
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Radkem Petříkem, ředitelem

Se sídlem: Seifertova 33/13, 678 01 Bla nsko

IČO: 62073133

Plátce DPH: Není plátce DPH

Právnická osoba zapsaná v Administrativním registru ekonomických subjektů

Bankovní spojení:

(dále jen ,,Objednatel")

a

0 STAVKOM, spol. S r.o.

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Tomášem Přikrylem, jednatelem

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

41604041

CZ699005473

Plátce DPH: Ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovnispojenŕ

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Sm/uvn/strany")

uzavřeliv souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku,ve zněnÍpozdějších
předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZZVZ") tento dodatek č. Ike smlouvě o dílo
ze dne 20. 6. 2023 (dále jen ,,Dodatek").

If. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řIzenI na podlimitní veřejnou zakázku
s názvem ,,Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II.
etapa" dne 20. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").
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Ill. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedeni změn, týkajIcIch se záměny položek, potřeby
dodatečných stavebních prací (dále jen ,,vícepráce") včetně změny terminu plnění v souladu s ČI.
V odst. V.6. a V.7., ČI. VI. odst. Vl.1. a násl., ČI. XVI. odst. XVI.1. Smlouvy, a postupem v souladu
s ust. § 222 odst.4 a 7 zzvz, jak je ujednáno dále.

2. Rozsah změn včetně oceněných soupisů prací týkajÍcÍch se záměny jedné nebo vÍce položek
oceněného soupisu stavebních pracj, které budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně
upraven v Příloze Č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní
položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku.

3. Rozsah změn včetně oceněných soupisů prací týkajÍcÍch se záměny jedné nebo vÍce položek
oceněného soupisu stavebních prací, které nebudou mít dopad na změnu Sjednané ceny je
přesně upraven v Příloze č. 2 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku.
Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu Č. 2 Dodatku.

4. Rozsah vÍcepracívčetně oceněných soupisů prací, které se dotknou změnyterminu plněnia budou
mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v Příloze Č. 3 Dodatku, přičemž tato příloha
tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu Č. 3
Dodatku.

5. V ČI. Ill. odst. lll.1. pÍsm. b) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

,,lhůta pro dokončeni díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává do 30. 9. 2023
(dále ta ké jen ,,Finální lhůta")."

6. V ČI. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

,,Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 6 923 000,40 KČ

DPH (21 %) 1 453 830 ,08 KČ

Cena celkem včetně DPH 8 376 830,48 KČ,

(dále jen ,,Sjednaná cena")."

lV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašuji, že se při provedeni:

· litinových radiátorů dohodli na provedenizáměny položek, přičemž nové položkyv oceněném
soupisu stavebních prací představuji srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným
položkám, cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám nižší,

· obložení chodeb dohodli na provedení záměny položek, přičemž nové položky a práce
v oceněném soupisu stavebních prací představujísrovnateIný druh materiálu a pracive vztahu
k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních
prací je ve vztahu k na hrazovaným položkám stejná.

' Zhotovitel tyto změny projednal s Objednatelem, Objednatel schválil změnové listy (ZL č. 01
a č. 02) obsahujÍcÍoceněné soupisy pracízměn (Příloha č. la Příloha Č. 2).

2. Smluvní strany dále prohlašuji, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce v souladu
s ust. § 222 odst. 4 zzvz, jejichž hodnota představuje 11,51 % původní hodnoty závazku a jejich

· provedenisi vyžádá prodlouženiterďnu plněni. ProdlouženÍtermínu plnění je v přímé souvislosti
s provedením vIcepracI dle Přílohy č. 3. Objednatel vícepráce projednal se Zhotovitelem a takto
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jsou schválené ve změnovém listu (ZL č. 03) obsahujickn oceněné soupisy vIceprací (Příloha č. 3
Dodatku).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanoveni Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany
zdůrazňují, že veškerá ustanoveníSm|ouvy se vztahujirovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právni předpis
jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek
uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

5. Smluvnístrany shodně prohlašujI, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém
jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že
Dodatek uzavřely po vzájemném projednáni podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě
a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti,
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná
protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástítohoto Dodatku je

Příloha č. 1 změnový rozpočet č. 1

Příloha č. 2 změnový rozpočet č. 2

Příloha č. 3 změnový rozpočet č. 3

V Blansku dne ,x!Ĺ"ľ' oL9u

Za Objednatele

Gymnázium Blansko,

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Mgr. Radek Petřík

ředitel

V Boskovicích dne cúú

Za Zhotoviteleá ro "

Nádraž Boskovice
tel.: 51 454 215
:ČO: 4 99005473

STAVKOM, spol. S r.o.

Tomáš Přikryl

jednatel
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