
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0478/ORM
uzavřená podle ust. § 2586 a násl z. č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů

na akci:

„Stavební úpravy -  oprava hydroizolace suterénu Dobrovského 1363“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
Zastoupený:

(dále jen „objednatel“)

Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
Komerční banka, a s., č.ů 1887430267/0100
Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města, na základě vnitřního předpisu 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Zhotovitel: J2L CONSULT, s.r.o..
Adresa: Brandlova 36, 695 01 Hodonín
IČO: 29211123
DIČ: CZ29211123
Bankovní spojeni: 33442323/0100
Zastoupený: Ing. Jiří llčík, Ph D., jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku C 66008 vedená u Krajského soudu v Brně 
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ZMĚN

2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 2023/0478/ORM ze dne 01.07.2022 na akci 
„Stavební úpravy -  oprava hydroizolace suterénu Polyfunkčního domu na ulici Dobrovského 1363, 
v zastavěné části obce Kyjov“ , následovně.

2.2. V souladu sčl. 3. ZMĚNY DÍLA smlouvy se čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se
následujícím zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona 6 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu 61. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH dle smlouvy 1 612 673,00 Kč

Cena prací upravená dle podmínek zhotovitele ve znění tohoto Dodatku smlouvy č. 1:

Cena zvýšená dle dodatku č. 1 bez DPH 5 445,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH 1 618 118,00 Kč

DPH 15% 242 717,70 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 1 860 835,70 Kč

Cena je  stanovena dohodou smluvních stran."
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2.3 Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo č. 2022/0478/ORM ze dne 1.7.2022 zůstávají beze 
zmény. Číslováni jednotlivých článků se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku smlouvy č. 1 vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

3.2 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale nebo dočasně
plněni smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti dodatku smlouvy č. 1
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

3.3. Dodatek smlouvy č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv Smluvní
strany se dohodly, že dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek smlouvy č. 1 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

3.4. Tento dodatek smlouvy č. 1 může být méněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelich pro potřeby uveřejnění 
informací na profilu objednatele.

3.6. Dodatek smlouva č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrži 2 
vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni. Dodatek č. 1 může být podepsán i elektronicky, z nichž objednatel 
obdrži 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek smlouvy č 1 může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku smlouvy č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejích užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

3.8. O uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1 rozhodla rada města Kyjova na svém 25. zasedání dne 
21.08.2023.

p ř íl o h y  a  n e d íl n é  s o u č á s t i s m l o u v y :

Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu méně a vícepraci práci

2 1 .09. 2023 V Hodoníně dne: 2  ̂ 2023

_  Zhotovitel:

Příloha č. 1

V Kyjově dne: 

Objednatel:

.................................... ../I

Za věcnou správnost:

7a soulad s právním řáderp ČR: 

la tum : 29  .08. 2023

z
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Položkový rozpočet

Zakázka: odvlhčení suterénu dobrovského 1363 vícepráce 

Kyjov Dobrovského 1363

Zhotovitel: J2L Consuit s.r.o.

Brandlova 36 

695 01 Hodonín

IČO: 29211123 

DIČ: CZ29211123

Objednatel: Město Kyjov

Masarykovo nám. 30/1 

697 01 Kyjov

IČO: 00285030 

DIČ: CZ00285030

Vypracoval: llčik

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady

27 466,72 

5 360,00 

0,00 

0,00 

0,00

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni: 0,28 CZK

Cena celkem: 32 827,00 czK

Za zhotovitele Za objednatele

18.8.2023

Místo Datum

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2023/11



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Díl:
1

2 Základy,zvláštní zakládání
274 27-2120.RT4 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárnic m2 4.00000 1 250,00

10 679,54
5 000,00

2

betonem C 20/25, angl, dvorek 

273 32-2411.R00 Železobeton zákl.desek siranovzd.C 25/30 XA2, angl. dvorek m3 0,50400 3035,00 1 529,64

3 273 36-1921 .R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,06750 61 480,00 4 149,90

Díl:
4

4 Vodorovné konstrukce
417 32-1315.R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25, angl, dvorek m3 0,10500 3 360.00

11177,18
352,80

5 417 35-1115.R00 Bedněni ztužujícich pásů a vénců - zřízeni, angl dvorek m2 1,75000 440,00 770,00

6 417 35-1116.R00 Bedněni zlužujicich pásů a vénců - odstraněni m2 1,75000 102,50 179,38

7 430 32-0100.RA0 Schodiště ze železobetonu, úprava po opravě m DVČ 1.00000 9 875,00 9 875,00

Díl:
8

64 Výplně otvorů
642 94-5212.RT5 Osaz.zár,oc.pož.2rám..posuv +7-7 mm.tl.stény 100mm, včetně kus 1,00000 5 610,00

5 610,00
5 610,00

Díl:
9

dodávky zárubné. š průchodu 900 mm

767 Konstrukce zámečnické
767 99-0010.RA0 Atypické ocelové konstrukce, mřiž nad angl. dvorkem kg 16.00000 335,00

5 360,00
5 360,00
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Položkový rozpočet

Zakázka: odvlhčení suterénu dobrovského 1363 méněpráce 
Kyjov Dobrovského 1363

Zhotovitel: J2L Consult s.r.o. IČO: 29211123

Brandlova 36 DIČ: CZ29211123

695 01 Hodonín

Objednatel: Město Kyjov IČO: 00285030

Masarykovo nám. 30/1 DIČ: CZ00285030

697 01 Kyjov

Vypracoval: llčlk

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady

-27 382,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: ■27 382,00 czK

Za zhotovitele Za objednatele

17.8.2023

Místo Datum

Popis:
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Poř. Číslo Název

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 328 15-1111.R00 Montáž sklepního světlíku z plastu

2 611-43580R Okno plastové 1 křídlové profil Rehau 60x60 cm OS

3 328 15-1115.R00 Montáž nastavovacího prvku sklepního světlíku

4 611-000102R Světlík ACO Allround 80x60x40 cm. mřížk., sklepní, 

PP+skleněná vlákna, rošt 840x400 mm

5 611-000143R Světlík ACO Allround 125x100x40 cm.mřížk., sklepni, GFK, rošt 

1340x400 mm

6 611-000309R Nástavba světlíku ACO Allround 80x27x40 cm FIX

7 611-000315R Nástavba světlíku ACO Allround 125x27x40 cm FIX, výškově 

nastaveno 27,5 cm

MJ Množství Cena/MJ Cena

■27 382,00
kus -2,00000 2090,00 -4 180,00

kus -1.00000 2 790,00 -2 790,00

kus -2.00000 806,00 -1 612,00

kus -1,00000 4 585,00 -4 585,00

kus -1,00000 8 150,00 -8 150,00

kus -1,00000 2 615,00 -2 615,00

kus -1,00000 3 450,00 -3 450,00
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