
Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 23.6.2023

Rekonstrukce kotelny Pavilon
(dále jen dodatek k SOD)

___________________________________________________________________________

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: Domov Hvězda, příspěvková organizace
se sídlem: Nové Hvězdlice 200 , 683 41 Bohdalice
zastoupený: Mgr. Pavlem Ševelou, ředitelem domova
IČ: 00226564
DIČ: -
Bankovní spojení:
Tel.:
E-mail:
Datová schránka: 4d7kh8m
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: BOSS engineering, spol. s r.o.
Družstevní 184, 685 01 Bučovice
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86375
zastoupen: Ing. Pavlem Omelkou, jednatelem
IČ: 03704271
DIČ: CZ03704271
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: jg5u5fg
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.1 Smlouvy o dílo. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti
mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel nemohl předvídat, jsou nezbytné k provedení díla. Výsledkem
jsou vícepráce, které jsou zohledněny v přiloženém položkovém rozpočtu.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou
dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty
veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této
smlouvy.

Cena celkem bez DPH dle SOD 1 294 250,- Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 121 741,- Kč
Cena celkem bez DHP 1 415 991,- Kč
DPH 15 % 212 399,- Kč

Cena celkem vč. DPH 1 628 390,- Kč



Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude
objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v
příloze č. 1. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro
řízení staveb vydaných RTS a.s. (RTS), platných v době provádění těchto prací.
Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou
oceněny položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 a budou odečteny
z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:
a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací

vyvolaných objednatelem, , nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a
skutečností, které nemohl objednatel a zhotovitel i s vynaložením odborné péče
předvídat a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky
předmětu díla,

b) v případě změny daňových zákonů (DPH).

Ostatní ujednání zůstávají beze změny

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

V Nových Hvězdlicích dne: V Bučovicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Pavel Ševela, ředitel Ing. Pavel Omelka, jednatel
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VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Domov Hvězda - úprava havarijního stavu kotelny Hvězdlice

Objekt: Kotelna

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 6,560.00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6,560.00

1 762430012.CDC Montáž cetrisových desek tl.12mm m2 10.000 545.00 5,450.00

2 CDC.0008774.URS Cetrisové desky basic tl. 12mm m2 10.000 410.00 4,100.00

3 612111111 m2 -10.000 299.00 (2,990.00)

PSV Práce a dodávky PSV 115,181.00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2,829.00

22 Kalové čerpadlo nerezové, výtlak 5m Calpeda GXRM 9 ks 1.000 6,150.00 6,150.00

23 Plastový box do jímky 60x60x30 cm ks 1.000 1,500.00 1,500.00

24 55347047 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 760x760mm ks 1.000 1,450.00 1,450.00

230120112 ks 1.000 66.00 66.00

721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací do DN 40 m 15.000 (483.00) (7,245.00)

230120101 ks 1.000 58.00 58.00

25 Montáž čerpadla - napojení na odpad ks 1.000 850.00 850.00

731a Ústřední vytápění - regulace 3,000.00

### Dodávka ethernetového kabelu 10 m do kotelny m 10.000 50.00 500.00

### Montáž a připojení kabelové trasy do kotelny m 10.000 250.00 2,500.00

734 Ústřední vytápění - armatury 2,352.00

123 734209104 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 " kus 6.000 32.00 192.00

124 GCM.R608Y014 Kohout 1/2" vypouštěcí kulový, se zátkou, mosaz kus 6.000 210.00 1,260.00

### 734494121 Odvzdušňovací ventil 1/4" radiátorový kus 12.000 35.00 420.00

### 734494213 Montáž ventilu odvzdušňovacího 1/4" kus 12.000 40.00 480.00

###

767 Konstrukce zámečnické (2,500.00)

### 76710002R Ocelové nosné konstrukce kpl 1.000 (2,500.00) (2,500.00)

ost Ostatní 109,500.00

Nerezová komínová vložka D160mm - 11,4m pro 4 kotle + třisložkový komín 3m kpl 1.000 78,500.00 77,500.00

Spalinová cesta 15m plast. vložka pro ohřívač vody včetně odkouření kpl 1.000 23,500.00 23,500.00

Provizorní zprovoznění ohřevu TUV kpl 1.000 8,500.00 8,500.00

Celkem bez DPH 121,741.00 Kč

Množství
celkem

Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo
železobetonových

Odkrytí, zakrytí trubních kanálů plechy a pororošty š přes 400 do 800 mm

Zhotovení prostup kanálovými pororošty pro potrubí DN do 65


