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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: O/23/060 D1 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22157 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 
 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: Bosch Termotechnika s.r.o. 
 Sídlo: Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy 
 Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 121629 
 IČ: 189 53 573 DIČ: CZ18953573 
 Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 6 
 Číslo účtu v EUR: 2050250218/2600    
 Zastoupení: xxx, prokuristou společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/060, uzavřené dne 9. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel 
zavázal zhotovit pro Objednatele dílo „Rekonstrukce a přestavba horkovodních kotlů na provoze 
PČM“ pro provoz zařízení na spalování plynu a extra lehkého topného oleje. 

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 na změnu termínu a úpravu platebního kalendáře 
z důvodu požadavku Objednatele na posun termínu realizace díla dle aktuální odstávky zdroje 
provozu PČM a požadavku na zprovoznění hořáků na LTO v pozdějším termínu než zprovoznění 
hořáků na plyn. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo (bez zkušebního provozu) do 31. 7. 2023. Termín 
uvedení kotle/kotlů do provozu (provoz zařízení na spalování extra lehkého topného oleje), 
provedení zkušebního provozu po uvedení kotle/kotlů do provozu bude stanoven na základě 
dohody smluvních stran, a to s ohledem na zajištění extra lehkého topného oleje pro provoz 
zařízení Objednatelem a následné provozní možnosti Zhotovitele.“ 

2. V návaznosti na v předchozím odstavci dohodnutou změnu Smlouvy si smluvní strany ujednaly, že 
položky „Uvedení do provozu – kotel č. 137151, vč. zaškolení obsluhy“ a „Uvedení do provozu kotel 
- č. 137152, vč. zaškolení obsluhy“ v Příloze č. 1 (Cena a platební kalendář) Smlouvy se ruší a 
nahrazují následujícím zněním: 

Fáze realizace díla Výše ceny (bez DPH) 
v EUR 

Položka - Splatnost Pozn. 

Uvedení do provozu – 
kotel č. 137151, vč. 
zaškolení obsluhy (část 
spalování plyn) 

Xxx 10 dní od uvedení do 
provozu 

V případě trvání delším 320 
hodin bude doúčtována 
cena prací hodinovou 
sazbou 880,- Kč bez DPH. 

 

 

 

V případě uvedení 
kotle/kotlů do provozu po 
28. 2. 2024 bude sjednaná 
cena takového uvedení do 
provozu navýšena o míru 
roční inflace 
spotřebitelských cen dle 
ČSÚ za kalendářní rok 
2023. 

Uvedení do provozu - 
kotel č. 137152, vč. 
zaškolení obsluhy (část 
spalování plyn) 

Xxx 10 dní od uvedení do 
provozu 

Uvedení do provozu – 
kotel č. 137151, vč. 
zaškolení obsluhy (část 
spalování extra lehkého 
topného oleje) 

Xxx 10 dní od uvedení do 
provozu 

Uvedení do provozu-  
kotel č. 137152, vč. 
zaškolení obsluhy (část 
spalování extra lehkého 
topného oleje) 

xxx 10 dní od uvedení do 
provozu 

 

3. Čl. XI. odst. 3 a 4 Smlouvy se ruší. 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 
dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží 
Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i 
v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Brně, dne  

Za Objednatele – Teplárny Brno, a.s. 

  

……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
generální ředitel 

 

 

V Praze, dne    

Za Zhotovitele – Bosch Termotechnika s.r.o. 
 
 
 

 
 

       
Podpis:    Podpis:   

Jméno:  xxx  Jméno:  xxx 
Funkce  prokurista  Funkce  Vedoucí oddělení průmyslových kotlů 

 

 

 


