
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina”

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3047/2022/TOV
ISPROFOND: 5423520038

a

společnost „VÁHOSTAV-REKOP-BÍLINA"

Vedoucí společník:
VÁHOSTAV-SK, a.s.
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislava I, sp. zn. Sa 5996/B
bank. spojení: .....................................................................................
Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby
VÁHOSTAV-CZ, organizační složka
se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 28946898, DIČ: CZ28946898
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka A 22065 
zastoupena: ................................, vedoucím odštěpného závodu, na základě plné moci

a

Společník 2:
REKOP s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1895/1, 568 02 Svitavy 
IČO: 27499499, DIČ: CZ27499499
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 22657 
zastoupena: Luďkem Svobodou, jednatelem společnosti

Miroslavem Krejsou , jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: VHS-CZ-2022-08-02
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava ceny Díla 
z důvodu schválení změnového listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1").

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o 
vícepráce v celkové výši.................... Kč, (12,78% původní hodnoty závazku) a méněpráce v 
celkové výši .................. (0,02% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 
odst. 5.15 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni 
podpisu Dodatku č. 2.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3047/2022/TOV, č. Zhotovitele: VHS-CZ-2022- 
08-02 takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 62 125 439,42 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH: 7 926 359,26 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:____________ 70 051 798,68 Kč

slovy: sedmdesátmilionůpadesátjedentisícsedmsetdevadesátosm korun českých, 68/100

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - "OP/R/24/22"

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky - "VTP/R/16/22"

c) Zvláštní technické podmínky "24.06.2022"
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Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č.10:

Související dokumenty

Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 
č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou 
součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné

ke dni podpisu Dodatku č. 2

V Ostravě

...... ........ Digitálně podepsal

................... ...... .................

. . . . . . . . . . .  Datum: 2023.09.07

. . . . . . . . . . .  10:58:11 +02'00'

........................

vedoucí odštěpného závodu, na základě plné moci 
VÁHOSTAV - SK, a.s. prostřednictvím 
VÁHOSTAV - CZ, organizační složka

V Praze

............................... 
22.09.2023 08:36 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace



PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy) 

Rekapitulace Ceny Díla

^ A sp e ”
Firma: Správa železnic, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: Zm04 5423520038 - NAB2 PLAT REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOV
Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

70 051 798,68 
84 765 676,40

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 90-90 LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY ..................... .................. .....................
SO 98-98 VŠEOBECNÝ OBJEKT ..................... .................. .....................
PS 81-02-11 Místní kabelizace ..................... .................. .....................
PS 81-02-41 Elektronická požární signalizace ................ ............. ................
PS 81-02-61 Informační systém .................. ................ ..................
PS 81-02-71 Jiná sdělovací zařízení .................. ................ ..................
PS 81-04-11 Osobní výtahy ..................... .................. .....................
SO 81-52-01 Opravy venkovních zpevněných ploch .................. .................. .....................
SO 81-77-01 Oreintační systém .................. ................ ..................
S081-71.010401 ZTI - VNITŘNÍ PLYNOVOD. POŽÁRNÍ VODOVD. KANALIZACE DEŠŤOVÁ A SPL ..................... ..................... .....................
S081-71-010123 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ, STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ A POŽÁRNĚ-BEZP ....................... ..................... .......................
S081-71-0101a Výměna oken ..................... .................. .....................
S081-71-010402 Vytápění ..................... .................. .....................
S081-71-010403 Chlazení ..................... .................. .....................
S081-71-010404 Vzduchotechnická zařízení ..................... .................. .....................
S081-71-010410 Vnitřní vybavení .................. ................ ..................
S081-71-01045 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé ..................... .................. .....................
OST OSTATNÍ NÁKLADY ..................... .................. .....................
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