str. 2

Dodatek č. 2 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 13.01.2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.04.2023
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Ing. arch. Martin Doubek


Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka 


IČ: 73790885

DIČ: xxx

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx
(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 13.01.2023 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace ul. St. Suchardy“ (dále jen "smlouva"). Na základě požadavku objednatele na etapizaci projektu vzniknou vícepráce projekční činnosti - úpravy rozpočtu k předběžnému podání žádosti o dotaci, rozpočtové práce na rozděleném projektu k DPS, úprava projektové dokumentace – úprava SO100, SO410, SO420, SO750 (rozdělení všech SO do 2 etap), úprava obecné části vč. situačních výkresů. Z tohoto důvodu se dohodly smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:
1. V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Zapracování požadovaných změn do původního návrhu stavby (studie) dle článku II. odst. 1 písm. A) této smlouvy a obstarání kladného vyjádření (stanoviska) od Policie ČR do: 
31.01.2023
b) Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1 písm. B) této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1 písm. E) této smlouvy a zajištění územního rozhodnutí dle článku II. odst. 1 písm. G) této smlouvy do:

15.05.2023
c) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku II. odst. 1 písm. C) této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1 písm. F) této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. 1 písm. H) této smlouvy do:

31.07.2023

d) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku II. odst. 1 písm. D této smlouvy do:

31.10.2023
2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:
1. Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II této Smlouvy činí:

cena díla bez DPH

629 400,- Kč

DPH



132 174,- Kč

cena díla vč. DPH

761 574,- Kč

3. V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:
1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

1. platba 38 700,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 a),

2. platba 112 500,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 b),

3. platba 12 500,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného územního rozhodnutí,

4. platba 207 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 c),
5. platba 23 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení,

6. platba 235 700,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 d).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 13.01.2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 05.04.2023.
V Nové Pace, dne 
………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Ing. arch. Martin Doubek


město Nová Paka




Pavel Bouchner, starosta

