
dnešního dne uzavírají

DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskemzapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHtýká se:DIAMO, státní podnikodštěpný závod Správa uranových ložisek28. října 184, Příbram VII, 261 01  PříbramBankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závoduOsoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Provozu PříbramTel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnikodštěpný závod Správa uranových ložisek28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbramfaktury zasílat e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „kupující“na straně jedné
a
GALIA s.r.o.Žežická 522, 261 01 PříbramZapsaný: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 109415IČO 27376478, DIČ CZ27376478, plátce DPHBankovní spojeníxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelemOsoba oprávněná jednat ve věci plnění předmětu této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxTel: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „prodávající“na straně druhé
tento

D o d a t e k  č. 1K rámcové dohodě o zateplení budovy ČVD Kutná Hora  uzavřené podle ustanovení§ 1746 a následující z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě výběru provedenéhov zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arenapod vygenerovaným profilovým číslem VZ0170167



1. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 8. 2023Rámcovou dohodu, jejímž předmětem byla dodávka stavebního materiálu  proprovedení fasády v areálu ČDV Kutná Hora – Kaňk.2. Smluvní strany potvrzují, že cena za dodávku tohoto zde uvedeného zboží bylastanovena na základě výsledků výběrového řízení.3. Smluvní strany potvrzují, že tato Rámcová dohoda byla uzavřena na dobu určitou odpodpisu této smlouvy do 30. 9. 2023 nebo do vyčerpání limitu v této  Rámcové dohoděsjednaného, který činí 300.000,- Kč bez DPH.4. Kupující vzhledem k problémům vyskytujícím se na stavbě bez zavinění na straněprodávajícího není schopen dokončit stavební práce v původně očekávaném termínu,přičemž na provedení prací potřebuje stavební materiál dodávaný Prodávajícím nazákladě zde uvedené Rámcové dohody.5. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ruší bod č. VIII/1 a nahrazujíjej tímto zněním:Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou trvající od podpisu smlouvy do 30. 11. 2023nebo do vyčerpání finančního limitu sjednaného v článku IV. odst. 3) podle toho, kteráskutečnost nastane dříve.6. Ostatní ustanovení Rámcové dohody uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č. 1 jsoutímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

V Příbrami dne 13. 09. 2023                                    v Příbrami dne 13. 09. 2023

 ……………………………                                      ……………………………….      Kupující                                                                    Prodávající


