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                             č. 563/5/2023/OST 

DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 516/5/2023/OST                        
UZAVŘENÉ DNE 14. 3. 2023 

/dále jen „dodatek“/ 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace  
se sídlem: 708 00  Ostrava-Poruba, Příčná 1108 
zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou  
IČO: 00575933 
DIČ: CZ00575933 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 100401290/0300 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy, tel.: 602 726 755 
p. Roman Olejník, provozní technik,  tel.: 602 765 378 

(dále jen „objednatel“) 

2. Obchodní firma MIBORO s.r.o. 
se sídlem: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Tomášem Hnilkou  
IČO: 25871986 
DIČ: CZ25871986 
bankovní spojení: Moneta Money Bank 
číslo účtu: 55586555/0600 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrava, sp. zn. C23749 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Tomáš Hnilka, tel.: 773 663 277 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
II. 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2022 SMLOUVU O DÍLO č. 516/5/2023/OST (dále jen 
„Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „Zpevněné plochy O. Jeremiáše“. 
 

2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytné 
k smysluplnému dokončení díla.  

 
3. Rozsah víceprací a méněprací je uveden ve Změnovém listu stavby č. 2 včetně 

položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.  
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III. 

Změna smlouvy 
 

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 

a) Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla             
a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. 
 

b) Cena sjednaných víceprací činí 54 705,00 Kč bez DPH 
 

c) Cena sjednaných méněprací činí 63 060,00 Kč bez DPH 
 

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací             
a snižuje o cenu méněprací a činí: 
 

Cena bez DPH       2 716 253,00 Kč  
DPH 21 %         570 413,00 Kč  
Cena včetně DPH   3 286 666,00 Kč 
 
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze 

změny. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno jeho vyhotovení.  
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní 
straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 
 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o 
registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

 
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 2 
 
 

V Ostravě dne 20.9.2023 
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Pavel Chrenka 
ředitel školy 

 V Ostravě dne 20.9.2023 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Tomáš Hnilka 
prokura 

 


