
DODATEK SMLOUVY Č. 6

Č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sidlo:

Zastoupený:

IČ:

DlČ:

Bankovní spojení:

Čísĺo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

11234881/0710

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Název: CreoPlan s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DlČ:

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

lng. Věra Králová, jednatel

052 09 072

CZ05209072

Bankovni spojení: Fio banka a.s.

ČÍSĹO účtu: 2701024987/2010

Telefon, e-mail: +420 774 853 787, info@creoplan.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 37385

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dilo č. KRPE-45879/ČJ-2022-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dilo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 6. Doba
a misto pInění původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



ll.

V článku 6. Doba a misto plnění bod 6.2 smlouvy o dilo se měni:

(původnl zněnl)
6.2 Termín ukončeni pInění: nejpozději do 15. srpna 2023.

(nové zněnl)
6.2 Termín ukončení plněni: nejpozději do 16. října 2023.

Důvodem prodloužení jsou dodatečné požadavky ČEZ a.s. pro navýšení odběru elektrické
energie a na úpravu transformační stanice.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatni podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
neměni.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasi
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvnich
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicich dne: 15. srpna 2023 V Pardubicich dne: 15. srpna 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředite ro ekonomiku

,

lng. Věra Králová
jednatel

DkČ czosKgon ~774wm


