
Číslo smlouvy objednatele č. i: 1216-2016-525101/5 
UID : spudmsooooooi39i04io 
Číslo smlouvy objednatele č. 2 : 15PT-000763 
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Jablůnka

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,

Sídlo: Husinecká 1024/na, 130 00 Praha 3 -  Žižkov
Zastoupen:

V záležitostech naplnění smlouvy 
oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa: 4. Května 287, 755 01 Vsetín
Telefon:
E-mail:
Administrace veřejné zakázky
ID D S: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
V zastoupení : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa: Fůgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon: ' "

E-mail:
ID D S: zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.



Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Jablůnka

Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo: Purkyňova 653/143, 612 00 Brno - Medlánky
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
IDDS: 3v2d84r

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 25567179
DIČ: CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:

Krajským soudem v  Brně, oddíl C, vložka 131771

Osoha odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka" ve znění pozdějších 
dodatků.

2. V průběhu zpracování díla došlo k rozšíření rozsahu díla o dílčí část 3.2.2.a) Aktualizace 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem jsou 
změny v katastru nemovitostí, které je nezbytné zapracovat do návrhu nového uspořádání 
pozemků. Rozsah aktualizace je 29 MJ. Při ceně 1450 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o 
navýšení ceny díla o 42 050 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena aktualizace 
bude hrazena v plném rozsahu objednatelem č. 2.

3. Tato změna smlouvy formou dodatku č. 5 je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o 
dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o 
dílo na veřejnou zakázku činila 5 444 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo byla snížena celková cena díla o 18 200 Kč bez DPH (plus 7 800 Kč bez DPH a mínus 
26 000 Kč bez DPH), čímž hodnota změny dle dodatku č. 1 odpovídá cca 0,72% původní 
hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková 
cena díla o 6 450 Kč bez DPH (plus 59 800 Kč bez DPH a mínus 53 350 Kč bez DPH), čímž 
hodnota změny dle dodatku č. 2 odpovídá cca 1,98% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na 
základě dodatku č. 3 byla zvýšena celková cena díla o 37 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 
% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 byla snížena celková cena díla 
o 120 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,21% původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková 
hodnota předmětné změny dle dodatku č. 5 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 42 050 Kč 
bez DPH, což odpovídá cca 0,78% původní hodnoty smlouvy o dílo.

Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo:
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Dodatek c. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Jablůnka

dodatek
číslo důvod

absolutní změna 
(+rozšíření

/ V  / "V-zuzemj

hodnota
absolutní

změny

změna ceny 
díla celkem o

hodnota všech 
změn dle 

příslušného
odstavce 

§ 222

1 § 222 odst. 5
+7 800 
-26 000 
7 = 33 800

0,72% -18 200 0,72%

2 § 222 odst. 5
+59 800 
-53 350

y= 113 150
1,98% 6 450 2,7%

3 § 222 odst. 5 37 800 0,7% 37 800 3 ,4%

4 § 222 odst. 4 -120 600 2,21% -120 600 2,21%

5 § 222 odst. 4 42 050 0,78% 42 050 2,99%

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže 
uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.2.2 .a) Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
29 MJ x 1 450 Kč = 42 050 Kč bez DPH 
Termín ukončení: 15.10. 2023

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. i, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. H la^í celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 3 050 450 Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 1 796 650 Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 278 400 Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 266 000 Kč

Celková cena díla bez DPH 5 391500 Kč

DPH 21% 1 132 215 Kč

Celková cena díla včetně DPH 6 523 715 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou 
dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH
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Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Jablůnka

nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla 
a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele 
nezbytné k řádnému dokončení díla.

ó.i.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Závěrečná ustanovení

1 .

2.

3-

4-

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s 
ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (,,ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Za objednatele č. 1:
Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 2:
Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
20.09.2023 11:15:58

ČR -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín

Za zhotovitele:
V Brně dne: dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05 
18:43:09+02'00'

Geocart CZ spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05 
14:59:25 +02'00'

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.05 
14:44:13+02'00’
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Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jablůnka



Rekapitulace hlavních fakturačních celků Celkem Podíl ŘSD Podíl SPÚ

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 3 050 450 427 063 2 623 387

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 796 650 287 694 1 508 956

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 278 400 38 976 239 424

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 266 000 37 240 228 760

Celková cena bez DPH v  Kč 5 391 500 790 973 4  600 527

DPH 21 % v Kč 1 132 215 166 104 966 111

Celková cena díla včetně DPH v  Kč 6 523 715 957 077 5 566 638


