DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa“ ze dne  27.06.2023

Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
ve věcech technických: Ing. Martina Janovce, vedoucího odboru správy majetku.
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
AT Finstav s. r. o.
sídlo: U Panského dvora 1503/4a, Doubrava, PSČ 312 00 Plzeň
adresa pro doručování: U Panského dvora 1503/4a, Doubrava, PSČ 312 Plzeň	
IČO: 28049845
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22815
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Andrea Tomanová, jednatel
zástupce pověřeným ve věcech technických: *****
tel. č.: *****
fax: - - -
e-mail: *****
DIČ: *****	     
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)







I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – II. etapa“ (dále též „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností. V rekonstruovaném prostoru opravy sociálního zařízení se nenachází ocelový žebřík, který umožňuje výstup na střešní kci. Změny zahrnují demontáž a montáž držáků ocelového žebříku, vyšší počet vypínačů a stropních svítidel. 

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „položkový rozpočet - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 3.750,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 3.750,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „položkový rozpočet - vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 2.500,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.500,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude ponížena o 1.250,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.264.343,72  Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad	díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

V Domažlicích digitálně podepsal 		V Domažlicích digitálně podepsal 
20.09.2023		08.09.2023

objednatel						zhotovitel
Město Domažlice 			Andrea Tomanová, jednatel
Bc. Stanislav Antoš, starosta                              

                                          
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků


Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


[bookmark: _GoBack]Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 29. jednání konaném dne 05.09.2023 usnesením č. 1068.




							Město Domažlice
						Bc. Stanislav Antoš, starosta




Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.


V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec. 11.09.2023
					



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová. 11.09.2023	
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