
a

2.

CZ24744484

takto:

1

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

se sídlem: 
pracoviště: 
zastoupený:
IČO:

ČSOB
239807527/0300
24744484

zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen "příkazník")

Dodatek č. 1
Příkazní smlouvy

č. PRK/61/02/014820/2022

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP 
00064581

CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

DK Invest Praha, s.r.o.
Praha 4 - Michle, Chodovská 1476/3b. PSČ 14000
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 170718

jednatelkou

příkazník: 
se sídlem: 
zapsán:

'■iiiijíiiiiiiiiitinii
MHMPP08UG1AU

Stejnopis č.: J

DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen "príkazce nebo investor"*)

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY
1. příkazce:

na
„Zajištění inženýrských činností - TDS a koordinátor BOZP“ na realizaci akce 

ORG Č.: 0043934
„Gymnázium Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5. NP“



Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:

Ve zbylém zůstává článek VI. Beze změn.

2

V ostatních bodech a ustanoveních se příkazní smlouva nemění. Následující text se 
vztahuje pouze k tomuto dodatku:

728 500,- Kě
152 985,- Kč
881 485,- Kě
167 444,20 Kč
35 163,28 Kč

202 607,48 Kč
895 944,20 Kč
188 148,28 Kč

1 084 092,48 Kč

Odměna dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Odměna celkem
Odměna celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Odměna celkem

Odměna dle Příkazní smlouvy bez DPH 
DPH 21%
Odměna celkem

článek V.
Doba plnění
Výkon inženýrské činnosti - TDS a koordinátor BOZP se z důvodu prodloužení realizace 
stavby na základě schváleného Změnového listu č. 1 a příslušného dodatku ke smlouvě 
prodlužuje o 77 kalendářních dnů.
Ve zbylém zůstává článek V. beze změn.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem ě. 1 k výše uvedené Příkazní smlouvě ě. 
PRK/61/02/014820/2022 (dále jen „Smlouva“) se navyšuje odměna za předmět smlouvy 
z důvodu prodloužení doby realizace dozorované stavby. Důvod není na straně 
příkazníka.

článek VI.
Odměna a platební podmínky
V článku VI. odstavci 1. se upravuje odměna za předmět smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1 dle 
nabídky příkazníka ze dne 30. 8. 2023 následovně:

Odměna nově činí:

Ostatní ujednání
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Stejnopis č.: \



Stejnopis č.: '(

Zt.9 XOVdV Praze dne

>
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Příloha:
Cenová nabídka společnosti DK Invest Praha s.r.o. ze dne 30. 8. 2023

jednatelka společnosti 
DK Invest Praha, s.r.o.

příkazce
Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sport
MHMP

/A'u/
5

Závěrečná ustanoveni

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky.
Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, z nichž dva obdrží 
příkazce a jeden příkazník.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejněni v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, 
s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům 
ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

VPrazcdnc...tÁ.-.b.lS..

Chodovíká I47<3b
i 140 CO Praha 4

247 4-. 484

svaci Prchá



v Praze dne 30.8.2023Ing. Pavel Gangur

Dodatek k příkazní smlouvě:

Článek V. - Doba plnění se prodlužuje o 77 kalendářních dnů

Děkuji a jsem s pozdravem

e-mail: <lktnvť<t nikinvoic*

Věc: cenová nabídka pro dodatek k príkazní smlouvě č. PRK/61/02/014820/2022 na 
výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP.

Cena dle přikazní smlouvy 
Doba výkonu služby

Kalkulace ceny:
Prodloužení doby výstavby 
Smluvní odměna

www.dkjnycsl.cz 
č ÚČJu 2 39807527/0300

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2, Praha I

o 77 kalendářních dnů
77 x 2.174.60 = 167 444,20 Kč bez DPI 1

728.500,- Kč bez DPH. tj. 2.174.60/ den
335 kalendářních dnů

Vážený pane inženýre,
na základě prodloužení doby výstavby akce Gymnázium Na Zatlance , P5 - půdní vestavba 
a zateplení stropu 5. NP vám předkládáme níže uvedenou cenovou nabídku :

Článek VI. - Odměna a platební podmínky celková odměna se navyšuje o 167 444,20 Kč 
bez DPH

. _ i f.O-

/ v\_A_ DK Invest Praha, s.r.o.
iyf X------------- Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle
1/II InVMt ProhG £. 247 44 484
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 170718

Doručovaci adresa. P.O.Box 24,251 69 Velké Popovice

http://www.dkjnycsl.cz

