I SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni
Projektové dokumentace
a Stavby

Nazev zakazky:

Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy
Vary km 185,850 -186,000, Etapa 1

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, ndméstkem GR pro modernizaci drahy
na zakladé Povéreni ¢. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenc¢ni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin (dale jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: E618-5-3663/2023
&islo jednaci: 19280/2023-S7-SSZ-0VZ

ISPROFOND: 5413520046

Spolec¢nost "ChT + STRIX Sanace KV"

Vedena spravcem spolecnosti

Chladek & Tintéra, a.s.

se sidlem: Nerudova 1022/16, Predmésti, 412 01 Litomérice

1CO: 62743881, DIC: Cz62743881

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti n.L.,

spisova znacka B 706

bank. spojeni: I

zastoupena: Ing. Jan Koke$, predseda predstavenstva, Vladimir Jehlicka, DiS, ¢len
predstavenstva, Mgr. Miroslava Bosmanova, ¢len predstavenstva, LibuSe Tintérova, clen
predstavenstva, Pavel Holzknecht, ¢len predstavenstva (spole¢nost v celém rozsahu zastupuji
vii¢i tfetim osobam vZdy dva Elenové predstavenstva spoleéné)



Spoleénik

STRIX Chomutov, a.s.

se sidlem: Polni 4795, 430 01 Chomutov

1CO: 27274535

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti n.L.,
spisova znacka B 1620

zastoupena: Petr Sedldcek, ¢len predstavenstva

Korespondencéni adresa:
Chladek & Tintéra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litomérice

(ddle jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: 23213

uzavrely tuto smlouvu (ddle jen ,Smlouva®™) v souladu se zdkonem €. 89/2012 Sb., oblansky
zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (déale jen ,ob&ansky zdkonik").

Objednatel si preje, aby Dilo ,Sanace nestabilniho ndspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 -
186,000, Etapa 1" bylo provedeno Zhotovitelem, pfijal Zhotovitelovu Nabidku na provedeni a
dokonceni tohoto Dila a odstranéni vSech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1

2/7

Plati, ze ndsledujici dokumenty tvori souédst této Smlouvy o dilo (ve znéni pripadnych
dodatk{l) a jako jeji sou¢dst musi byt ¢teny a vykladény, a to dle poradi zdvaznosti
uvedeného ve Smluvnich podminkach:

11
1.2
1.3

1.4

15

Dopis o prijeti nabidky datovany 25.8.2023
Dopis nabidky datovany 18.8.2023

Smiuvni podminky [(i)Smluvni podminky pro doddvku technologickych zafizeni a
projektovani - vystavbu elektro- a strojné- technologického dila a pozemnich a
inzenyrskych staveb projektovanych zhotovitelem (FIDIC 1999) - Obecné podminky
(ddle téz jen ,Obecné podminky"); (ii) Smluvni podminky pro doddvku
technologickych zarizeni a projektovani - vystavbu elektro- a strojné-
technologického dila a pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
zhotovitelem - Zvldstni podminky pro stavby Sprdvy Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni
organizace ¢.j.224/2018-520-DOP/1, udinné od 3.8.2018 (ddle téz jen ,Zvlastni
podminky™)]

Pozadavky objednatele (dle Pod-C¢lanku 1.1.1.5 Smluvnich podminek, m.j.
VTP/DOKUMENTACE/06/23, VTP/R-F/14/22, ZTP/P+R-F ze dne 3. 8. 2023)

Formuldre:
1.5.1 Pozadavky na vykon nebo funkci.

1.6 Ostatni dokumenty tvorici soucast Smlouvy (dostupné na

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-ceniky/metodiky/

1.6.1 Metodika pro kvantifikaci finan¢nich narokl pfi zpoZdéni a prodlouZeni -
schvaleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020

1.6.2 Metodika pro ¢asové rizeni u stavebnich zakdzek podle Smluvnich podminek
FIDIC (1.vyddni leden 2018) schvdleno Ministerstvem dopravy dne
20.2.2018

1.6.3 Metodika pro sprdvu zmén dila (variaci) u stavebnich zakdzek financovanych

z rozpo&tu SFDI podle smluvnich podminek FIDIC (Cervené knihy) ve vztahu
k upravé zaddvani verejnych zakdzek - 1.vyddni, leden 2018

Specifikace souvisejici dokumentace je uvedena v Pozadavcich objednatele, a to zejména
ve Zvlastnich technickych podminkach.

Za platby, které mda Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je nize uvedeno, se Zhotovitel
timto zavazuje Objednateli, Zze provede a dokon¢i Dilo, véetné vypracovdni vesSkeré
prislusné dokumentace souvisejici s Dilem a odstrani na ném vSechny vady v souladu
s ustanovenim Smlouvy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedeni a dokonceni Dila
a odstranéni jeho vad Smluvni cenu v dobé a zplisobem piedepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouzivd informacni systém pro fizeni a monitoring staveb. Zhotovitel se
zavazuje, ze bude Objednateli preddvat ndsledujici sestavy v otevieném datovém formatu
XML:

5.1.1 Faktura,

5.1.2 soupis zjistovacich protokold,

5.1.3 zjistovaci protokoly.
Rekapitulace ceny je uvedena v priloze ¢. 1 této Smlouvy.
Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k prijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajiciho se vystavby, oprav a rekonstrukce Zzelezni¢ni infrastruktury (zatridénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy €. 41-43) na uzemi Ceské republiky, u nichz je mezi
platci v tuzemsku uplatiiovdn rezim preneseni dafové povinnosti dle § 92a zdkona
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot prijata pInéni pouzije

pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou priznat a zaplatit DPH dle § 92a
odst. 1 zdkona o DPH.

Strany se dohodly, ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym pldtcem ve smyslu § 106a
zdkona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho uétu, na
ktery ma byt pInéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd vedeném
sprdvcem dané, je Objednatel oprdvnén uhradit DPH z penézniho pInéni pfimo mistné a
vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou jeji ustanoveni

.....

Zaddavaci dokumentaci.

Lhdty stanovené v Pod-¢l. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb statnich drah a lhiity stanovené
v Pod-&lanku 7.9 Smluvnich podminek se nepouziji a nahrazuji se lhlitou 6 mésicti od Data
zahajeni praci.

Ukoné&enim Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni dokumentd dle odst. 1
této Smlouvy a priloh dle odst. 23 této Smlouvy tykajici se licenci, zdruk, ndrokl z
odpovédnosti za vady, ndroky z odpovédnosti za Skodu a ndroky ze smluvnich pokut, pokud
vznikly pred ukonéenim Smilouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a
ndroky, z jejichz povahy vyplyvd, Zze maji trvat i po ukonceni ucinnosti této Smiouvy.
Pokud by se kterékoliv ustanoveni Smlouvy ukdzalo byt zddnlivym, neplatnym nebo jinak
nevymahatelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neptsobi zddnlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni Pravnich predpisd jinak. Strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv Strany takové zddnlivé, neplatné i
nevymahatelné ustanoveni nahradit platnym a vymahatelnym ustanovenim, které bude
svym obsahem nejblizsi ucelu zddnlivého, neplatného ¢i nevymahatelného ustanoveni.

NEOBSAZENO

Zavazky ze Smlouvy je mozné meénit pouze pisemnou dohodou Stran ve formé ¢islovanych
dodatk této Smlouvy o dilo, podepsanou za kazdou Stranu osobou nebo osobami
oprdvnénymi takovy dodatek podepsat.

Objednatel vyda na Zddost Zhotovitele/ spole¢nika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu, v
pripadé rddného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o rddném plinéni verejné zakdzky
ve smyslu § 79 odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdazek,
ve znéni pozdéjsich predpisti. Podminkou pro vydani tohoto osvédéeni je predloZeni déle
uvedenych udaji Zhotovitelem, a to zdroveri s predlozenim Zavére¢ného vylctovéni (po
vyfredeni pripadnych sport):

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, véetné hodnoty vyznamnych ¢innosti pfi

pinéni Dila, v ptipadé dvou a vice spole¢nikd specifikovand v K¢ dle jednotlivych

spole¢nikd,
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b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavateld/ ¢&lend koncernu
specifikovand dle jednotlivych poddodavatell/ ¢lend koncernu, a to jak v K¢, tak v %,
véetné vécného rozsahu plnéni (oznaéeni dle &isel a ndzvd jednotlivych PS a SO,
pripadné jinym vhodnym zplisobem, nelze-li ozna¢it dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované udaje, predlozené formou cestného prohldaSeni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vyddni Osvédcéeni o rddném plnéni verejné zakdzky uvedeného v priloze
¢. 8 této Smlouvy o dilo, pokud o néj Zhotovitel/ spolec¢nici/ poddodavatelé/ ¢&lenové
koncernu pozddaji. Osvédceni o rddném pinéni verejné zakdzky bude vyhotoveno vyhradné
ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se na plnéni Dila (Zhotovitel/
spolec¢nici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

Socidlné a environmentdiné odpovédné zaddvani

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zhotovitel se zavazuje si sjednat s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou, nebo kratsi, dobu splatnosti
dafiovych dokladl, jaké je sjedndna v této Smlouvé. Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢ za kazdy pripad zjiSténého poruseni povinnosti,
maximalné vSak do vySe 200 000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dndl od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 16.1.
Predklddand smluvni dokumentace bude anonymizovand tak, aby neobsahovala
osobni tidaje ¢ obchodni tajemstvi Zhotovitele ¢ smluvnich partnerl Zhotovitele;
musi z ni vSak byt vzdy zirejmé splnéni povinnosti dle odst. 16.1 této Smlouvy.
Za kazdy, byt i zapocaty den prodleni se spinénim povinnosti predlozit kazdou
jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Porady a jednani, kterd budou probihat dle PoZadavkl objednatele, budou
probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napi. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

Zhotovitel se zavazuje, 7e v prib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti
s provddénim praci na Dile provedeni 1 studentské exkurze na Stavenisti. Pokud
Zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 100 000 K¢.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimdiné 45 dni
pred pozadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred
Objednatelem pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od ptlvodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli souinnost pri jeho Gcasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k ucasti na exkurzi.

Uc¢astniky exkurze budou primdrné studenti vysokych, stfednich nebo
uc¢novskych Skol stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v
rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v€etné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikim exkurze
odborny vyklad k aktudlné provadénym cCinnostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdéji do 14 dni od kondni exkurze. Zprdva musi obsahovat sdéleni
o 8kole, predmétu exkurze, ¢ase kondni a po&tu G¢astnikl.
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18.

19.

16.9 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v odst. 16 této Smlouvy neni
dotéeno uplatiiovani smluvnich pokut v souladu s Pod-¢ldankem 4.27 Smluvnich
podminek.

NEOBSAZENO
Compliance dolozka a etické zdsady

Smluvni strany stvrzuji, ze pri uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pri plnéni této smlouvy a veskerych ¢innostech s
ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankdch smluvnich stran (spole¢nosti).

Mezindrodni sankce

19.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) on, ani Zadny z jeho poddodavatell, ¢&i jiné osoby, které se budou podilet na
plnéni Smlouvy, nejsou osobami, na néz se vztahuje zdkaz zaddani verejné
zakdzky ve smyslu § 48a Z2ZVZ,

b) on, ani 74dny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zptsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k narizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014
0 omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve znéni pozdéjsich predpist, jim? se zakazuje zadat nebo déle plnit
jakoukoli verejnou zakdzku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
plsobnosti smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, jakoZ i €. 10 odst. 1, 3, odst.
6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice
2014/24/EU, &lanku 18, &l. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) aZ i), ¢lankd 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES
a hlavy VII narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani 2adny z jeho poddodavatelli nebo jinych osob, jejich zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. brezna 2014,
0 omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim
uzemni celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisi, a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU)
€. 269/2014 (dale jen ,Sankéni seznamy"),

19.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto odst. 19 také

jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni
formu tohoto sdruZeni.

19.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych
zakdzek, spliovat vySe uvedené podminky dle tohoto odst. 19, oznami tuto
skute&nost bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne,
kdy prestal splfiovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

19.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi pInéni této Smlouvy v souladu s Narizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatrenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni
pozdé&jsich predpistl, a daldich provadécich predpisti k tomuto nafizeni Rady (EU)
¢. 269/2014.

19.5 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17.
brezna 2014, o omezujicich opatrfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohroZujicim UGzemni celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpistl, zavazuje, 7e finanéni prostiedky ani hospodaiské zdroje, které
obdr?i od Objednatele na zadkladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢i
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organdm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech, nebo v jejich
prospéch.

19.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 19.1 této Smiouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 19.3 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavcti 19.4 nebo 19.5 této Smlouvy, je Objednatel
oprdvnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti
dle odstavce 19.3 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K¢. Zhotovitel je
ddle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 19.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2
Obcanského zdkoniku a § 2050 Obcanského zdkoniku se nepouziji.

PoZzadavek na Poddodavatele

20.1 Zhotovitel prohladuje, e ?adny z jeho Poddodavatel (uvedenych v Piiloze €. 3 této
Smlouvy) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen
pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny ¢in podle
pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pricemZ k zahlazenym odsouzenim se
neprihlizi. Je-li Poddodavatelem prdvnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
prdvnicka osoba a zaroven kazdy Clen statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutarniho
orgdnu Poddodavatele prdvnicka osoba, musi tuto podminku spliiovat tato pravnicka
osoba, kazdy Clen statutdrniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
prdvnickou osobu ve statutdrnim orgdnu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem
pobocka zdvodu zahrani¢ni pravnické osoby, musi podminku splfovat tato pravnicka
osoba a vedouci pobocky zdvodu; v pripadé pobocky zdvodu Ceské pravnické osoby
musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy ¢len statutarniho orgdnu této
prdvnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutdarnim orgdnu
dodavatele a vedouci pobocky zdvodu.

20.2 Prestane-li néktery z Poddodavatell (uvedenych v Pfiloze €. 3 této Smlouvy) splfiovat
vySe uvedené podminky dle odst. 20.1 této Smlouvy, ozndmi Zhotovitel tuto
skute&nost bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd ode dne,
kdy Poddodavatel prestal splfiovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

20.3 Objednatel miZe pozadovat nahrazeni Poddodavatele, ktery prestal splfiovat
podminky dle odst. 20.1 této Smiouvy.

20.4 Ukazi-li se prohldseni Zhotovitele dle odstavce 20.1 této Smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 20.2, je
Objednatel oprdvnén odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit
za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci
povinnosti dle odstavce 20.2 této Smlouvy, smluvni pokutu ve vySi 100.000 K¢.
Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni oznamovaci
povinnosti dle odstavce 20.2, smluvni pokutu ve vySi 50.000 K¢. Ustanoveni § 2004
odst. 2 Ob¢anského zdkoniku a § 2050 Obcanského zdkoniku se nepouZziji.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel soucasné jako zpracovatel uzavird s Objednatelem jako
spravcem smlouvu o zpracovani osobnich Gdajli ve znéni uvedeném v Piiloze €. 5 této
Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsdna zaru¢enym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem.

Prilohy, které tvori nedilnou soucdst této Smlouvy:

Priloha ¢. 1 Rekapitulace ceny Dila

Priloha ¢. 2 Opravnéné osoby

Pfiloha €. 3 Seznam poddodavateld

Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 5 Smlouva o zpracovani osobnich tdajl

Priloha €. 6 Zmocnéni Vedouciho zhotovitele

Priloha ¢. 7 Pfiloha k nabidce (poradi zavaznosti zlstava zachovano dle Pod-¢&ldnku

1.5 Smluvnich podminek)

Smlouva o dilo - Zhotoveni Projektové dokumentace a Stavby
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Priloha ¢. 8

statni organizace o rddném poskytnuti a dokon¢eni stavebnich praci)

Priloha ¢. 9

Zadost o poskytnuti zalohové platby

Osvédceni o rddném pinéni verejné zakdzky (Osvédceni Sprdvy Zeleznic,

Na dlikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost dnem podpisu této
Smlouvy o dilo obéma Stranami a uc¢innou se stdva dnem uverejnéni v registru smluv.

V Praze

I
25.06.2023 14:05
Podepsanoc elektronicky

Ing. Mojmir Nejezchleb
Naméstek GR pro modernizaci drahy
Sprava Zeleznic, statni organizace

V Litoméricich

Chladek & Tintéra, a.s.

- Digitalné podepsal
]
- Datum: 2023.09.22
09:55:55 +02'00'

Ing. Jan Koke$
Predseda predstavenstva
Chladek & Tintéra, a.s.

- Digitalné podepsal
]

N ——
Datum: 2023.09.22

I oo 0200

Mgr. Miroslava Bosmanova
Clen predstavenstva
Chladek & Tintéra, a.s.

STRIX Chomutov, a.s.

Digitalné podepsal
]
Datum: 2023.09.21
14:04:02 +02'00'

Petr Sedlacek
Clen pfedstavenstva
STRIX Chomutov, a.s.
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PRILOHAC. 1

Rekapitulace ceny Dila

) PRILOHA &. 1
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Rekapitulace ceny Dila

Cena Dila celkem:

Kontrolni soucet [Kc]

127 768 768,00 K&

Celkova cena [K¢]

127 768 768,00 K¢

Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 -
186,000, Etapa 1

cena za stavbu

127 768 768,00 K¢

Cena dil¢i éast stavby [KE]

Prace provadé&né pro zpracovani projektovych dokumentaci (prizkumy,
inzenyring, geodet. a map. podklady)

Projektovda dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Vykon Autorského dozoru

SO 98-98 Vseobecny objekt

Stavebni prace dle PoZadavkli na vykon a funkci

nutno vyplnit




PRILOHA C. 2

Opravnéné osoby, odborny personal Zhotovitele

Opravnéné osoby Zhotovitele (Pod-¢lanek 6.9 Smluvnich podminek)

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni ]

Adresa |
E-mail (R

Telefon [

Odborny persondl Zhotovitele (na pfislusné pozici ¢lena odborného persondlu miZe byt pouze

jedna fyzickd osoba; toto omezeni se netyka pozice uredné opravnény zemémeéricky inzenyr)

Vedouci tymu pro projekt

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Stavbyvedouci (vedouci praci)

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Zastupce stavbyvedouciho

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinator stavby

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

) PRILOHA &. 2
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Specialista (vedouci praci) na trakéni vedeni a silnoproud

IJméno a pfijmeni I

Adresa |
E-mail [ |

Telefon (|

Specialista (vedouci praci) na geotechniku

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoba odpovédna za kontrolu

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

x
<

)
-

Osoba odpovédna za bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Jméno a prijmeni I
Adresa |
E-mail [
Telefon (|

Osoba odpovédna za ochranu zivotniho prostredi

Jméno a pfijmeni ]

Adresa |
E-mail [

Telefon I

Osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi

Jméno a pfijmeni ]

Adresa I
E-mail ]

Telefon I

Priloha €. 2

Smlouva o dilo - Zhotoveni Projektové dokumentace a Stavby
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PRILOHA C. 3

Seznam poddodavateld

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a

Vécny rozsah poddodavky
(oznaceni dle cisel a nazvi
jednotlivych PS a SO

ze Smluvni ceny dila

Hodnota poddodavky v %

1€0) pfipadné jinym vhodnym
zplisobem, nelze-li oznacit
dle SO a PS)
Geotechnika Durove s.r.o. Projektova dokumentace |
Z3avodu Miru 584/7
360 17 Karlovy Vary
1CO: 08390568
VHS technology a.s. Stavebni prace dle Pozadavkd i ]
Choté&jovice 166 Svétec na vykon a funkci - svodné
418 04 Bilina 4 potrubi hornickym zpusobem,
1CO: 27347753 dl. 60m
RATAELA, a.s. Zemni prace, pazeni, nakladani [ ]
Celakovského 4297 s nebezpecnymi odpady
430 01 Chomutov
1CO: 05598150
ZKZ Chomutov s.r.o. Zemni prace |
Dolni 3354/8
430 01 Chomutov
1CO: 44567987
H-PRO GEO s.r.o. Geodeticka ¢innost =R
Nerudova 1022/16,
Predmésti
412 01 Litomérice
1CO: 06160778
Pfiloha €. 3
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PRILOHA C. 4

Harmonogram postupu praci

) PRILOHA &. 4
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ID  ||Nazev dkolu Doba trvani | Zahdjeni | Dokonceni 2024
srpen | zafi fijen listopad prosinec leden dnor bfezen
L | Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 —186,000, 164 dny 01.09.23 11.02.24 ~ v
Etapa 1l
2 Pfedani stavby Odny 01.09.23 01.09.23
3 1.dilé&i etapa 60dny 01.09.23 30.10.23 ¥,
4 Zpracovéni PDPS 60dny 01.09.23 30.10.23
5 Zpracovani VTD protlaku 30dny 01.09.23 30.09.23
6
7 2.dilé&i etapa 90dny 02.09.23 30.11.23 =
8 PFistupova komunikace 1tyden 02.09.23 08.09.23
9 Zafizeni stavenisté 2tydny 09.09.23 22.09.23
10 Svodné potrubi 64dny 16.09.23 18.11.23 v, v
= Piiprava startovaci jamy pro protlak svodného potrubi 2tydny 16.09.23 29.09.23
12 Svodné potrubi hornickym zptsobem dl. 60m 6tydny 01.10.23 11.11.23
13 Vystrojeni protlaeného potrubi - pomocna ok, potrubi DN400, obsyp ltyden 12.11.23 18.11.23
8 Zausténi potrubf do stévajici $achy 3dny 16.11.23 18.11.23
15 Odvodiovaci Zebro - postupnym zptisobem 76dny 16.09.23 30.11.23 >
16 1.&4st 25dny 16.09.23 10.10.23 P——
1 Vykop a zaji§téni stavebni jamy h¥ebiky a zpevnénim svaht 15tydny 16.09.23 26.09.23
18 Uprava plané a zpevnéni pracovni plocy pro mechanizaci 2dny 21.09.23 23.09.23
19 Zaporova sténa 1,5tydny 23.09.23 03.10.23
20 Vykop paZzené ryhy 1den 04.10.23 04.10.23
2 Drenaini potrubi s obsypem drti lden 05.10.23 05.10.23
22 Kontrolni 3achta lden 06.10.23 06.10.23
23 Zasyp ryhy lden 07.10.23 07.10.23
28 Zasyp stavebni jamy 3dny 08.10.23 10.10.23
25 2.&ast 25dny 11.10.23 04.11.23 P——
26 Vykop a zajisténi stavebni jdmy hiebiky a zpevnénim svahd 15tydny 11.10.23 21.10.23
X Uprava plané a zpevnéni pracovni plocy pro mechanizaci 2dny 16.10.23 18.10.23
28 Zaporova sténa 1,5tydny 18.10.23 28.10.23
29 Vykop pazené ryhy l1den 29.10.23 29.10.23
30 Drendzni potrubi s obsypem drti lden 30.10.23 30.10.23
a1 Kontrolni 3achta 1den 31.10.23 31.10.23
32 Zasyp ryhy lden 01.11.23 01.11.23
33 Zasyp stavebni jamy 3dny 02.11.23 04.11.23
g4 3.&4st 25dny 05.11.23 29.11.23 C—
35 Vykop a zajisténi stavebni jamy hiebiky a zpevnénim svahd 15tydny 05.11.23 15.11.23
3 Uprava plané a zpevnéni pracovni plocy pro mechanizaci 2dny 10.11.23 12.11.23
37 Zaporova sténa 1,5tydny 12.11.23 22.11.23
8 Vykop pazené ryhy lden 23.11.23 23.11.23
39 Drendzni potrubi s obsypem drti lden 24.11.23 24.11.23
40 Kontrolni $achta l1den 25.11.23 25.11.23
4 Zésyp ryhy l1den 26.11.23 26.11.23
42 Zasyp stavebni jamy 3dny 27.11.23 29.11.23
43 Dokonceni stavebnich praci, Odny 30.11.23 30.11.23 b4
44
45 3.dil¢&i etapa 73dny 01.12.23 11.02.24 -~ v
46 Geodetické zamé&Feni 1mésic 01.12.23 30.12.23 ——
47 Zpracovani DSPS 6tydny 31.12.23 10.02.24 N
48 odevzdani 1den 11.02.24 11.02.24
Ukol I Zahrnuty kriticky kol I Souhrn projektu Pr——————=g) Pouze s dobou trvani G Ynéjsi tkoly <o
Kriticky tkol I Zahrnuty milnik & Seskupit podle souhrnu P Rucni tkoly zahrnuté v souhmném dkolu € Vnéj$i milnik ]
Projekt: HMNG Sanace nestabilniho n
Datum: 17.08. 23 Milnik ® Zahrnuty pribéh Neaktivni milnik [ Ruénisouhrn ¢ Priibéh
Souhrnny P Rozdéleni Neaktivni souhmn Pouze zahajeni e Konedény termin <
Zahrnuty tkol I \/néjSi ukoly I Rucni tkol Pouze s datem dokondéeni PEE——
Stranka 1

T Wmlrms Digitalné podepsal Ing. Jan Koke$
1. Ja i Kokes e e

Datum: 2023.08.18 09:33:49 +02'01"

Dijitalné podepsal Mgr. Mirasiava Bosmariova

Mgr‘ MirOSIava BOSmanOVé Datum: 2023.08.18 (%:24:07 +07'010f




PRILOHA C. 5

Smlouva o zpracovani osobnich udajt

1.

Pfedmét smlouvy o zpracovani osobnich udajd

11

1.2

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni
udaje tretich stran za ucelem zajisténi uzavreni smluv uvedenych ve VSeobecnych
technickych podminkach, a to za spIlnéni podminek ddle uvedenych.

Smluvni strany se dohodly, zZe Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovdvat
predmétné osobni Gdaje vyhradné za uvedenym ucelem a na zdkladé dolozenych
pokynd a podminek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplyvaji z této Smlouvy
o0 zpracovani osobnich tdajt a z této Smlouvy o dilo.

Rozsah zpracovavanych adaja

2.1

2.2

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovdvat osobni udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou prdvni upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych
v Pozadavcich objednatele.

Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zdkladé vyslovného pokynu Objednatele
osobni udaje, které nejsou uvedeny ve vySe uvedeném bodé 2.1, budou tyto nové
osobni udaje zpracovdvany za stejnych podminek.

Povinnosti Zhotovitele

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technickd a organizacni opatreni podle
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich idajd a o volném
pohybu téchto (dajti a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (déle jen ,GDPR"), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji
a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Spravci.

Zhotovitel bude neprodlené informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru
nékteré pokyny Objednatele v rozporu s platnou pravni Gpravou.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprdvnéné zpracovavat osobni tdaje
zavazaly zachovdvat mléenlivost ve vztahu ke vdem osobnim udajiim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou o zpracovani osobnich udaji, a rovné? tak
0 bezpecnostnich opatrenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich
idajl.

Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatrfeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich udaj.

Zhotovitel miZe do zapracovdni zapojit poddodavatele pouze na zdakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti miéenlivosti
a zajisténi bezpe&nosti osobnich tdaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni
stejnych technickych a organizacnich opatreni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovdni, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektt dle GDPR.
Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pri zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyzaduje
informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich (daji vyplyvajicich z této Smlouvy o zpracovani
osobnich (idajl, a to i po ukonéeni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonéeni této
Smlouvy o dilo, a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

) PRILOHA E. 5
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3.9

Po ukonéeni zpracovéni osobnich tidajd podle této Smlouvy o zpracovani osobnich
idaji je Zhotovitel povinen vymazat viechny zpracovdvané osobni (idaje ze véech
svych systémi nebo databdzi, véetn& vymazani véech zaloznich kopii, s vyjimkou
kdy uchovavani je v souladu s platnou prdvni Gpravou nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

Odpovédnost Zhotovitele a smluvni pokuta

4.1

4.2

4.3

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni udaje nad ramec vymezeny Smlouvou nebo
dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,zpracovatele™ ve smyslu GDPR. Pokud timto zpracovanim nad ramec
vymezeny Smlouvou o zpracovéni osobnich (daji nebo doloZenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Pokud Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici z ustanoveni této Smilouvy
o zpracovani osobnich udajd, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1% z Ceny Dila za kazdé jednotlivé poruseni. Smluvni pokuta je splatna do 28 dn{i
ode dne doruceni pisemné vyzvy k uhradé zaslané Objednatelem na zdkladé tohoto
ustanoveni.

Zaplacenim smluvni pokuty, jak je popsdna v odstavci vySe, neni dotéeno prdvo
Objednatele pozadovat nahradu Ujmy zplsobené porusenim ustanoveni této
Smlouvy o zpracovani osobnich tdaji.

Priloha €. 5
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Zmocnéni Vedouciho zhotovitele
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SMLOUVA O SPOLECNOSTI

Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 -

186,000, Etapa 1

TATO SMLOUVA ("Smilouva") byla uzaviena v den, ktery je jako nejpozdéjsi uveden na podpisové

strance,

MEZI:

(1)

(2)

Chladek & vTintéra, a.s., spole¢nosti se sidlem: Nerudova 1022/16, Pfedmésti, 412 01
Litomérice, ICO: 627 43 881, spisova znacka: B 706 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
("Spravce");

a

STRIX Chomutov, a.s., spoleCnosti se sidlem: Polni 4795, 43001 Chomutov, ICO: 272 74 535,
spisova znacka: B 1620 vedend u Krajského soudu v Usti nad Labem ("Spoleénik").

BYLO DOHODNUTO NASLEDUJICI:

1.

1.1

1.2

DEFINICE A VYKLAD

Vedle pojmil definovanych na jiném misté v této Smlouvé a nevyplyva-li z kontextu jinak, maji
pojmy zde uvedené nasledujici vyznam:

"Obéansky zakonik" znamena zékon &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
piedpisu;

"Ké&" znamena korunu &eskou, zakonné platidlo Ceské republiky:
"Spoleénost" ma vyznam stanoveny v Clanku 2.3;

"Strany" znamen4 strany této Smlouvy a zahrnuje taktéz jejich pfipadné nastupce, "Strana"
pak znamena kteroukoli z nich; a

"Zakon o vefejnych zakazkach" znamena zdkon €. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

V této Smlouve:

1.2.1 vyrazy v jednotném Cisle zahrnuji i mnozné Cislo a naopak a vyrazy v urCitém
mluvnickém rodu zahrnuji vSechny mluvnické rody, pokud z kontextu nevyplyva jinak;

1.2.2 odkazy na "osobu" zahrnuji fyzické osoby, pravnické osoby, a ur€ita usporadani osob
i vyClenéni majetku bez pravni subjektivity;

1.2.3 slova "zahrnuji" nebo "v€etné" musi byt vykladana bez omezeni, tj. vyet jimi uvozeny
je vyétem demonstrativnim;

1.24 odkazy na Clanky a Pfilohy jsou odkazy na &asti a pfilohy této Smlouvy, pokud
z kontextu nevyplyva jinak;

1.2.5 nadpisy v této Smlouveé slouzi pouze pro snazsi orientaci a nemaji vliv na vyklad této
Smilouvy; a

1.2.6 tento Clanek 1 a Pfilohy tvofi nedilnou sougast této Smiouvy.

-



2.1

22

23

3.1

3.2

3.3

3.4

UCEL A NAZEV SPOLECNOSTI
Strany se touto Smlouvou sdruzuiji:

211 za ucelem vypracovani a podani spolecné nabidky do zadavaciho fizeni na verejnou
zakazku na stavebni prace s nazvem Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy
Vary km 185,850 —186,000, Etapa 1 ("Verejna zakazka") zadadvané zadavatelem
Sprava Zeleznic, statni organizace, ("Zadavatel"); a

212 v pfipadé aspéchu v zadavacim fizeni, za ucelem spoleného provedeni Verejné
zakazky (dila) v rozsahu a za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
Zadavatelem jako objednatelem a Stranami jako zhotovitelem.

Pro uspésné dosazeni uCelu Spole€nosti se Strany zavazuji vyvijet Cinnost sméfujici k dosazeni

sjednaného ucéelu zpisobem stanovenym v této Smlouvé a zdrzet se jakékoliv ¢innosti, jez by

mohla znemoznit nebo ztizit dosazeni tohoto tcelu.

Spole¢nost bude oznatovana nazvem: "ChT + STRIX Sanace KV" ("Spole¢nost").

VZNIK A ZANIK SPOLECNOSTI

Spoleénost trva po celou dobu existence zavazkl plynoucich z piedlozené spole¢né nabidky

do zadavaciho fizeni Verejné zakazky, pfipadné ze smlouvy o dilo, uzaviené mezi Stranami a

Zadavatelem, jejimz pfedmétem bude realizace Verejné zakazky.

Spole€nost zanikne v pfipadé:

3.2.1 Ze zadavaci fizeni Verejné zakazky bude zruSeno, a to dnem jeho zru$eni;

322 Ze Zadavatel zverejni ozndmeni o vybéru dodavatele Verejné zakazky svédcici o
tom, ze pfisludna smlouva o dilo na provedeni Vefejné zakdzky nebude uzaviena se
Stranami jakozto zhotoviteli, a to dnem nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti, a byly-
li Stranami slozeny jistoty, po vraceni veskerych jistot za nabidku, dojde-li k nému
pozdéji, nebudou-li Strany postupovat dle Clanku 3.3;

3.2.3 splnéni veskerych zavazk( Stran vic¢i Zadavateli, které vyplyvaji ze spolecné nabidky
a ze smlouvy o dilo na realizaci Vefejné zakazky (tj. véetné splnéni véech zavazki
vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost);

3.24 ostatnich divod( stanovenych v Obcanském zakoniku.

Ustanoveni Clank( 3.2.1 a 3.2.2 se neuplatni v pfipadé, ze se Strany rozhodnou podat:

3.3.1 namitku podle ustanoveni § 241 a nasl. Zakona o vefejnych zakazkach; nebo

3.3.2 navrh na pfezkoumani ukon( &i opomenuti Zadavatele pfi zadavacim fizeni u Ufadu
pro ochranu hospodaiské soutéze; nebo

3.3.3 Zalobu proti rozhodnuti vydanému v fizeni o prezkoumani Gkont Zadavatele pfi
zadavacim fizeni vedeném u Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze, v€etné fizeni
o kasaini stiznosti.

Spolecnost trva a tato Smlouva zlstane ucinna:

3.41 v pfipadé, ze nabidka nevede k uzavieni smlouvy o dilo, az do skonéeni zadavaci
Ihdty stanovené v zadavacich podminkach &i dle jejiho vyslovného prodlouzeni, a
dokud nejsou vraceny viechny jistoty za nabidku;

342 v piipadé uzavieni smlouvy o dilo po celou dobu pInéni pfedmétu uvedené Verejné
zakazky v souladu s uzavienou smlouvou, a to az do okamziku skonceni smluvni

-



4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

53

6.1

6.2

6.3

zaruéni doby, vraceni jistoty nebo obdrzeni a rozdéleni posledni platby od Zadavatele
a spinéni v8ech zavazk( vyplyvajicich z Vefejné zakazky a uzavieni vSech s ni
souvisejicich uétl, podle toho, co nastane jako posledni.

PRAVNi POSTAVENI STRAN

Spole€nost neni pravnickou osobou, nema pravni osobnost a nezapisuje se do obchodniho
rejstiiku nebo do jiné verejné evidence pravnickych osob.

Spoleénost neni samostatnou ucetni jednotkou, ani platcem dané z piijma. Touto jednotkou a
platcem je kazda ze Stran (jako ucastniktl Spole¢nosti) sama.

Strany jsou viéi Zadavateli a tietim osobam z jakychkoliv pravnich vztaht vzniklych v
souvislosti s Verejnou zakazkou, ktera je predmétem tohoto zadavaciho fizeni, zavazani
spole¢né a nerozdilné, a to po celou dobu pInéni Vefejné zakazky i po dobu trvani jinych
zavazku vyplyvajicich z Verejné zakazky.

ROZSAH CINNOSTI STRAN

Kazda ze Stran je povinna vyvijet ¢innost k dosaZeni sjednaného Gcelu zplisobem a v rozsahu
stanoveném touto Smiouvou.

Strany se dohodly, ze provedeni Verejné zakazky zajisti poskytnutim vliastnich praci a dodavek,
kdy kazdé ze Stran je povinna provést na svoji odpovédnost a na své naklady prace a dodavky,
jejichz podrobny rozsah spolu s jejich rozdélenim mezi jednotlivé Strany bude dohodnut ve
Stanovach spole¢nosti.

Ve vztahu mezi Stranami plati, ze kazda ze Stran zajisti realizaci svého rozsahu pinéni na
Verejné zakazce dle uzaviené smlouvy o dilo poskytnutim praci a dodavek v dohodnutém
rozsahu s tim, ze takto uréeny rozsah odpovid4 nize uvedenému poméru, jimz se Strany
podileji na &innosti Spole&nosti a na majetku ziskaného spole¢nou €innosti:

5.3.1 Spravce: [

5.3.2 Spole¢nik: N

ROZHODOVANI A JEDNANi SPOLECNOSTI

O v8ech otazkach, které se tykaji obstaravani spoleénych zalezitosti Spole¢nosti, rozhoduji
Strany jednomysIné&, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Strany se dohodly na nésledujicim:

6.2.1 nabidka na realizaci Verejné zakadzky bude, po odsouhlaseni Spolecnikem,
podepsana a podana Zadavateli Spravcem;

6.2.2 Spravce bude samostatné jednat ve véci podané nabidky a provadéni veskerych
Gkontl spojenych s ucasti v zadavacim fizeni, véetné podavani namitek proti Gkontim
Zadavatele v zadavacim fizeni;

6.2.3 Strany budou spole¢né Cinit veSkeré pravni jednani (Ukony) souvisejici s Cinnosti
Stran v ramci Spole&nosti a pii provadéni Verejné zakazky.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti Stany vyslovné deklaruji, ze dohoda o pIné moci uvedena
v Clanku 6.4 neni ujednanim tohoto Clanku 6.2 nijak dotCena & omezena.

Strany jsou povinny poskytnout si navzajem vedkerou potiebnou soucinnost pfi zpracovani
nabidky, poskytnout si veSkeré potrebné informace a podklady a ucastnit se vSech jednani
tykajicich se Spolec¢nosti.



6.4

7.1

7.2

Spoleénik timto zmochiuje Spravce:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

k pfijimani zavazk( a pokyn( pro a za kaZzdého a viechny Strany a k pfijimani plateb
od Zadavatele;

k podepsani veskerych dokumentd, tvoficich nabidku do zadavaciho fizeni Verejné
zakazky v€etné navrhu smlouvy o dilo. Samotna smlouva o dilo v pfipadé ziskani
Verejné zakazky (vEetné piipadnych dodatk() bude podepsana obéma Spoleéniky;

k predani nabidky do zadavaciho fizeni Zadavateli; a
k jednani ve véci podané nabidky a provadéni veSkerych ukonl spojenych s ucasti

v zadavacim fizeni, vetné& podavani namitek proti Gkoniim Zadavatele v zadavacim
fizeni.

Spravce toto zmocnéni pfijima.

PRAVA A POVINNOSTI STRAN PRI VYPRACOVANI NABIDKY

V ramci zadavaciho fizeni maji Strany nasledujici prava a povinnosti:

7.1.1

Strany jsou povinny kvalifikované prostudovat a provéfit zadavaci dokumentaci a
vedkeré daldi dokumenty &i podklady, které byly Zadavatelem Stranam zpfistupnény
nebo od néj prevzaty;

Strany jsou povinny spolupracovat, poskytovat si ve3keré potiebné informace,
podklady, dokumenty a doklady prokazujici jejich kvalifikaci a schopnost realizovat
Vefejnou zakazku;

Spravce je povinen zajistit koordinaci ¢innosti Stran pii zpracovani nabidky;

Spravce se zavazuje zkompletovat spoleénou nabidku spole¢nosti a v€as kompletni
nabidku pifedat Zadavateli;

Spravce poskytne nebo sjednd k zajisténi spinéni povinnosti vyplyvajicich z ucasti
v zadavacim fizeni a z provadéni dila pojisténi, a to ve vysi, formé a za podminek
pozadovanych v zadavacich podminkach a ve smlouvé o dilo. Pro vylouceni
veSkerych pochybnosti Strany prohlasuji, ze toto pojisténi zajisti Spravce ve
prospéch obou Stran. Kazda ze Stran se bude podilet na ndkladech na pojisténi dle
poméru, jimz se Strany podileji na &innosti Spoleénosti a na majetku ziskaného
spole¢nou &innosti;

Kazda Strana nese své vlastni ndklady vzniklé v souvislosti s pfipravou a podanim
nabidky a nema pravo pozadovat po druhé Strané jejich ndhradu, a to i tehdy, kdyz
nedojde k uzavieni smlouvy o dilo na realizaci Verejné zakazky; ujednani dalsi véty
timto neni dotéeno. V pfipadé, kdy Strana hrub& porudi své povinnosti uvedené
v Clancich 7.1.1 a 7.1.2, resp. jinym jednanim védomé znemozni zpracovani a
podani akceptovatelné nabidky Zadavateli, zaplati druhé Strané vynalozené naklady
na pfipravu a zpracovani nabidky do zadavaciho fizeni.

V pfipadé, ze Zadavatel vybere spole€nou nabidku Stran (Spole€nosti) jako nabidku
nejvyhodnéjSi, zavazuji se Strany uzaviit se Zadavatelem smlouvu o dilo a realizovat
komplexné dilo, jakoz i spinit dalsi podminky dané Verejné zakazky.

RADA SPOLECNOSTI



8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.

Rada Spole¢nosti je nevy38im orgdnem Spole€nosti a rozhoduje o v3ech zalezitostech dle
prisludnych ujednéni této Smlouvy a o skute&nostech, které si pro rozhodnuti vyhradi do své
kompetence.

Rada Spole¢nosti méa dva (2) Cleny; kazda Strana (jako ucastnik Spole¢nosti) jmenuje jednoho
(1) ¢lena rady.

Rada rozhoduje jednomysiné hlasy viech svych ¢lend.
PRAVA A POVINNOSTI STRAN PRI PROVADENI DILA
Strany se zavazuji bez zbyte&ného odkladu uzaviit dodatek k této Smlouvé, kterym budou

dodatec¢né upraveny, v souladu s podminkami smlouvy o dilo, konkrétni zplisoby a podminky
vzajemné spoluprace pfi provadéni dila, zejména pak otazky dale souvisejici s:

9.1.1 organizaéné-fidicimi zalezitostmi (organy Spole¢nosti);
9.1.2 bankovnim uétem Spolecnosti;

9.1.3 majetkem Spoleénosti;

9.14 hospodarenim Spole¢nosti;

9.15 vedenim ucéetnictvi;

9.1.6 financovanim;

9.1.7 vystavenim bankovnich zaruk;

9.1.8 pojidténi stavby;

9.1.9 projednavanim zmén dila;

9.1.10  pfipravou projektové dokumentace;

9.1.11 feSenim reklamaci v ramci zaru€ni doby; a

9.1.12  dalSimi podrobnostmi tykajici se vnitinich pomér( Spole¢nosti a ¢innosti Spole¢nosti
vC. jejiho hospodareni.

Strany se dohodly, Ze stavba bude oznadena v souladu se Zadavatelem stanovenymi pravidly
uvedenymi v zadavaci dokumentaci pro Verejnou zakazku.

Strany prohla3uji, Ze odpovidaji spole¢né a nerozdilné za provedeni dila v souladu se smlouvou
o dilo, jez bude uzaviena se Zadavatelem. Kazda Strana musi spinit pozadavky kladené na
jeho zpusobilost, i na zptsobilost svych podzhotovitell.

Spravce odpovida za oddélené vedeni evidence o pfijatych a uskuteCnénych zdanitelnych
pinénich sdruzeni podle ustanoveni § 100 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Zadna Strana nem(ze vystoupit ze Spolecnosti pfed spinénim vSech zavazk( Stran

vyplyvajicich ze smlouvy o dilo uzaviené se Zadavatelem. Takové vystoupeni by bylo
v nevhodné dobé a k Gjmé druhé Strany.

OSTATNI UJEDNANI



10.1

10.2

10.3

10.4

Strany se zavazuiji, ze veSkeré informace, které se dozvédély v souvislosti s jejich spolupraci
v ramci této Smlouvy, pouziji vyhradné pro ucely pfipravy nabidky a realizace dila a zavazuji
se o nich zachovavat miGenlivost s vyjimkou pfipadd, kdy tyto informace budou davany
k dispozici tfetim osobam, pouze viak do miry nutné pro pfipravu nabidky a realizaci dila.

Spoleénici prohladuji, ze pfi uzavieni této smlouvy maji v ramci jejich podnikatelské Cinnosti
zaveden systém prevence a detekce protipravnich jednani, ktery je soucasti jejich vnitfnich
predpist a tento systém se spolecnici zasazuiji po celou dobu platnosti této smlouvy v celém
rozsahu dodrzovat a vynucovat, a to predevSim smérem ke svym zaméstnancim a tietim
osobam, se kterymi jsou ve smluvnim vztahu.

Strany se zavazuji, Ze v souvislosti s Verejnou zakdzkou se ony samy a/nebo s nimi spiiznéné
osoby nebudou ugastnit zadavaciho fizeni a/nebo na realizaci Vefejné zakazky jinak, nez jak
je uvedeno v této Smlouvé. V této souvislosti se kazda ze Stran zavazuje, ze nepodé nabidku
samostatné nebo spole¢né s dalSimi dodavateli, nebo jako podzhotovitel, jehoz prostiednictvim
jiny dodavatel v tomtéz zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci (§ 107 odst. 5 Zakona o vefejnych
zakézkach).

Pro Géely Clanku 10.33 se spfiznénou osobou rozumi:

10.4.1 osoby kapitalové spojené s danou Stranou, jakoz i jinak spojené osoby ve smyslu
ustanoveni § 23 odst. 7 zakona &. 586/1992 Sb., o danich z pfijmi, ve znéni
pozdéjSich predpist, se Stranou; a

10.4.2  ve vztahu k dané Strané:

(a) osoba ovladana &i ovlivnéna danou Stranou; nebo
(b) osoba ovladajici Stranu, i osoba vlivna ve vztahu ke Strané; nebo

(c) osoba ovladana &i ovlivnéna stejnou osobou, kterd ovlada Stranu (Ci je ve
vztahu ke Strané& osobou vlivnou); nebo

(d) osoba Strané blizka; a

10.4.3  vevztahu ke Strané jakykoliv jeji spolegnik a osoby spfiznéné dle Clanki 10.4.1 nebo
10.4.2 s takovou Stranou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva muze byt platné a Géinné zménéna pouze formou pisemnych dodatkl
podepsanych obéma Stranami.

Neucinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této Smlouvy, at jiz celého nebo jen jeho
¢asti, nema vliv na ucinnost nebo platnost zbytku této Smiouvy.

Zadna prava nebo povinnosti z této Smlouvy nemohou byt postoupena nebo pfevedena bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé Strany.

Tato Smlouva nabyva uc€innosti dnem jejiho podpisu ob&ma Stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve elektronicky original, kazda ze Stran obdrzi po jednom (1)
vyhotoveni.

Tato Smilouva se fidi ustanovenimi ObCanského zakoniku s vyjimkou dispozitivnich ustanoveni
vylou€enych touto Smlouvou.



NA DUKAZ vyse uvedeného pfipojuji Strany své podpisy.

Chladek & Tintéra, a.s. Digitalné podepsal

2023.08.18

09:32:55 +02'00"

JMENO: Ing. Jan Kokes
FUNKCE: predseda predstavenstva
MISTO: Litoméfice

— Datum:2023.08.18

09:33:10 +02'00"

JMENO: Mgr. Miroslava Bosmanova
FUNKCE: ¢len predstavenstva
MISTO: Litomérice

STRIX Chomutov, a.s. epsal

atum: 2023.08.15
3:18:14 +02'00'

JMENO: Petr Sedlagek
FUNKCE: ¢len predstavenstva
MiSTO: Chomutov
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PRILOHA C. 7

Priloha k nabidce

) PRILOHA &. 7
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni Projektové dokumentace a Stavby
Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 -186,000, Etapa 1 1/1



SPRAVA

% ZerEznic

Priloha k nabidce

Nazev akce:

Sanace nestabilniho naspu v ZST Karlovy
Vary km 185,850 -186,000, Etapa 1

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Véechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Piiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele
Spoleénost ,,ChT + STRIX Sanace KV"

Vedena spravcem spolecnosti

Chladek & Tintéra, a.s., Nerudova 1022/16, Predmésti, 412 01 Litoméfice
Spolecnik

STRIX Chomutov, a.s., Polni 4795, 430 01 Chomutov

1.1.2.4 Jméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Mob.: I

E-mail: I

1.1.4.13
Dopliiuje se text na konci zavorky ,.a Pojistna zaruka za odstranéni vad Dila™.

1.1.4.15
Doplfuje se text na konci zavorky ,a Pojistna zaruka za provedeni Dila".

1.1.4.17 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostiedk(i EU, budou Faktury vystaveny dle
vzoru specifikovaného ve Smérnici SZDC ¢. 41 v platném znéni, ktery Objednatel zasle
Zhotoviteli v elektronické podobé&. U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich zdrojd,
budou Faktury vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. Vystavené Faktury se maji za kompletni,

obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych Pravnimi predpisy také nasledujici prilohy:



a) Soupis zjistovacich protokold,
b) Zjistovaci protokoly,
c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel mize za ti¢elem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.17 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.17.

Faktury vystavené v souladu s ¢lankem 14 budou oznacdené ndsledovné: ,Sanace nestabilniho
naspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 -186,000" a Zhotovitel je bude dorucovat nékterym
(jednim) z nize uvedenych zpisob(:

¢ v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

¢ datovou zprdvou na identifikator datové schranky: uccchjm nebo

¢ v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finan¢ni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

1.1.4.18 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.18

,Pojistna zaruka™ je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2868 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni pojistovnou (financni
instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s poboc¢kou v Ceské republice (déle jen ,&eska
pojistovna“) nebo zahrani¢ni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni
pojistovna“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt zarucena ceskou
pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.*

1.1.4.19 Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.4.19

,Pojistna zaruka za provedeni Dila“ znamend Pojistnou zaruku podle Pod-Clanku 4.2.1
[Bankovni zaruka za provedeni Dila a Pojistna zaruk za provedeni Dila]."

1.1.4.20 Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.4.20

,Pojistna zaruka za odstranéni vad Dila" znamena Pojistnou zaruku Pod-¢lanku 4.2.2
[Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila a Pojistna zaruka za odstranéni vad Dila]."

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace jednotlivych Sekci:

Popis Doba pro dokondceni

Sekce 1 stavebni do 3 mésict od data zahajeni praci

zahrnujici vSechny SO/PS kromé
objektu SO 98-98

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostfednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalSiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.
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1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se tidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.7 Postoupeni

Dopliiuje se druhy odstavec, soucasny druhy odstavec se stava tretim.

Pokud dojde v dlsledku prevodu podnikatelské ¢&innosti Zhotovitele ke zméné& v osobé
Zhotovitele, je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnli ode dne, kdy nastanou pravni Géinky
prevodu podnikatelské cinnosti i jeji Casti, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici, ze
spliiuje kritéria kvalifikace stanovena v zaddvaci dokumentaci zadavaciho fizeni. Marné uplynuti
této Ihdty je ddvodem pro rozhodnuti Spravce stavby o preruseni praci dle Pod-&lanku 8.8
[Preruseni prace] z divodl na strané Zhotovitele.

Ve tretim odstavci se na konci prvni véty odstrariuje text ,,a Prilohy k nabidce".

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolec¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je ur¢en Chladek & Tintéra, a.s. (ddle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld,
jakoz i vSechny Zhotovitele spoleCné a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za d&innosti vykondvané v pripadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen v{ci
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na daflovém dokladu bude uveden (identifikovdn) jako
osoba uskutelniujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim prislusného zmocnéni, které tvori
Pfilohu ¢. 6 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotovitel(l. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim trfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v Pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od predani stavenisté do dne predani Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy a pfipadné jejich zmén a dodatkd):

- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

o b |

Ve vécech geotechniky:

- Sprava zeleznic, statni organizace
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Odbor tratového hospodarstvi
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

mobil |

Ve vécech technickych:
- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
mobil I

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo ndvykovych latek:

I

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

mobil |

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na ?adost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
Datem zahdjeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratSi Casovy usek, nez jsou tyto
poZadované |hiity.

3.1 Zajisténi souhlasu Objednatele

Zvlastnim souhlasem se v pripadé ustanoveni dle bodu (2) tohoto Pod-¢lanku rozumi uzavieni
dodatku ke Smlouvé.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy provedeni Dila

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysSi alespol 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj.
12 776 876,80 Kc¢.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 6 388 438,40 Kc.

4.2.1 Text Pod-Clanku 4.2.1 [Bankovni zaruka za provedeni Dila] je odstranén a nahrazen
nasledujicim znénim:

4.2.1 Bankovni zaruka za provedeni Dila a Pojistna zaruka za provedeni Dila
~Za Zajisténi splnéni smlouvy se povazuje zaruka za provedeni Dila, kterou Zhotovitel musi na
své ndklady ziskat ve vysi uvedené v Priloze k nabidce a v souladu s Pod-¢lankem 1.1.4.15
[Bankovni zaruka za provedeni Dila] nebo s Pod-¢lankem 1.1.4.19 [Pojistna zaruka za provedeni
Dila]. Jestlize v Priloze k nabidce neni uvedena Castka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje predat Bankovni zdruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za
provedeni Dila Objednateli do deset (10) dnd od tc&innosti Smlouvy,

Zaruka za provedeni Dila musi byt u¢innd nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli, musi byt
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineclna, priCemz prislusna banka dle Pod-¢lanku
1.1.4.14 [Bankovni zaruka] nebo pojistovna dle Pod-¢lanku 1.1.4.18 [Pojistna zaruka) se zavaze
k pInéni bez namitek ¢i omezujicich podminek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Zhotovitel musi zajistit, Zze zaruka za provedeni Dila bude platna a ucinnd, dokud neprovede a
nedokon¢i Dilo a nepredd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou
zaruku za odstranéni vad Dila podle Pod-¢lanku 4.2.2 [Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila a
Pojistna zaruka za odstranéni vad Dila]. Pokud podminky zaruky za provedeni Dila specifikuji
datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila a nepredal
Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila
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do data 28 dnl pred datem ukoné&eni platnosti zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle
toho musi rozsifit platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno
a Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za
odstranéni vad Dila.

V pripadé, Ze dojde v souladu s Pod-¢lankem 1.7 [Postoupeni] ke zméné v osobé Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dni poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predloZena vystavce dle
Pod-¢lanku 1.1.4.14 [Bankovni zaruka] nebo dle Pod-¢lanku 1.1.4.18 [Pojistna zaruka] zaruka
za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni
vystavce dle Pod-¢lanku 1.1.4.14 [Bankovni zaruka] nebo dle Pod-¢lanku 1.1.4.18 [Pojistna
zdruka] o trvani prav z plvodni zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V piipadé predlozené
nové zaruky vrati Objednatel predchozi zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dn poté, co
obdrzi zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel smi uplatnit narok ze zaruky za provedeni Dila pouze na castky, ke kterym je
Objednatel opravnén podle Smlouvy v pripadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost zaruky za provedeni Dila tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou &astku
zaruky za provedeni Dila,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 [Claimy objednatele], Clanku 20
[Claimy, spory a rozhod& fizeni], a to do 42 dnd po dohod& nebo uréeni, nebo na zakladé
rozhodnuti soudu,

(© Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dn{i po tom, co obdrzel oznameni
Objednatele nebo Spravce stavby pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti. V pripadé, ze
se jedna o nepenézitou povinnost, plati, ze je do vySe uréené zarucni listinou zajisténa penézita
pohleddvka, ktera Objednateli prislusi pri poruseni prislusné nepenézité povinnosti plnit,

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 [Odstoupeni objednatelem], kdy
v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou &astku zaruky za provedeni Dila.

Objednatel neni povinen uplatnit prdva na Cerpani ze zaruky za provedeni Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gtjma v pripadé povinnosti
nahrady $kody a v ptipadé ztrat a vydaji (v&etné poplatkd a vydajd na pravni sluzby), které jsou
nasledkem naroku ze zaruky za provedeni Dila v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku
opravneén.

Objednatel musi zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli vratit do 21 dn{ poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti Dila, anebo poté, co obdrzel od Zhotovitele Bankovni zaruku za odstranéni
vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila, podle toho, ktera skute¢nost nastane
pozdé&;ji.

V pripadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti zaruky za provedeni Dila se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucinit vesSkeré kroky nezbytné k obstarani zaruky za provedeni Dila ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat
podminkam uvedenym vySe.

Objednatel vyslovné nepripousti, aby zaruka za provedeni Dila byla vystavena v podobé dvou i
vice dil¢ich zaruk.

Objednatel bude mit vi¢&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti plateb ve vy3i stanovené v Pfiloze
k nabidce za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této zaruky za provedeni Dila v platnosti.

4.2.2 Text Pod-Clanku 4.2.2 [Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila] je odstranén a nahrazen
nasledujicim znénim:

4.2.2 Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila a Pojistna zaruka za
odstranéni vad Dila

Zaruku za odstranéni vad Dila musi Zhotovitel na své ndklady ziskat ve vysSi uvedené v Priloze
k nabidce a v souladu s Pod-¢lankem 1.1.4.13 [Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila] nebo
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v souladu s Pod-¢lankem 1.1.4.20 [Pojistna zaruka za odstranéni vad Dila]. Jestlize v Priloze
k nabidce neni uvedena ¢dastka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat zaruku za odstranéni vad Dila Objednateli do 21 dnd poté, co obdrzel
Potvrzeni o prevzeti Dila a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby.

Zhotovitel musi zajistit, Ze zaruka za odstranéni vad Dila bude platna a uc¢inna nejméné po dobu
Sesti (6) let ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti Dila. Pokud podminky zaruky za odstranéni vad
Dila specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil
vdechny vady z vadného pInéni do tficeti (30) dnl pred timto datem ukon&eni platnosti zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit a udrzovat az do doby, kdy budou vSechny vady z vadného pInéni fadné odstranény.

V pripadé, ze dojde v souladu s Pod-¢lankem 1.7 [Postoupeni] ke zméné v osobé Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dni poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predloZzena vystavcem
dle Pod-¢lanku 1.1.4.14 [Bankovni zaruka] nebo dle Pod-¢lanku 1.1.4.18 [Pojistna zaruka] zaruka
za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni
vystavce dle Pod-¢lanku 1.1.4.14 [Bankovni zaruka] nebo dle Pod-¢lanku 1.1.4.18 [Pojistna
zdruka] o trvani prav z plvodni zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V pfipadé predlozené
nové zaruky vrati Objednatel predchozi zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté,
co obdrzi zaruku za odstranéni vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Zaruka za odstranéni vad Dila musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz
prislusna banka dle Pod-¢lanku 1.1.4.14 [Bankovni zaruka] nebo pojistovna dle Pod-¢lanku
1.1.4.18 [Pojistna zaruka] se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy Objednatele
jako opravnéného. Objednatel je opravnén uplatnit narok ze zaruky za odstranéni vad Dila pouze
na ¢astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy v nasledujicich pripadech:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost zaruky za odstranéni vad Dila v pfipadé, Ze jeji platnost
bude kratsi, ne? jak je sjednano v tomto Pod-&lanku 4.2.2; za t&chto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vySe Castky zaruky za odstranéni vad Dila;

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-&anku 2.5 [Claimy objednatele], Clanku 20
[Claimy, spory a rozhod& fizeni], a to do 42 dnd po dohod& nebo uréeni, nebo na zakladé
rozhodnuti soudu,

(© Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o
prevzeti Dila v dob& podle pokynl Spravce stavby nebo neodstrani vadu z vadného plnéni dle
Pod-¢lanku 11.1 [Dokon&eni nedokon&enych praci a odstrariovani vad] do Etyticeti (40) dnd poté,
co obdrzel ozndmeni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni této vady, nebo v jiné
priméiené Ihité dodate¢n& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k Ghradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na ndklady Zhotovitele, a pripadnych smluvnich pokut a naroku na
nahradu Skody nebo nemajetkové ujmy; nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle ¢lanku
15 [Ukonceni smlouvy objednatelemn] téchto Podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
skute¢né oznameno & nikoliv, kdy v takovém pripadé miize Objednatel narokovat plnou &astku
zaruky za odstranéni vad Dila.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze zaruky za odstranéni vad Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla tjma v pripadé povinnosti
nahrady $kody a v ptipadé ztrat a vydaji (v&etné poplatkd a vydajd na pravni sluzby), které jsou
nasledkem naroku ze zaruky za odstranéni vad Dila v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k
naroku opravnén.

Objednatel vrati zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20) dnd poté, co tato
zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho
pripadného prodlouzeni.

Objednatel vyslovné nepripousti, aby zdruka za odstranéni vad Dila byla vystavena v podobé
dvou ¢i vice dil¢ich zaruk.*
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4.3 Zastupce zhotovitele
]

4.4 Podzhotovitelé

4.4.1

Do textu se doplriuje Ctvrta véta:

Za Zhotovitele podle tohoto Pod-¢lanku se povaZuje i osoba, ktera je clenem téhoZ koncernu jako
Zhotovitel v pripadé, Ze tato osoba nepodala v témZe zadavacim rizeni nabidku samostatné nebo
spolec¢né s jinymi dodavateli a spliiuje zakladni zptsobilost podle § 74 7ZZVZ.

4.4.4
Dopliiuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uved| v nabidce dodavatele za uc¢elem
splnéni kvalifikaénich predpokladl stanovenych v zadavaci dokumentaci, se ptimo podilely na
pInéni Dila alespon v rozsahu jejich pisemného zavazku k poskytnuti ur¢eného plnéni. Zhotovitel
je povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby Sprdvce stavby byl schopen identifikovat osoby
poskytujici pInéni na jeho strané.

4.4.5

Za slova ,Spravce stavby" se doplfiuje text: ,véetné jakychkoliv asistent Spravce stavby".

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu
Text Pod-¢lanku 4.27 (s) se rusi a nahrazuje se textem:

Zhotovitel porusi povinnost udrzovat v platnosti a ve stanovené vysSi Bankovni zaruku za
provedeni dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni dila a Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila
nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila za podminek a po dobu stanovenou v Pod-¢lanku
4.2.1 [Bankovni zaruka za provedeni Dila a Pojistna zdruka za provedeni Dila] a v Pod-¢lanku
4.2.2 [Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila a Pojistna zaruka za odstranéni vad Dila];

4.27 VysSe smluvni pokuty
Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek Cini:
Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pripad.

Pod-¢lanek 4.27 (b) a Pod-¢lanek 8.1

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro financni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro prislusny
zdvazny milnik ve smyslu Pod-Clanku 4.28. Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného
zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka finan¢niho pinéni, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahdjeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.
Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonéenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a Pod-clanek 8.7
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodieni.

Pod-¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
Sekci (nebo Sekcim), které se nedokoncena prace, vada nebo poskozeni tyka, ato za kazdy
jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodieni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zji$t&ni nedostatku, je povinen
uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximadlné vSak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit daldi smluvni pokutu ve vysi 5 000
K¢ za kazdy dalSi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zprdvu o postupu praci preda Spravci
stavby.

Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vys$i 10 000 K¢ za kazdou, byt zapocatou hodinu,
kdy trva jeho prodleni se spinénim povinnosti odstranit na zakladé vyzvy Spravce stavby vzniklé
pritahy a pokrac¢ovat ¥adné v pracich na Dile béhem trvani sjednanych nebo stanovenych vyluk.

Pod-¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruSeni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, ktera je Pfilohou & 5 Smlouvy o dilo.

4.27 Maximalni celkova vyse smluvnich pokut

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila nejsou stanoveny zadné postupné milniky.

4.30 Vyluky

V souladu se zménou predpisu Objednatele ,,D 7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti* se upravuje
text tohoto Pod-¢lanku, a to:

Odstavec 4 nové zni:

Zhotovitel je v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Objednatele o rozsifeni doby a/nebo
rozsahu vyluky oproti vylukam podle predchoziho Pod-odstavce tohoto Pod-Clanku. Takto
poskytnutd vyluka je ,,Dodate¢nou vylukou®. Zadost o Dodate&nou vyluku musi Zhotovitel dorucit
Objednateli nejméné 120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahdjena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodate¢na vyluka uvazovana a pocitana ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za Dodatecnou vyluku se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.

Odstavec 6 nové zni:

Vyluka nad ramec terminu ¢&i rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o vyluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele pozada méné, nez 120 dni
pred zaCatkem meésice, ve kterém ma byt vyluka zahadjena, Ci ke které dojde prekrocenim
sjednaného vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti je
~Prekro¢enou vylukou". Za Prekro¢enou vyluku v délce vice nez 1 hodina se Zhotovitel zavazuje
uhradit veSkery cas Prekrolené vyluky, ato vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouleni
pochybnosti se sjedndva, ze za Prekro¢enou vyluku se povazuje i kazda samostatna etapa vyluky
v ROV. Za kazdou zapocatou hodinu Prekrocené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu za
kazdou zapocatou hodinu v nasledujici vysi:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,

vyluka tratové koleje 10.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,

vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,

vyluka zabezpecovaciho zarizeni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

5.1 Doba pro oznameni chyb, nedostatk(l nebo jinych vad v Pozadavcich
objednatele
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Zhotovitel je povinen oznamit Spravci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené
v PoZadavcich objednatele (v&etné parametrt projektové dokumentace a vypoctd, jsou-li takové)
a v referencnich prvcich uvedenych v Pod-¢lanku 4.7 [Vytyceni] do 10 dni od Data zahajeni praci.

8.2 Doba pro dokondeni

Zhotovitel je povinen dokondit celé Dilo véetné prislusné dokumentace dle Pod-¢lanku 7.9
do 6 mésicli od Data zahajeni praci. Zhotovitel je povinen dokon¢it Stavbu (Sekce 1 stavebni)
do 3 mésicli od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu, 1.1.3.11 ZkusSebni provoz

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do
Zkusebniho provozu (dle 1.1.3.11 ZkusSebni provoz) za podminek stavebniho zdkona a zakona
o drahach nejpozdé&ji do 3 mésicl od Data zahajeni praci.

8.7 Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

8.7 Maximalni ¢astka nahrady skody za zpozdéni

Celkova vyse nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi Prijaté smluvni ¢astky.

11.1 Délka zaruéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v nize uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni
o prevzeti

e na zelezni¢nim svrsku (uzity materidl) a geometrického uspordadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

e na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunelll a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech v trvani
10 let,

e na ostatni ¢dasti Dila vCetné ¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni
ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkli nebo nékterych materidld & vyrobkd jsou
v Pozadavcich objednatele (napr. i odkazem na Technické podminky dodaci/vyrobku) stanoveny
kratSi nebo delSi zaru¢ni doby nez vySe uvedené, plati zaru¢ni doby uvedené v pfislusnych
technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zaru¢ni dobé
jsou uvedeny v Pozadavcich objednatele.

11.7 Pravo na pristup

Za slova ,odstranéni vad Dila" se doplriuje text ,nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad Dila"
11.10 Nesplnéné zavazky

Za slova ,odstranéni vad Dila" se doplriuje text ,,nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad Dila".
11.11 Uklid stavenisté

Za slova ,odstranéni vad Dila" se v prvnim i druhém odstavci doplfiuje text ,nebo Pojistné zaruky
za odstranéni vad Dila".

13.1 Pravo na variaci

V souladu s tpravou ve smérnici Objednatele SZDC SM 105 Zmény béhem vystavby mohou byt
prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového listu a
uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.
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13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v disledku zmén nakladt

Upravy cen v disledku zmén nékladt nejsou povoleny.

14.2 Zalohova platba
Text Pod-¢lanku 14.2 [Zalohova platba) se odstranuje a nahrazuje se textem:

,Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Vyse zadlohové platby, pouZité mény,
splatnost a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Priloze k nabidce. Podminkou
poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zhotovitele o poskytnuti zdlohové platby
a predlozeni Bankovni zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zalohu Zhotovitelem Objednateli
v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, Ze:

(@) Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna zaruka za zalohu musi byt G¢inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

(b) Bankovni zaruka za zdlohu nebo Pojistnd zaruka za zdlohu musi byt vystavena jako
neodvolatelnd a bezpodminecna, priCemz vystavce dle Pod-¢lanku 1.1.4.14 [Bankovni
zaruka) nebo Pod-Clanku 1.1.4.18 [Pojistna zaruka] se zavaze k plnéni bez namitek a na
zakladé prvni vyzvy opravnéného.

(c) Original Bankovni zaruky za zdlohu nebo pojistné zaruky za zdlohu musi byt Objednateli
doruden pred realizaci prevodu zalohové platby Zhotoviteli.

(d) Zhotovitel musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za zdlohu nebo Pojistnd zaruka za zalohu bude
platnd a vymahatelnd po dobu o 60 dni delSi, nez je pozadovana doba pro poskytnuti
zalohové platby.

(e) Nebude-li zdlohova platba zuctovana v piné vysi v dobé&, na kterou byla zalohova platba
poZzadovéna a vyplacena, vrati Zhotovitel Objednateli ¢astku ve vy$i nezGi¢tovaného zlstatku
zdlohové platby za podminek uvedenych v Priloze k nabidce.

(f) V pfipad&, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vydi nezGétovaného zlstatku
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v PFiloze k nabidce, mize Objednatel
uplatnit narok z Bankovni zaruky za zalohu nebo Pojistné zdruky za zalohu na dosud
nezuctovanou castku.

(g) Objednatel musi Bankovni zaruku za zdlohu nebo Pojistnou zaruku za zdlohu vratit
Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne doruceni posledniho dafiového dokladu v ptipadé kdy byla zalohova
platba zuctovana v pIné vysi, nebo

(ii) do 30 dni ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nezictovaného zdstatku zalohové platby od
Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dn{ poté, co doslo k plnéni z Bankovni zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za
zdlohu vystavcem.

Pokud zalohova platba neni v Priloze k nabidce uvedena, tento Pod-¢lanek se nepouzije."
14.2 Podminky poskytnuti zalohové platby

Zalohova platba bude poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné Zzadosti Zhotovitele (jejiz
soudasti bude zalohova faktura, pfipadné samostatné zalohové faktury pro vydaje zplsobilé ke
spolufinancovani ze zdrojd EU a pro vydaje nezpisobilé ke spolufinancovani ze zdroji EU), ktera
musi spliiovat podminky pro jeji podani a kterou mize Zhotovitel podat Objednateli nejd¥ive po
uplynuti 60 dnd od G&innosti Smlouvy. Vzor Zadosti je uveden v Pfiloze &. 7 Smlouvy o dilo.

Pokud zadost bude spliiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skuteCnost Zhotoviteli. V pripadé, Ze Zzadost nebude splfiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati adost Zhotoviteli se zddvodné&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel miize podat
novou 7adost za stejnych podminek. Zalohova platba miZe byt poskytnuta opakované, avsak
vzdy maximalné ve vysSi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendarni meésice dle podrobného Harmonogramu, max. vSak vzdy
ve vysi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro pfislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésict
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(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zadlohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihiité do 60 dnl od data doruceni ?adosti Objednateli pfi
splnéni podminky uvedené v piedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodiuzuje
a? do spInéni Ihity v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v piislusném kalendarnim roce je tieba dorucit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjSiho dorudeni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zGétovana formou odpoctli éastek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné platby, tj. v po sob& ndsledujicich fakturach
skutec¢ného pInéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby. Az
po zuctovani celé vySe poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by Zzadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zGctovana za skutecné provedené prace v zalohovaném obdobi v piné
vysi, vyuZije Zhotovitel nezt¢tovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchdazejicim tim, ze:

1. Zhotovitel prokazateln& oznami Objednateli do 15 dnd ode dne uplynuti zalohovaného
obdobi prodlouZeni zalohovaného obdobi, a to o po&et kalendainich mésicl, v prib&hu
kterych ma, dle aktualniho podrobného Harmonogramu, dojit k zti¢tovani celého zlstatku
poskytnuté zdlohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila do
provozu.

2. V navaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zarovef povinen nejpozd&ji do 30 dnl ode
dne uplynuti zdlohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo
Pojistnou zaruku za zalohu spliujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalSiho, bude Objednateli predana Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna zaruka
za zalohu platna a vymahatelna po dobu o 60 dnd del$i, ne? je Zhotovitelem ozndmené
prodlouzené zalohované obdobi dle bodu 1.

3. Nezductovand cast zalohové platby v zdlohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zdlohovaném obdobi zuctovdvana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctd Eastek potvrzenych v nejblizéich po sobé& nasledujicich Potvrzenich pribézné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skutecného pinéni.

4. K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zdlohu, Ize v pripadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skute¢nym postupem, pristoupit opakovang, a to
pri spInéni shodnych podminek, za kterych dosSlo k prodlouzeni zalohovaného obdobi.

5. V pripadé:

5.1 kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznami prodlouzeni zalohovaného obdobi, nebo nepreda
Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zdlohu (viz bod 2),
je povinen vratit Objednateli nezic¢tovanou ¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do
30 dnl od uplynuti zalohovaného/prodlouzeného zalohovaného obdobi;

5.2 kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, a to z jakéhokoli dlivodu pied dokon&enim
Dila, je povinen vratit Objednateli nezuctovanou ¢ast poskytnuté zalohové platby,
a to do 15 dnd od ukoné&eni smluvniho vztahu;

5.3 kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. nasledujiciho kalendarniho roku
po poskytnuti zdlohové platby, je povinen vratit Objednateli nezuctovanou cast
poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho roku.

Po z(¢&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezii¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdZe Zhotovitel predlozit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a mZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické zafizeni a materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoutzije.
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14.6 Vydani potvrzeni priibézné platby
V patém odstavci se text pism. (c) rusi a nahrazuje textem:

»(C) je v prodleni s udrzovanim v platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné
zaruky za provedeni Dila podle Pod-¢lanku 4.2.1 [Bankovni zaruka za provedeni Dila a Pojistna
zaruka za provedeni Dila]"

Do patého odstavce se za pododstavec pism.(f) doplriuje dalsi pododstavec pism.(g):

(g) neprokaze znovu splnéni kvalifikace po prevodu podnikatelské ¢innosti ¢i jeji ¢asti podle Pod-
¢lanku 1.7 [Postoupeni],

14.6 Castka, ktera mize byt z Pribézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mGze v ptipadé poruseni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku
ve vyséi 10 % z Priib&Zné platby.
14.6 Minimalni castka Potvrzeni pribézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smiluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

15.2 Odstoupeni objednatelem
Dosavadni text prvniho odstavce v Pod-odstavci pism. (d) se rusi a nahrazuje textem:

(d) zada celé Dilo Podzhotoviteli, postoupi Smlouvu nebo prevede podnikatelskou Cinnost ¢i jeji
¢dast bez pozadované dohody ¢i souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi
Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ih(itach:
e dikaz, ?e pojisténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dni od obdrzeni zadosti Objednatele;
e kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnl od Data
zahajeni praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk™ dle Pod-¢lanku

18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

Toto stavebné montazni pojisténi na hodnotu Dila uzavie Zhotovitel v nasledujicim rozsahu:
e pojisténi majetkovych $kod ,proti véem rizikim™ (all-risks)
e pojisténi odpovédnosti Zhotovitele b&hem zaruéniho obdobi min. 24 mésicl
e pojisténi rizika projektanta (vadny projekt a konstrukce)
e pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada)
e pojisténi okolniho majetku
e pojisténi prevzatého majetku od Objednatele
e pojisténi nakladd na demolice, vyklizeni a odvoz suti
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e pojisténi kiizové odpovédnosti zhotovitele a jeho Podzhotovitell

e pojisténymi podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel
a Podzhotovitelé smluvné vazani na budovaném Dile.

e maximalni spolutiCast ve vySi 10 % Smluvni ceny, ne vSak vyssi nez 1 mil. K¢.

Pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné
vazani na budovaném Dile.

20.2 az 20.8 Rozhodovani sport

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.
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PRILOHA C. 8

Osvédceni Spravy Zeleznic o Fadném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci
€.j. [e]

Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy zeleznic (CES):

Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci (stavebnich nebo
technologickych):

Uvedeni posledni ¢asti stavby do zkusebniho provozu:

Datum dokonceni dila (v¢. dokumentace):

Konecna cena dila celkem v K¢:

Zhotovitel dila (nédzev dle SOD)

Spravce/vedouci spolecnik (v pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé spole¢enské smlouvy - dfive
sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se jedna o spoleénost na
zakladé spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spoleénik (v pfipadé, kdy se jedna o spoleénost na
zakladé spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se jedna o spoleénost na
2zakladé spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se jedna o spoleénost na
zakladé spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Identifikace poddodavatele Vécny rozsah poddodavky Hodnota poddodavky v % ze
(obchodni firma, sidlo a ICO) (oznaceni dle ¢isel a nazvi smluvni ceny dila a konkrétni ¢astka
jednotlivych PS a SO ptipadné jinym v K¢

vhodnym zplisobem, nelze-li ozna¢it
dle SO a PS napr. popis vykonanych
c¢innosti nebo dodavek)

Rozsah praci:
(dle predmétu dila / predmétu plnéni VZ)

Charakter praci (oprava/udrzba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)

Délka tratového Gseku* (v km)

Dilo probihalo na trati* jednokolejné / vicekolejné

Dilo probihalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované

Dilo probihalo na trati* Siré (mezistanicni usek)/ ve stanici

Stavebni prace zahrnovaly prace na zeleznié¢nim svrsku (ANO/NE,
v ptipadé ANO uvést hodnotu v K& a délku tratového lseku, v piipadé Zelezniéni
stanice pocet vyhybek)
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Stavebni prace zahrnovaly prace na zelezni¢nim spodku (ANO/NE,
v pripadé ANO uveést hodnotu v K¢ a délku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na zeleznicnim mostnim objektu
(ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ a délku mostniho
objektti/mostnich objektt, pfipadné jinou specifikaci)

Stavebni prace zahrnovaly prace na trakénim vedeni (ANO/NE, v pfipadé
ANO uvést hodnotu v K& a délku tratového tiseku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na zabezpecovacim zarizeni (ANO/NE,
v piipadé ANO uvést hodnotu v K& a délku tratového lseku, v piipadé Zelezniéni
stanice pocet vyhybek)

Stavebni prace zahrnovaly prace na sdélovacim zafrizeni (ANO/NE,
v ptipadé ANO uvést hodnotu v K& a délku tratového tseku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na silnoproudych zafizenich (ANO/NE,
v pripadé ANO uveést hodnotu v K¢)

Stavebni prace zahrnovaly prace na tunelové stavbé (ANO/NE, v pfipadé
ANO uvést délku tunelu)

Stavebni prace zahrnovaly prace na pozemni stavbé (ANO/NE, v pfipadé
ANO uvést typ objektu - budova osobniho nadrazi, technologicka budova apod.)

Stavebni prace zahrnovaly prace na stavbé s pamatkovou ochranou
(ANO/NE, v pfipadé ANO uvést druh objektu a hodnotu K¢)

SOD obsahovala vyhrazené plnéni realizované vlastni kapacitou
(ANO/NE, v pfipadé ANO uvést nize uvedené podrobnosti):

Popis vyhrazeného plInéni dle SOD (oznaieni dle &isel a nazvil jednotlivych
PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného plnéni v Ké:

Obchodni firma

Hodnota provadénych praci v Ké
(bez DPH)

Spravce/vedouci spolecnik (v
pfipadé, kdy se jedna o spolecnost -
dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se
jedna o spole¢nost na zaklade
spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se
jedna o spole¢nost na zaklade
spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se
jedna o spole¢nost na zaklade
spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pfipadé, kdy se
jedna o spole¢nost na zaklade
spolecenské smlouvy - dfive sdruzeni):

Celkem v K¢ XXX

Hodnoceni objednatele:

Sprava Zeleznic osvédcuje, Ze stavebni prace uvedené
v tomto osvédcéeni byly fadné poskytnuty a dokonceny.

Kontaktni osoba:
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Jméno a prijmeni vystavitele (viz poznamka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystaveni osvédceni

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantni.

Poznamka 1: OsvédCleni je za Spravu Zeleznic oprdvnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba,
kterda za Spravu Zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo pinéno, podepisovala (uzavirala).
V pripadé, kdy smlouva byla za Spravu Zeleznic uzavrena reditelem odboru & nédméstkem GR, je
mozné OsvédcCeni potvrdit (podepsat) reditelem organizacni jednotky, do jejiz gesce kontrola
plnéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: OsvédcCeni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci je
vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vsechny
zhotovitele/spoleCniky/poddodavatele. Tzn. Osvédleni se nevyhotovuje pro kazdého ze
zhotovitel/spoleéniki/poddodavatell zvigst.

Poznamka 3: Vsechny Castky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.
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PRILOHA C. 9

Zadost o poskytnuti zalohové platby

V souladu s ustanovenim Pod-¢ldnku 14.2 Smluvnich podminek ke Smlouvé o dilo na zhotoveni
stavby Sanace nestabilniho ndspu v ZST Karlovy Vary km 185,850 -186,000, Etapa 1 zaddme
o poskytnuti zdlohové platby na finanéni plnéni vysi: [VLOZI ZHOTOVITEL V PRIPADE ZADOSTI
O POSKYTNUTI ZALOHOVE PLATBY] K&.

Zaloha bude vyuzita na pokryti ndkladl stavebnich praci a doddvek materiald v Souladu s vyse
uvedenou Smlouvou o dilo v obdobi: MM/RR - MM/RR VLOZI ZHOTOVITEL V PRIPADE ZADOSTI
O POSKYTNUTI ZALOHOVE PLATBY] vcetné.

Soucasti této zadosti je:

- aktudlni Sprdvcem stavby pisemné potvrzeny finan¢ni harmonogram stavby (smluvni
hodnota praci predpoklddanych k realizaci pro prislusny kalenddrni rok dle podrobného
Harmonogramu Pod-¢lanek 8.3 Smluvnich podminek), do kterého je v souladu s vySe uvedenymi
daji promitnuto planované vyuziti zalohové faktury na kryti nakladt Dila, zajistujici vyporadani
zdlohové faktury v predepsaném obdobi, které musi korespondovat s vécnym plnénim Dila.

- z4lohova faktura ¢. [VLOZI ZHOTOVITEL V PRIPADE ZADOSTI O POSKYTNUTI ZALOHOVE
PLATBY]

Zhotovitel

Kryci list k Zadosti zhotovitele o zalohovou platbu k Priloze €.7
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