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52 Projekce / inženýring / stavby

Fříkazsa Gâàrsr

Sp‹ávca rozpoč

Hlavní účetní:

ø.v....

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. 20SMP008

uzavřený podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění, níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Rekonstrukce ul. Nemocniční, Šumperk

1. Objednatel:
sídlo:

Zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:

Dıč:

bankovní spojení:

email:

2. Zhotovitel:

sídlo:

Zastoupené:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: .

Dıčz

ı.

SMLUVNÍSTRANY
Město Šumperk

V

nám. Míru 364/1, 787 01 Sumperk

Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
lng. Otou Sedlářem, vedoucím oddělením investic

00303461
CZ00303461
Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk,
27-1905609309/0800

Cekr CZ s.r.o.,

Mazaıøva 57/2, 787 O1 ŠUMPERK

lng. Luďkem Cekrem, jednatelem společnosti

27821251
CZ27821251

Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

ČSOB pobočka Šumperk
218475738/0300

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek
č. 6 ke smlouvě O dílo.

II.

PŘEDMĚT DoDATKu

Smluvní strany se dohodly Z düvodu Změny rozsahu předmětu díla nesouhlasu dotčených vlastníků
pozemků dotčených stavbou na změně následujících ustanovení smlouvy O dílo č. 20SMP008 Ze dne
21.5.2019, dodatku č. 1 Ze dne 13.9.2019, dodatku č. 2 Ze dne 6.5.2020, dodatku č. 3 Ze dne
18.12.2020, dodatku č. 4 Ze dne 25.5.2021 a dodatku č. 5 Ze dne 25.10.2021.
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Mění se Článek II. Předmět smlouvy, bod 2.1. a), b), c):

Doplňuje se O nový rozsah plnění:

Přepracování projektové dokumentace pro společné řízení dle požadavků vyplývajících Z nesouhlasů
vlastníků dotčených stavbou.

Zapracování a koordinace technologie SMART, samostatná projektová dokumentace zpracovaná lng.

Tomášem Nedomou.

Bod 2.1 d) a e) zůstává v platnosti beze změny

Mění se Článek Ill. Cena, platební podmínky a fakturace

Bod 3.1. Cena
Cena za PD pro společné povolení 869.677,5O Kč
Cena za PD pro provádění stavby 153.472.50 Kč
Cena celkem bez DPH 1.023.150,00 Kč

Navýšení ceny o dodatek č. 6

V V I

Cena aktualizace PD pro Spolecné povolení 99.000,00 Kc
Cena za PD pro provádění stavby 25.500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1.147.650,00 Kč
DPH 21 %: 241 .006,50 Kč
Cena celkem S DPH: 1.388.656,50 Kč

Bod 3.4. Platební podmínky - doplňuje se:

Po předání objednateli 1 paré vtištěné podobě projektové dokumentace pro Společné povolení
(aktualizace) bude uhrazeno 50 % ze sjednané ceny dílčí části dle dodatku č. 6. Po předání
objednateli 3 paré PD v tištěné podobě a 1 X V digitální podobě (pdf a dwg) a dokladové části bude
uhrazeno 30% Ze sjednané ceny dílčí části dle dodatku č. 6. Zbývajících 20% ze sjednané ceny dílčí

části za PD aktualizace pro společné povolení uhradí objednatel po \/ydání pravomocného
Rozhodnutí - společné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Mění se článek IV. Dodací podmínky
Bod 4.1. Termín plnění

Termín odevzdání PD pro společné povolení vč. aktualizace 30.09.2023
Termín odevzdání aktualizované dokladové části: 30.11.2023
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 1 měsíce od výzvy objednatele

Tento Dodatek č. 6 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1058/23 ze dne 18.9.2023.

Ostatní ujednání Smlouvy O dílo č. 20SMP008 tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti

beze Změny.

Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 Stejnopisech, Z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2
vyhotovení.
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Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 6 je výrazem Svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění Zástupci smluvních
stran připojuji své níže uvedené podpisy.

Zaˇobjednatele Zavzhotovitele
4 ,ÚVSumperku dne: 20. U9. 2023 7”`Ĺ/

-I-Hgť Mgr. Karel Hošek lng. Luděk Cekr
2. místostarosta jednatel společnosti

I

ı
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