
Strana 1 (celkem 11) 

 

Příkazní smlouva  

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Č. smlouvy příkazce: MJ-SML/0376/2016 

Č. smlouvy příkazníka: 969/16/1 

 

 

I. Smluvní strany 

1. Příkazce:   Město Jeseník 
se sídlem:   Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
Zastoupený:   Ing. Adam Kalous – starosta   
není zapsán v obchodním rejstříku  
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic, 

tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz   
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic, 
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz   

Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,  
 č.ú.: 86-7692800237/0100 
Tel.:    584 498 111  
ID datové schránky:  vhwbwm9 
Identifikační číslo:  00302724 
DIČ:    CZ00302724 
(dále jen příkazce) 

a 

2. Příkazník:   INKOS-OSTRAVA, a.s. 
se sídlem:   Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem 

společnosti   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364 
Zástupci pro věci technické: Ing. Zdeňka Baladová 

tel: xxxxx, e-mail: xxxxx   
Bankovní spojení: xxxxx  
 č.ú.: xxxxx 
Tel.:    xxxxx  
ID datové schránky:  r7pb5ee 
Identifikační číslo:  48394637 
DIČ:    CZ48394637 
(dále jen příkazník) 

 

II. Účel smlouvy 

2.1.  Příkazce má v úmyslu realizovat níže uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce „Úpravy 
dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS)“. 

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v 
Jeseníku (IPOS). Kromě dispozičních úprav se jedná i o potřebné opravy a úpravy zvyšující 
současný standard budovy. 

Veřejná zakázka bude provedena dle projektové dokumentace zpracované spol. STAPROM 
CZ, spol. s r.o., sídlem Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník, IČ 26799375. 

(dále jen Stavba) 

2.2.  Příkazce je oprávněn v průběhu realizace Stavby doplňovat další podklady a dokumenty 
související s prováděním Stavby uvedené v čl. II bodu 2.1. této smlouvy. 
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2.3.  Příkazce pověřuje na základě této smlouvy Příkazníka výkonem funkce technického dozoru 
stavebníka, a to na Stavbě specifikované v bodě 2.1 tohoto článku této smlouvy. 

 

III. Předmět smlouvy, místo plnění, povinnosti příkazníka 

3.1.  Touto smlouvou se Příkazník zavazuje provést pro Příkazce: 

3.1.1.  Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) 

(dále pouze předmět smlouvy) 

3.2.  Výkon předmětu smlouvy spočívá zejména v zjišťení včasného a kvalitního provedení Stavby 
bez vad a nedodělků tak, aby byla realizována a provedena v souladu s dokumentací 
uvedenou v bodu 2.1. a 2.2. této smlouvy, smlouvami o dílo uzavřenými mezi Příkazcem (jako 
objednatelem) a zhotovitelem Stavby, s obecně závaznými právními předpisy, a v souladu 
s touto smlouvou, a to dne podpisu této smlouvy a předání a převzetí staveniště zhotovitelem 
Stavby kontinuálně (denně) po celou dobu provádění Stavby až do bezvadného převzetí 
Stavby Příkazcem od zhotovitele bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
Příkazník nebude dodavatelem stavby ani osobou propojenou s dodavatelem stavby uvedené 
v čl. II bod 2.1. této smlouvy.  
 

3.2.1. Výkon technického dozoru: 

a)  Převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci Stavby, se 
kterými se již neseznámil před podpisem této smouvy) a dále se seznámí se všemi 
smlouvami, týkajícími se provádění Stavby (zejména se smlouvami o dílo mezi příkazcem a 
zhotovitelem Stavby). Příkazník je povinen Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti 
v DPS, 

b)  Organizuje předání  staveniště  zhotoviteli Stavby a podílí se na vypracování zápisu o předání 
a převzetí staveniště do stavebního deníku, 

c)  Zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

d) Zkontroluje, zda zhotovitel Stavby zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané 
(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení 
nezbytných pro zahájení prací na Stavbě s tím, že se Příkazník na kontrolním zaměření 
terénu  prováděného zhotovitelem Stavby před zahájením prací přímo účastní, 

e)  Po zahájení Stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům 
výstavby. Kontrolní dny organizuje, účastní se jich, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich 
distribuci. Zápis v KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke 
schválenému harmonogramu výstavby Stavby a platebnímu kalendáři, a musí být 
organizovány min. 1x za týden po dobu provádění Stavby, nebo nestanoví-li zástupce 
Příkazce jiný interval KD, 

f) V průběhu realizace Stavby bude Příkazci předkládat ke schválení harmonogram postupu 
realizace Stavby v případě jeho úprav, zpracovaný  zhotovitelem  Stavby. Každá změna, nebo 
aktualizace těchto dokumentů musí být schválena Příkazcem, 

g) Jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a) b) c) d) e) zákona č. 183/2006 
Sb., 

h)  Kontinuálně kontroluje kvalitu realizované Stavby, kvalitu použitých materiálů, jejich případně 
požadovanou certifikaci, dodržování stavebně - technologických postupů a technologických 
lhůt a dodržování všech závazných termínů ujednaných mezi Příkazcem a zhotovitelem 
Stavby, 

i)  Sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel 
Stavby dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního prostředí a 
udržuje na něm čistotu a pořádek, 

j) Potvrzuje zahájení prací na Stavbě, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, a je-li 
požadováno i na objektech, 
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k) Odpovídá za soulad průběhu prací zejména se smlouvou na dodávku stavby, případně 
ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem v souvislosti se Stavbou, a dokumenty 
uvedenými v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy. V součinnosti se zhotovitelem Stavby zajišťuje 
vstup na cizí pozemky, prací v ochraných pásmech, dodržení podmínek dopravní obslužnosti 
a přístupu k sousedním objektům a pozemkům. Zajišťuje v součinnosti se zhotovitelem 
jednotlivé Stavby zpětné předání cizích pozemků jejich vlastníkům dle uzavřených smluvních 
vztahů, 

l) Kontroluje postup prací zhotovitele Stavby, výsledky zapisuje do stavebního deníku a 
v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje Příkazce, 

m) Sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení a úplnost zápisů 
zhotovitele Stavby, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis 
stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce; zajišťuje, že Příkazce obdrží po ukončení 
Stavby originál stavebního deníku, 

n) Kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li, pak 
způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologockého postupu prací, sleduje, 
zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby, dle předpisů vztahujících se 
k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

o) Upozorňuje zhotovitele Stavby zápisem ve stavebním deníku na nedosatatky zjištěné 
v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

p)  Dbá o to, aby zhotovitel Stavby prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a 
konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. Revizí, individuálních a komplexních 
zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující 
dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

q)  Spolupracuje s projektantem a zhotovitelem Stavby při navrhování opatření k odstranění 
případných vad DPS, 

r)  Připravuje pro Příkazce podklady pro reklamaci vad DPS a připravuje reklamační dopisy, je-li 
to po něm požadováno, 

s) spolupracuje s pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení Stavby živelními událostmi, 

t)  Uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené 
Stavby, 

u)  Kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem Stavby, 

v)  Kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro Stavbu jsou doloženy osvědčením o 
jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

w)  Do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí po 
odsouhlasení s Příkazcem, a pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťuje 
operativní odstranění překážek a pokračování prací, 

x)  Projednává dodatky a změny DPS, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují její parametry, 

y) Předkládá k odsouhlasení Příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v DPS a přestavují 
vícepráce, popř. méněpráce a tyto podklady – změny předkládá Příkazci s vlastním 
vyjádřením k rozhodnutí a k jejich řešení v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Příkazcem a 
zhotovitelem Stavby. V předstihu konzultuje se zhotovitelem Stavby postup Stavby tak, aby 
nedošlo ke zpoždění termínů Stavby z důvodů realizace víceprací či méněprací a předkládání 
návrhů dodatků ke smlouvám se zhotovitelem Stavby. 

z) Kontroluje, zda zhotovitel Stavby průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud 
příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení DPS veškeré změny (tj. doplňování a 
opravy) k nimž došlo při provádění Stavby a provádí evidenci dokumentace dokončených 
částí Stavby, 

aa) Provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu 
soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační 
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podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtou dokumentaci a potvrzuje je 
způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo, 

bb)  Provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad 
s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě, v případě 
nesrovnalostí je vrací zhotoviteli Stavby k doplnění, 

cc)  Průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele Stavby, kontroluje stav prostavěnosti, 

dd) Vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokud v případě porušení smluvních závazku 
zhotovitele Stavby, 

ee)  O všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci Stavby informuje neprodleně 
Příkazce, 

ff) Písemně eviduje a kontroluje počty hodin výkonu autorského dozoru projektanta (v případě, 
že bude autorský dozor odměňován hodinovou sazbou)  a odsouhlasuje oprávněnost jeho 
požadavků. Kontroluje správnost faktur autorského dozoru, 

gg)  V případě požadavku Příkazce zabezpečí expertní posouzení a stanoviska nezávislých 
expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, 

hh)  Organizuje předkládání vzorků materiálů zhotovitelem Stavby k výběru Příkazci a autorskému 
dozoru (povrchové úpravy, barevné řešení – např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové 
materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na Stavbě, 

ii)  Připravuje a předává Příkazci podklady v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 

jj)  Připravuje pro Příkazce aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby, 

kk)  Kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele Stavby na změny ceny, termínů 
nebo jiných podmínek smlouvy o dílo, 

ll)  Vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků 
zhotovitele jednotivé Stavby, 

mm)  Prověřuje přejímání prací a dodávek, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, provede odsouhlasení zápisem do SD a pořídí fotodokumentaci, 

nn)  Zajišťuje a kontroluje koordinaci Stavby se souvisejícími investicemi jiných investorů, svolává 
společné kontrolní dny, 

oo)  Pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace Stavby, jejich pořizování 
a předávání Příkazci koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby), 

pp)  Kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s DPS a další relevantní 
dokumentací dle této smlouvy a všeobecnými technickými požadavky realizace prací, 

qq)  Shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele Stavby (certifikáty, 
atesty, protokoly apod.), i ostatních subjektů pohybujících se na Stavbě, se zvláštním zřetelem 
na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby v souladu 
s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů, 

rr)  Spolupracuje při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod, 

ss)  Zabezpečuje administraci projektu Stavby a zpracovává: 

- fotografické zdokumentování zařízení staveniště, 
- Souhrnnou fotodokumentací Stavby (bude přikládáno ke stavebnímu deníku), 

tt)  Připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků Stavby a spolupracuje na 
vypracování záznamů s ostatními účastníky, 

uu)  Prostřednictvím specialistů zajišťuje řešení speciálních otázek, spojených s přípravou a 
realizací Stavby, 

vv)  Projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osob 
v souvislosti se Stavbou, 
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ww)  Připravuje dle požadavku Příkazce podklady pro finanční služby spojené s profinancováním 
Stavby, 

xx) Na základě výzvy zhotovitele Stavby se zúčastní předběžné prohlídky Stavby, bude-li se 
taková konat, 

yy)  Provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od DPS a zajistí doplnění DPS 
podle skutečného provedení Stavby, 

zz)  Sestaví se zhotovitelem Stavby časový plán předání a převzetí Stavby či jejich částí a předloží 
ho Příkazci. 

aaa)  Zabezpečí účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení, 

bbb)  Zajistí přípravu a průběh případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu, zajistí 
přípravu a průběh přejímacích řízení, 

ccc) Kontroluje, přebírá od zhotovitele Stavby a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce 
Stavby, dokumentaci skutečného provedení Stavby a případně další potřebné doklady pro 
odevzdání a převzetí, které připraví sám, 

ddd) Účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a 
stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení Přízakcem v souladu se 
smlouvou o dílo mezi zhotovitelem Stavby a Příkazcem. Z předání a převzetí díla pořídí zápis, 

eee) Vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních 
závazků zhotovitelem Stavby, 

fff)  V součinnosti s Příkazcem zajišťuje zhotoviteli jednotivé Stavby přístup do těch částí Stavby, 
kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky, 

ggg)  Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro vyúčtování 
smluvní pokuty, 

hhh)  Účastní se na straně Příkazce kolaudace Stavby, 

iii)  Kontroluje vyklizení staveniště, 

jjj)  Obstará podklady, podá žádost jménem Příkazce (popř. dle požadavku Příkazce pouze 
zajišťuje a předkládá podklady) a vyřídí rozhodnutí stavebního úřadu o prozatimním užívání 
Stavby ke zkušebnímu provozu (je-li tak sjednáno či požadováno), 

kkk) Obstará podklady, podá žádost o kolaudaci stavby jménem Příkazce (popř. dle požadavku 
Příkazce pouze zajišťuje a předkládá podklady) a vyřídí  vydání kolaudačních souhlasů, je-li 
požadováno stavebním zákonem, 

ooo)  Předkládá Příkazci měsíční zprávy o postupo prací na Stavbě a o své činnosti za uplynulý 
kalendářní měsíc s tím, že tyto zprávy budou tvořit přílohu Příkazníkem vystavovaných faktur, 

ppp) Jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce TDS obvykle pojí nebo jsou pro tuto 
funkci předepsányobecně závaznými právními předpisy. 

qqq) Je povinen spolupracovat se zadavatelem již při výběru zhotovitele stavby, tzn., že se bude 
účastnit všech jednání hodnotící komise (min. 3 jednání komise), která bude z pověření 
zadavatele provádět  posouzení nabídek pro zadávací řízení k veřejné zakázce uvedené v čl. 
II bod 2.1. této smlouvy.  

3.3  Příkazník bude předmět smlouvy provádět v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy účinnými v době provádění předmětu smlouvy, dále v souladu s technickými a jinými 
normami ČSN, ČSN-NE), v souladu s dokumenty uvedenými v bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy a 
dle dalších pokynů Příkazce a další dokumentace předané mu Příkazcem při podpisu této 
smlouvy nebo kdykoli poté. 

3.4  Příkazník se zavazuje při realizaci předmětu smlouvy spolupracovat s Příkazcem, 
zhotovitelem Stavby, autorským dozorem Příkazce a participovat na koordinaci prací 
případných subdodavatelů zhotovitele Stavby. 
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3.5  Součástí předmětu smlouvy jsou všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou 
v této Smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení 
předmětu smlouvy. Příkazník prohlašuje, že předmět smlouvy bude provádět osoba mající 
odbornou způsobilost požadovanou právními předpisy a Příkazcem v rámci zadávacího řízení 
dle bodu 10.17 této smlouvy. 

3.6  Příkazník se zavazuje provést předmět smlouvy samostatně, jménem a na účet Příkazce. 
Příkazník je oprávněn pověřit provedením části předmětu smlouvy jinou osobu pouze po 
předchozím písemném schválení Příkazcem. V případě, že takto pověří provedením části díla 
jinou osobu, má Příkazník vždy odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Příkazník se zavazuje 
vždy kontrolovat a koordinovat činnost svých subdodavatelů. 
Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého příkazce prokázal část kvalifikace v 
zadávacím řízení „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) – 
technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP“, je příkazník povinen příkazci předložit 
doklady, prokazující splnění části kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v rozsahu, 
v jakém byla kvalifikace prokázána subdodavatelem v zadávacím řízení vč. dokladů dle bodu 
8.1.5 zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení. 
 

3.7  Příkazník prohlašuje, že pověřil, že DPS nemá zřejmé nedostatky a neobsahuje řešení, 
materiál, respektive konstrukce, které podle jeho znalostí a zkušeností považuje za nevhodné. 

3.8  Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za řádné (bezvadně) a včas zhotovený předmět smlouvy 
zaplatit cenu ve výši a způsobem dle této smlouvy. 

3.9  Místem plnění je budova na ul. Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, parc. č. 770/1 - k.ú. 
Jeseník. 

IV. Termíny plnění 

Příkazník se zavazuje provádět předmět smlouvy kontinuálně po dobu realizace Stavby až do 
okamžiku jejího předání bez jakýchkoli vad a nedodělků a v nezbytné míře do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu, nejsou-li v této smlouvě u jednotlivých povinností stanoveny dílčí termíny 
nebo následné povinnosti. 

Předpokládaný termín realizace Stavby:  předpoklad 1.11.2016 - 31.10.2017 

Předpokládaný termín zahájení prací: předpoklad 1.11.2016 
vč. povinností uvedených v čl. III bod 3.2 písm. 
qqq) této smlouvy 

Termín dokončení prací:   předpoklad 31.10.2017 
 
 

V. Podmínky realizace předmětu smlouvy 
 
5.1 Veškeré podklady, které byly Příkazcem Příkazníkovi předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

Příkazník za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
Příkazci po splnění svého závazku. 

 
5.2 Příkazník vynaloží při provádění předmětu smlouvy náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, 

kterou lze očekávat od příslušně kvalifikované a kompetentní osoby, která má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy, zejména 
bude v přiměřeném rozsahu odpovídajícím rozsahu a charakteru Stavby fyzicky přítomen na 
Stavbě, a to zpravidla denně v potřebném počtu hodin tak, aby účel této smlouvy byl zcela 
naplněn. 

 
5.3 Příkazník musí po celou dobu realizace předmětu smlouvy mít a udržovat profesní pojištění 

min. ve výši 5 mil. Kč s max. spoluúčastí 10%. 
 
5.4  Příkazník je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat a jednat profesionálně, 

s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen 
respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná, 
či jež vyplívají z povahy předmětu smlouvy. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, 
jen když je to v zájmu Příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je 
povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plněné povinností dle této 
smlouvy seznámil. 
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5.5 Příkazník bude průběžně, nejméně 1x týdně písemně informovat Příkazce o stavu realizace 
Stavby, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv. 

 
5.6 Příkazník bude při každém dílčím plnění Stavby předávat Příkazci veškeré doklady, 

písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu 
provádění činností dle této smlouvy pro něho získal nebo obstaral. 

 
5.7  Příkazník odpovídá za to, že dohodnuté činnosti obstará řádně, včas a v nejvyšší kvalitě 

odpovídající účelu smlouvy. 
 
5.8  Při zajišťování činnosti v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení Stavby se Příkazník 

soustředí na zjištění maximální kvality dodávek zhotovitele Stavby při respektování požadavku 
Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a 
prvků, stejně jako na estetický charter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění naplnění 
povinností zhotovitelem Stavby, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s naplněním 
prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem 
Stavby, je Příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závaznějších případech 
informovat příkazce. Příkazník bude informovat Příkazce v každém případě, kdy jim 
prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení 
a je třeba, aby byl Příkazce o takové situaci informován.  Vedle toho zaznamenává Příkazník 
takové skutečnosti do stavebního deníku. 

 
5.9 Příkazník odpovídá, že veškeré služby a činnosti jim prováděné a zjišťované podle této 

smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem 
chráněné zájmy třetích osob. 

 
VI. Odměna 

 
6.1 Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III této smlouvy je sjednána 

dohodou smluvních stran takto: 
 

Cena za provedené služby (TDS) bez DPH   1.290.000,- Kč 

DPH 21%          270.900,- Kč            

Cena za provedené služby celkem vč. DPH   1.560.900,- Kč 

slovy: jedenmiliónpětsetšedesáttisícdevětset korun českých vč. DPH. 

 
6.2 Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady a výdaje Příkazníka 
vynaložené při provádění příkazu. 

 
6.3  Daň z přidané hodnoty bude Příkazci účtována ve výši dle předpisů platných ke dni 

zdanitelného plnění. 
 
6.4 Smluvní strany se dohodly, že cenu za předmět smlouvy dle bodu 6.1 je možné změnit 

výlučně jen:  
a) dojde-li před nebo v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů mající vliv na cenu, 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
zdanitelného plnění (uzavření dodatku k této smlouvě není nutné) 

b) v případě uzavření dodatku k této smlouvě zejména z důvodu případných víceprácí 
přesahující sjednaná rozsah předmětu smlouvy 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
7.1  Na předmět smlouvy se sjednávají dle ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, dílčí měsíční plnění na Stavbu. Měsíční plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1. den následujícího měsíce. 
Příkazník – plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jehož 
nedílnou součástí je měsíční zpráva, ve výši alikvotního podílu ceny a počtu měsíců 
předpokládané doby výstavby (12 měsíců) a v souladu s bodem 7.2.  

 
7.2   Cena díla za činnost TDS v období provádění stavebních prací bude fakturována do výše 90 

% ceny díla. Poslední (konečná) faktura ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění 
veškerých vad a nedodělků a případných kolaudačních vad stavby. Konečný daňový doklad – 
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faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a 
nedodělků Stavby a zároveň vydání posledního kolaudačního souhlasu ke Stavbě. 

 
7.3  V případě nutnosti provedení oprav ve vystaveném daňovém dokladu – faktuře, bude tento 

Příkazcem vrácen se zdůvodněním Příkazníkovi k provedení opravy s tím, že lhůta splatnosti 
začíná plynout po jeho opětovném doručení. 

 
7.4 Lhůta splatnosti všech daňových dokladů – faktur vystavených Příkazcem je dohodou 

stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení na adresu Příkazce. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad – faktura byl doručen třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. Pro případ placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní 
pokuty, náhrady škody aj.) nesjednává stejná lhůta splatnosti. 

 
7.5  Každý daňový doklad – faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle 

zákona, vždy však také zejména: 
a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo Příkazce a Příkazníka, 

            c) předmět díla, registrační číslo a název Projektu,  
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e)den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) DIČ Příkazce i Příkazníka, 
h) další případné údaje dle sděleného požadavku Příkazce 

 
7.6  Platba bude provedena na číslo účtu uvedené Příkazníkem ve faktuře bez ohledu na číslo 

uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 
7.7 Pokud se stane Příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Příkazce oprávněn uhradit 
Příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný nezdaného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Zaplacení částky ve výši daně na účet správce Příkazníka a zaplacení ceny bez DPH 
Příkazníkovo bude považováno za splnění závazku příkazce uhradit sjednanou cenu. 

 
7.8  Smluvní strany se dohodly, že Příkazce je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky 

na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce Příkazníka na zaplacení 
odměny dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku 
započtení splatné. 

   
 

VIII. Smluvní pokuty 
 

8.1  Pro případ porušení povinností Příkazníka se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč 
denně za porušení každé jednotlivé povinnosti dle této smlouvy. Tímto není jakkoli dotčen 
nárok Příkazce na úhradu škody. 

 
8.2 Pro případ porušení povinnosti Příkazce zaplatit Příkazníkovi odměnu podle této smlouvy se 

sjednává pokuta ve prospěch Příkazníka ve výši 0,01% denně z dlužné částky. 
 
 

IX. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 
9.1  Tuto smlouvu lze změnit jen písemně vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. Jiné zápisy, 

protokoly či ústní dohody se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
9.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je a to povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
ke změně a podpisu smlouvy. 

 
9.3 Každá smluvní strava této smlouvy je oprávněna od této smlouvy odstoupit při jejím 

podstatném porušení druhou stranou, přičemž porušení se považuje v případě Příkazníka 
zejména opakované porušení jakékoliv z jeho povinnosti stanovených touto smlouvou a 
v případě Příkazce opakované prodlení s úhradou dílčích plateb. Odstoupení musí být 
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písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho 
doručení. Odstoupení nemá vliv na povinnost k náhradě škody. Do okamžiku účinnosti 
odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané 
touto smlouvou. 

 
X. Závěrečná ujednání 

10.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez 
prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož 
přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její 
úředně ověřený opis). 

10.2 Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od Příkazce všechny podklady a 
dokumenty uvedené v čl. II bodu 2.1 a 2.2 této smlouvy včetně vyjádření správců sítí a 
ostatních účastníků stavebního řízení (dokladová část projektové dokumentace) a že se s nimi 
podrobně seznámil a rozumí jim. 

10.3 Příkazník potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a 
odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení 
předmětu smlouvy, že se seznámil s dokumentací Příkazce a se všemi podklady, které mu 
Příkazce poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést dle 
této smlouvy a v předepsaném rozsahu a v nabídnuté ceně. 

10.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem 
svěřeny, nezpřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely, než 
pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran, bez písemného souhlasu druhé strany, 
nepřevede smlouvu na třetí osobu. 

10.6 Smlouva zaniká v případě dlouhodobé nemoci, úrazu nebo nehody Příkazníka. Za dobu 
nečinnosti Příkazníka nevzniká nárok na odměnu. 

10.7 Zanikne-li tato smlouva odvoláním příkazu Příkazcem, nemá Příkazník nárok na náhradu 
nákladů, které Příkazník do té doby měl ani na náhradu škody, pokud ji utrpěl, jestliže 
důvodem po odvolání příkazu bylo porušení povinnosti Příkazníka stanovené čl. III. této 
smlouvy. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že listina této smlouvy se považuje za doručenou také v případě, 
kdy jí druhá smluvní strany odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako nedoručitelná. 
Pro ten případ se považuje za dne doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo 
poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení 
zásilky nedozvěděl. 

10.9 Příkazník nenese odpovědnost za důsledky, které případně vyplynou z chybného postupu 
zhotovitele Stavby nebo Příkazce u předem provedených ucelených částí Stavby a jiného 
konání v této věci, před započetím činnosti Příkazníka. 

 Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu dodávek, prací a služeb na Stavbě, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností dle této smlouvy ovlivnit kvalitu těchto dodávek, 
prací a služeb. 

10.10 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené nebo nezmíněné se řídí příslušnými 
ustanoveními stavebního zákona a navazujících právních předpisů, to vše v platných zněních 
a zákonem č. 89/2012 občanským zákoníkem. 

10.11 Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2437 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. 

10.12 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 
Příkazce. 

10.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
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srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 

10.14 Uzavřená smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
ukončena bude po splnění všech vzájemných smluvních závazků. 

10.15 Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že do 31.12.2017 nedojde 
k zahájení realizace Stavby jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem 
příkazníkovi. Tímto odstoupením nevzniká příkazníkovi žádný finanční nárok na úhradu 
vzájemného vypořádání – vyjma splnění povinnosti příkazníka uvedené v čl. III bod 3.2 písm. 
qqq) této smlouvy. 
Odstoupením příkazní smlouva zaniká dnem, kdy bude prohlášení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. 

 
10.16 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž 3 výtisky obdrží příkazce a jeden výtisk 

příkazník. 

10.17 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího 
řízení k veřejné zakázce vyhlášené Příkazcem a provedeného dle zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku s názvem „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 
v Jeseníku (IPOS) – technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP“, v němž byl 
Příkazník Příkazcem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace ke shora 
uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky předmětného zadávacího řízení 
vyhlášeného Příkazcem, které Příkazník v průběhu zadávacího řízení v plném rozsahu 
obdržel, jsou součástí povinností Příkazníka dle této smlouvy a Příkazník se výslovně 
zavazuje tyto podmínky dodržovat.  

10.18 Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla dne 1.9.2016 Rada 
města Jeseník usnesením č.2246. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy 
…………………... 

 

 

V Jeseníku dne 12.09.2016    V Ostravě dne 08.09.2016 

 

 

 

…………………………     ………………………………… 
za objednatele       za zhotovitele 
Ing. Adam Kalous     Ing. Jaroslav Ostárek 
starosta      předseda představenstva 
       ředitel společnosti 
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Plná moc 
 
Zmocnitel: 
 

Město Jeseník 
se sídlem:   Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
Zastoupený:   Ing. Adam Kalous – starosta   
IČ:    00302724 
 
 
Zmocněnec: 
 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 
se sídlem:   Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem 

společnosti   
IČ:    48394637 
 
Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech jednáních souvisejících 
s výkonem funkce technického dozoru při práci na staveništi po celou dobu realizace Stavby: 
„Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS)“. 
 
Zmocněnec bude jménem a na účet Zmocnitele vykonávat: 
Úkony směrující k výkonu technického dozoru při realizaci Stavby dle vypracované dokumentace, dle 
Smlouvy o dílo na realizaci Stavby a podle podmínek a příkazů zadaných Zmocnitelem. 
Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy 
č. MJ-SML/0376/2016 do úplného ukončení Stavby dle předmětu plnění smlouvy, včetně odstranění 
vad a nedodělků. 
 
 
 
 
        Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
  
V Jeseníku dne 12.09.2016     V Ostravě dne 08.09.2016 

 

 

 

…………………………      ………………………………… 

za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Adam Kalous      Ing. Jaroslav Ostárek 
starosta              předseda představenstva 
        ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
 


