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Změnový list č. 1 ze dne 22. 9. 2023

Název stavby: Vytvoření 3D grafického modelu - Starý Most - V. etapa

Číslo smluvního vztahu: 28/2/2023

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

Statutární město Most
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:

Martin Spoula

IČ: 69419191, 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 
4.9/5.8/5.9/12.3./12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Vytvoření 3D propojení uliční propojky (45 domů) a nábřežní část.

Nové řešení:
Doplnění 3D uličních propojek o 7 domů (52 domů celkem) a rozšíření nábřežní části.

Zdůvodnění změny:
Rošířením uličních propojek o 7 domů a domodelováním části nábřeží vznikne logičtější napojení na existující části již 
vymodelovaného centra města. Konkrétně se jedná o propojení z nábřežní Tyršovy třídy do ulic Hvězdná a Rozmarýnová. 
Prodloužení termínového plnění je způsobeno zvýšenou časovou náročností při modelování dalších 7 budov a navazujících částí 
nábřeží. Je také potřeba dohledat, digitalizovat nové podklady, fotografie a plány budov, které již jsou mimo lépe zdokumentovanou 
oblast.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve 
smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 

smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: NE

Vliv změny na smluvní cenu: ANO

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 657 800,00 Kč

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 795 938,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 88 000,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 106 480,00 Kč

Nová cena díla bez DPH: 745 800,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 902 418,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 22. 9. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, př

Datum: 22. 9. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (j

Datum: 22. 9. 2023

Oprávněný zástupce projektanta (j

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (j

26.09. 2023Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmen

Datum: 25.09. 2023

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30.09.2023

Nový termín dokončení díla: 30.11.2023
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Vytvoření 3D grafického modelu - Starý Most - V. etapa
Martin Špoula / 15. 9. 2023

PŮVODNÍ CENA
Zajištění podkladů: Mapy, plány, fotografie V. ETAPA - mapy a mapové plány i pro 
periferní části města

soubor/kus
cena za jednotku 

bez DPH
cena celkem bez

DPH

Mapové podklady, plány, fotografie - dohledání, katalogizace pro periferní části města 1 50 000 Kč 50 000 Kč
Fotografie budov a památek - scan, optimalizace 500 60 Kč 30 000 Kč
Sochy a drobné plastiky 10 80 Kč 800 Kč

Vytvoření 3D modelu propojení
domy uliční propojky 45 8 000 Kč 360 000 Kč
nábřežní část 1 37 000 Kč 37 000 Kč
česká spořitelna 1 25 000 Kč 25 000 Kč

3D scany a optimalizace
uliční propojky, nábřeží 15 6 000 Kč 90 000 Kč
spořitelna 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Tvorba aplikace pro virtuální realitu
Tvorba aplikace, nastavení interakce, ozvučení, animace pro V. etapu 1 60 000 Kč 60 000 Kč

CELKEM BEZ DPH 657 800 Kč

NAVÝŠENÁ CENA
Zajištění podkladů: Mapy, plány, fotografie V. ETAPA - mapy a mapové plány i pro 
periferní části města

soubor/kus
cena za jednotku 

bez DPH
cena celkem bez

DPH

Mapové podklady, plány, fotografie - dohledání, katalogizace pro periferní části města 1 65 000 Kč 65 000 Kč
Fotografie budov a památek - scan, optimalizace 650 60 Kč 39 000 Kč
Sochy a drobné plastiky 10 80 Kč 800 Kč

Vytvoření 3D modelu propojení
domy uliční propojky 52 8 000 Kč 416 000 Kč
nábřežní část 1 45 000 Kč 45 000 Kč
česká spořitelna 1 25 000 Kč 25 000 Kč

30 scany a optimalizace
uliční propojky, nábřeží 15 6 000 Kč 90 000 Kč
spořitelna 1 5 000 Kč 5 000 Kč

Tvorba aplikace pro virtuální realitu
Tvorba aplikace, nastavení interakce, ozvučení, animace pro V. etapu 1 60 000 Kč 60 000 Kč

CELKEM BEZ DPH 745 800 Kč

NAVÝŠENÍ 88 000 Kč


