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Položkový rozpočet – Vícepráce 
 

Časový harmonogram – prodloužení do 20.11.2023 
 

 
                Sektretář dvoudílný, intarzovaný -  in.č. UH00582 a,b -                 
            SZ Uherčice -restaurování nábytku do tapetového salonu 
 
 

Položka víceprací 
Počet 
jednotek 

Jednotková cena v Kč 
(bez Dph) 

Celková výše nákladů v Kč 
(bez Dph) 

Práce včetně materiálu    

1.1 Kompletní restaurování boků sekretáře – obroušení, odstranění původní politury 
1 29 850,- 29 850,- 

1.2 Nová politura boků sekretáře 1 38 680,- 38 680,- 

1.3 Výroba a doplnění nových noh sekretáře včetně materiálu a povrchové úpravy 1 10 920,- 10 920,- 

Celkové náklady    79 450,- 

Restaurování	2ks	židlí,	SZ	Uherčice	

Položka víceprací Počet jednotek 
Jednotková cena v Kč 
(bez Dph) 

Celková výše nákladů v Kč (bez 
Dph) 

Práce včetně materiálu    

1.4 Sejmutí laku, odstranění laku, obroušení 
2 4 620,- 9 240,- 

1.5 Nová povrchová úprava 2 3 920,- 7 840,- 

1.6 Oprava konstrukce 1 5 860,- 5 860,- 

1.7 Nové celé čalounění 1 4 880,- 4 880,- 

Celkové náklady    27 520,- 
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Restaurování	4ks	křesel,	SZ	Uherčice		

Položka víceprací 
Počet 
jednotek 

Jednotková cena v Kč 
(bez Dph) 

Celková výše nákladů v Kč 
(bez Dph) 

Práce včetně materiálu    

1.8 Sejmutí laku, odstranění laku, obroušení 
4 5 490,- 21 960,- 

1.9 Nová povrchová úprava 
4 4 820,- 19 280,- 

Celkové náklady    41 240,- 

Restaurování	1ks	sofá,	SZ	Uherčice	

Položka víceprací Počet jednotek 
Jednotková cena v Kč 
(bez Dph) 

Celková výše nákladů v Kč (bez 
Dph) 

Práce včetně materiálu    

1.10 Sejmutí laku, odstranění laku, obroušení 1 7 960,- 7 960,- 

1.11 Nová povrchová úprava 
1 7 440,- 7 440,- 

Celkové náklady    15 400,- 

	

	

	

																																																																																																																																			

V	Hořicích	dne	04.08.2023																																																																															 																																																		

																																																																																																																																			  

	


