
 

 

 

 
 
 

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 049/2023/OR „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební 

práce" 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

1.  
Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Mohelnice 

Se sídlem:  U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou 

IČ: 00303038 

DIČ: CZ00303038 

 
 (dále jen objednatel)   
      a 
 

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

Se sídlem:                           U Kapličky 21, 783 49 Lutín 

Zastoupen: Petr Galda, jednatel 

IČ: 28602340 

DIČ: CZ28602340 

 
(dále jen zhotovitel) 
(dále společně jen smluvní strany) 
 

2. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2023 smlouvu o dílo č. 049/2023/OR, jejímž předmětem je provedení 

díla „FVE Mohelnice, carporty u bazénu – stavební práce" (dále jako smlouva). 
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací souvisejících s nutným odstraněním lapolu a 

montáže nové odtokové vpusti.  
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně 

smlouvy, a to článku III. smlouvy takto 

 
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:  
  

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem:        20.06.2023  
Termín provedení díla nejpozději do:           27.09.2023 
 

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 
budou zahájeny stavební práce.  Objednatel umožní zhotoviteli zahájení stavebních prací po 
podpisu smlouvy a předání staveniště.     
 



 

 

 

  
3. 

Závěrečné ujednání 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy.  Objednatel se 
zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky 
obchodního tajemství. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 20.09.2023 usnesením 
č. 746/29/RM/2023. 

5. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

 
 
V Mohelnici dne    V Lutíně dne 
 

 

za objednatele 
Ing. Pavel Kuba,  

starosta 
 

za zhotovitele 
Petr Galda, 

jednatel 
   




