
DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.6.2016
1. Smluvní strany

Název objednatele:   
ČR - Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:       
 
Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 110/15, 772 11

Zastoupen:                 
Ing. Danielem Janošíkem, ředitelem (v souladu s § 7 odst. 1 zákona

č. 219/2000 Sb., v aktuálním znění)
Ve věcech technických:     Ing. Michalem Rozkošným
IČO: 


71185186
Název zhotovitele:
Peštuka,s.r.o.

Sídlo:


Pivín 131, okres Prostějov
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, odd.C, vložka 22584

zastoupen:

Drahoslavem Peštukou, jednatelem

IČO:


64506444 
2. Předmět smlouvy
Na základě požadavku objednatele bude upraven rozsah prací v 2. NP – viz. příloha č.1 (položkový rozpočet méněprací a víceprací).
3. Termíny a místo plnění
3.2.1. Na základě požadavků objednatele na zvětšený rozsah prací bude termín dokončení prací prodloužen na 30.9.2016.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
4.1.  Výše sjednané ceny:
Tyto položky obsažené v SOD u 2. NP nebudou provedeny (viz. příloha):

Méněpráce - cena bez DPH:


12 515,- Kč

Tyto položky budou navíc provedeny (viz. příloha):

Vícepráce – cena bez DPH:


 60 862,- Kč

Celkem bez DPH:


              48 347,- Kč

Cena vč. DPH 21%:


              58 500,- Kč
Celková cena díla:

Cena dle SOD – cena bez DPH:
           527 660,- Kč

Cena dle Dodatku č.1 – cena bez DPH:          26 491,- Kč

Cena dle Dodatku č.2 – cena bez DPH:          48 347,- Kč
Celkem bez DPH:


           602 498,- Kč

Cena vč. DPH 21%:


           729 022,- Kč

Příloha č.1:   Položkový rozpočet

V Olomouci  dne:  15. 8. 2016



V Olomouci  dne: 15. 8. 2016
           Za zhotovitele :






Za objednatele :
      .....................................


        
    
.................................................

         Drahoslav Peštuka 
          Ing. Daniel Janošík
                   jednatel                 

                    ředitel   
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