
 

číslo registrační (Objednatel): D800/73600/00246/23/00   číslo registrační (Zhotovitel): 

Smlouvy o dílo, na akci: „Rekonstrukce elektrického vedení z rozvodny KOH na MR1“ 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě nabídky 
Zhotovitele v rámci výše uvedené zakázky (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany 

Objednatel: DIAMO, státní podnik 
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520 
IČO: 00002739   DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod PKÚ 
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec 

 Bankovní spojení: 

 Zastoupený:  na základě pověření ze dne 
10. 7. 2023 

 Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických: 

  Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních: 

 Fakturační a korespondenční adresa: 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod PKÚ 
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec 

Faktury zasílat e-mailem na adresu: 

fakturypku@diamo.cz 

  
Zhotovitel: EVT servis s.r.o.  

Hrbovická 117/61, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem  
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28842 

 IČO: 28723686, DIČ: CZ28723686, plátce DPH 

 Bankovní spojení: 

 Zastoupený: Josefem Jelínkem, jednatelem 
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 Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických: 

Josef Jelínek 

 Fakturační a korespondenční adresa: 

Hrbovická 117/61, Předlice,  
400 01 Ústí nad Labem 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

 Důvod uzavření Smlouvy 

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele obdržené na základě průzkumu trhu v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce elektrického vedení z rozvodny KOH na 
MR1“, s kódem zakázky PN901420011, která byla Objednatelem akceptována.  

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 

 Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení rekonstrukce části elektrického vedení v areálu střediska Kohinoor 
(inv. č. 82100350). Rekonstrukce bude zahrnovat provedení demontáže volného vedení vysokého napětí 
mezi stožáry č. 132, č. 141 a rozvodnou, odstranění kabelových přívodů ze stožáru č. 1, jeho očištění, 
natření a konzervaci. Poté bude proveden kabelový vývod z kobky 25 v rozvodně a bude zhotoveno nové 
volné vedení 6kV z rozvodny přes stožár č. 141 na stožár č. 1. 

2. Objednatel před zahájením realizace díla provede svépomocí odstranění náletových křovin. 

3. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno dokumentací pro provedení stavby specifikovanou 
v čl. III. této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo (rekonstrukce 
elektrického vedení) a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.  

5. Hlavní CPV kód veřejné zakázky je 31321000-2 (Elektrická vedení). 

III. Dokumentace pro provedení stavby 

Dokumentaci pro provedení stavby na realizaci díla s názvem „Úprava napájecí linky V66 z rozvodny Kohinoor 

na stožár č. 1 volným vedením 6 kV“, kterou zpracoval v říjnu 2021 Ing. Vlastimil Brabec, IČO: 13473212, se 

sídlem Vilová ulička 554/13, 400 01 Ústí nad Labem, autorizovaný inženýr  

č. 0400597 v oborech technická zařízení budov - elektrotechnická zařízení a technologická zařízení staveb, 

obdržel Zhotovitel před podáním nabídky, důkladně se s ní seznámil, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou 

a v souladu s předmětem této Smlouvy. 

 Termín plnění 

1. Termín předání kompletně dokončeného díla:  nejpozději 15. prosince 2023 

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání 
díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se 
projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení 
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku 
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Za 
nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která je 
nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této 
Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. 
překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je 
povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín 
provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou 
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součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení 
díla. 

  Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu Smlouvy je areál střediska Kohinoor na adrese: Mariánské Radčice 100, 435 
32 Mariánské Radčice. 

Obec: Mariánské Radčice 

Kód obce: CZ0425567302 

Kraj: Ústecký 

 Cena díla 

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele a činí: 

Cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH):  599 092,00 Kč 

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis prací). 

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy. 

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla 
dle této Smlouvy. 

3. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele 
nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti 
nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný 
soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“).  

Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito: 

a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-
li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy; 

b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, 
dodávek nebo služeb takto: 

Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu 
prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky; 

Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu 
prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených 
v soupisu prací) = jednotková cena nové položky; 

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na 
základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
Objednatelem. 

4. Jakákoliv změna rozsahu prací (méněpráce, vícepráce atd.) je možná jen po uzavření písemného 
dodatku k této Smlouvě. 

 Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to po řádném předání a převzetí kompletního díla 
v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní 
ceny dohodnuté v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.  

2. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem 
pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol (protokol o předání  
a převzetí dokončeného díla) s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických 
uvedených v záhlaví této Smlouvy. 
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3. V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí díla, má Objednatel právo 
zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad 
uvedených v předávacím protokolu. 

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém 
jeho zádržné právo zaniklo.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení 
se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo 
podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.  

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením 
(nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem 
sankcionovat. 

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Zhotovitelem fakturována pouze částka bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel 
na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní 
práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.  

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další 
přílohy). 

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel. 

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době 
vystavení faktury.  

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména: 

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

˗ označení faktury a její číslo, 

˗ bankovní spojení Zhotovitele, 

˗ splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

˗ datum zdanitelného plnění, 

˗ předmět faktury, číslo Smlouvy, 

˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, 

˗ sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové 

povinnosti, 

˗ v příloze soupis skutečně provedených prací, originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou 
Smluvních stran. 

7. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše 
uvedeného, kód zakázky (PN901420011) a číslo Smlouvy včetně identifikace všech případných dodatků. 
Nebudou-li na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena 
k opravě. 

8. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Pokud 
splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující 
pracovní den. Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou 
adresu: 

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově 
vyhotoveného dokladu Objednateli. 

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, 
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek 
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele. 
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11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem 
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude 
Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele 
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně 
zveřejněné na portálu finanční správy. 

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 

13. Smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla 
Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné 
výzvě. 

14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli 
fakturovány a v montážním deníku budou označeny jako nefakturované. 

 Smluvní pokuty 

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v článku IV. odst. 1 
této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení. 

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto 
smluvní pokuty: 

- 1 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení místa plnění, resp. s vyklizením místa 
plnění oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této Smlouvy; 

- 1 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených  
v čl. X. odst. 4, v čl. XII. odst. 3 a v čl. XIII odst. 2 této Smlouvy; 

- 2 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených  
v čl. XI. odst. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 a 14 v čl. XV. odst. 3 až 5, v čl. XVI. odst. 11 a 13 této Smlouvy; 

- 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu 
stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele 
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

IX.  Předání a převzetí místa plnění (staveniště) 

1. Zhotovitel k předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů 
pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání místa 
plnění min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak. 

2. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci 
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí, který bude shodný 
se zápisem v montážním deníku. 

X. Zařízení místa plnění (staveniště) 

1. Zařízení místa plnění bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice díla 
v souladu s DPS a po dohodě s Objednatelem.  

2. Vybavení a zařízení místa plnění si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní 
úpravou.  

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení místa plnění, případně bude určen zástupcem Objednatele 
jiný prostor při předání místa plnění Zhotoviteli.   

4. Místo plnění bude Zhotovitelem označeno dle platných právních předpisů a bude do jeho prostoru 
zamezen přístup nepovolaných osob. 
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5. Odstranění zařízení místa plnění a vyklizení místa plnění bude Zhotovitelem provedeno  
v co nejkratší možné lhůtě, nejdéle však do 5 dnů po předání dokončeného díla Zhotovitelem Objednateli 
a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy 

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s dokumentací pro provedení stavby, 
Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a platnou právní úpravou. 

2. Veškeré dodané zařízení musí být nové, nepoužité. 

3. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným 
ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy. 

4. Veškeré práce při provádění díla musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího oprávněného, 
v souladu s platnou právní úpravou, k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací 
odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních 
předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. Tento technický pracovník bude uveden 
v montážním deníku. V případě změny technického pracovníka v průběhu provádění díla je Zhotovitel 
povinen o tom informovat Objednatele.  

5. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování obecně platných právních, 
hygienických, požárních, bezpečnostních předpisů a předpisů upravující oblast životního prostředí, 
interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele, které tyto oblasti upravují, a za pořádek na 
pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované 
kvalitě a ve stanovených termínech. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou, 
montážní deník. Do montážního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. 

7. Montážní deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele 
na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám. 

8. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen nakládat 
s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací díla, jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností, a 
vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.  

9. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s realizací 
díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita 
vod a životního prostředí. 

10. Zhotovitel zabezpečí místo plnění a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Místo plnění bude 
vybaveno vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek. 

11. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid místa plnění a pozemku souvisejícího s realizací díla.  

12. Veškerý kovový odpad zůstává majetkem Objednatele a bude uložen na místě určeném zástupcem 
Objednatele. 

13. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto Zhotovitelem separovány, odvezeny a uloženy na 
skládku nebezpečných odpadů. 

14. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli, po výzvě zapsané do montážního deníku, kopie dodacích listů 
na veškeré materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy jeho předáním 
Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 této Smlouvy. 
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2. Zhotovitel po dokončení díla předloží Objednateli ke schválení soupis skutečně provedených prací, tento 
dokument bude po odsouhlasení Objednatelem přílohou faktury. Po ukončení všech prací předá 
Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení 
prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací 
protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob 
předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních 
a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny 
předem.  

3. Po ukončení prací Zhotovitel v rámci procesu předání dokončeného díla předloží Objednateli minimálně 
následující doklady a dokumenty: 

­ dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 4 tištěných pare a 1 elektronickém 
ve formátu *.pdf, včetně skutečného zaměření stavby, 

­ výchozí revize elektrického zařízení o bezpečnosti a spolehlivosti, 

­ prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, 

­ originál montážního deníku, 

­ fotodokumentaci z průběhu realizace díla na elektronickém nosiči, 

­ prohlášení o nakládání s odpady,  

­ doklady o provedených případných zkouškách, revizích a měřeních. 

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, 
kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění: 

a) do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků  
a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený 
v předávacím protokolu,  

b) v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % 
z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků 
a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání 
a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném 
Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám 
nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto 
odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného. Čerpání zádržného bude 
provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu 
čerpání a výše čerpaného zádržného. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl 
sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit. 

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, 
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy pro nesplnění termínu 
dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad nedodělků 
bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena 
faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 

XIII. Zásady kontroly provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění 
díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování DPS a udržování pořádku. Kontrolu provádí 
Objednatel prostřednictvím určených zástupců.  

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem. 
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat 
okamžitě. 

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních 
povinností. 
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XIV. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla dle čl. II. této Smlouvy po dobu 48 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném 
zástupci obou Smluvních stran. 

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci 
doručenou na e-mailovou adresu: Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se 
vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je 
zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel 
uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje 
Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze 
vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno dílo plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli 
záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel, nemohl dílo plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou 
škodu. 

3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu 
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady 
vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode 
dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou 
Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.  

 Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy. 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. 
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat 
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, 
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo 
odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací 
v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději 
před zahájením služeb/prací realizovaných poddodavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele 
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

 Ostatní smluvní ujednání  

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, 
podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná. 

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným 
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto 
dalších důvodů: 

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům; 

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě 
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost; 



Stránka 9 z 11 
Návrh Smlouvy o dílo 

„Rekonstrukce elektrického vedení z rozvodny KOH na MR1“ 

 

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění 
Smlouvy podle platných právních předpisů; 

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou 
s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele 
s plněním termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany 
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů 
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, 
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.  

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle 
Smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). 

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto 
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.  

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně 
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, 
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění 
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn. 

11. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou 
může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného 
plnění ve výši min. 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. této Smlouvy. V případě změny 
pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních 
dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše 
uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný 
zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné 
podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn 
písemně. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

13. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, 
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů: 

- obchodní firmy/názvu Zhotovitele, 

- právní formy Zhotovitele, 

- identifikačního čísla (IČO), 

- daňového identifikačního čísla (DIČ), 

- sídla/místa podnikání Zhotovitele, 

- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele. 
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 Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy 
a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání 
trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze 
Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové 
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program). 

4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření 
o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu 
na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

 Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat  
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele:  a Zhotovitele: 

. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat 
Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: 

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila 
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního 
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele 
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, 
tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle 
úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.  

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího 
obsahu.  

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně 
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento 
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, 
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak. 

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně 
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. 
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Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují 
za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících. 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Kopie pověření ze dne 10. 7. 2023 

 

V Chlumci dne 25. 9. 2023 V Ústí nad Labem dne 25. 9. 2023

….………………………………….……………   ……………………...................................... 
           Josef Jelínek 
             náměstek pro provoz   jednatel 
 na základě pověření                 EVT servis s.r.o. 
 DIAMO, státní podnik            (Zhotovitel) 
                  odštěpný závod PKÚ 
 (Objednatel)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1

Oceněný soupis prací



Diamo, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
středisko Kohinoor

Veřejná zakázka - Rekonstrukce elektrického vedení z rozvodny KOH na MR1

projekt stavby říjen 2021
Úprava napájecí linky V66 z rozvodny Kohinoor na stožár č. 1 volným vedením 6 kV

seznam materiálů, popis prací



m.j. počet cena
materiál

cena
montáž

materiál
celkem

Mýcení náletových keřů a dřevin v ochranném pásmu vedení VN
210-C21M Zajistí investor vlastními prostředky

d-demontáže 1/2 ceny Demontáž volného vedení VN mezi stožáry č.1 32-141 -rozvodnou
Vypínání, spolupráce s dispečinkem, bezpečnost, zapnutí hod 10,00 0,00 400,00 0,00

210 05-0734d Demontáž proudových spojů ks 21,00 0,00 150,00 0,00
210 05-0751 d Demontáž vodiče z kotvení ks 21,00 0,00 150,00 0,00
210 05-071 2d Demontáž závěsu, přeponky, ks 21,00 0,00 150,00 0,00
210 05-0622d Demontáž izolátoru s více články jednoduchého ks 6,00 0,00 150,00 0,00
210 05-0624d Demontáž izolátoru s více články dvojtého ks 6,00 0,00 150,00 0,00
210 05-0502d Demontáž vodičů AlFe do 120mm2 -150m x3 km 0,45 0,00 8 000,00 0,00
210 05-0072d Demontáž bleskojistek na rozvodně ks 3,00 0,00 700,00 0,00
210 02-0654d Demontáž nosných konstrukcí do 100kg ks 3,00 0,00 150,00 0,00

Mechanizace ks 1,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00
Plošina hod 16,00 800,00 400,00 12 800,00

Odstranění kabelových vývodů na stožáru č.1
Vypínání, spolupráce s dispečinkem, bezpečnost, zapínání hod 20,00 0,00 400,00 0,00

210 05-0631 d Demontáž podpěrných izolátorů ks 9,00 0,00 350,00 0,00
210 05-0734d Demontáž proudových spojů ks 6,00 0,00 250,00 0,00
210 02-0654d Demontáž nosných konstrukcí do 100kg ks 3,00 0,00 300,00 0,00
210 02-0652d Demontáž nosných konstrukcí do 10kg ks 10,00 0,00 150,00 0,00

Plošina hod 8,00 800,00 400,00 6 400,00



Očištění, konzervace, nátěr stožáru č.1 - 37,2m2
210 04-0752 Mechanické očištění 100% m2 37,20 80,00 200,00 2 976,00
210 04-0742 Omytí tlakovou vodou do výšky 4m 50% 1712 18,60 80,00 200,00 1 488,00
210 06-4001 p Předúprava povrchu-vybroušením lokální koroze 20% m2 7,50 80,00 200,00 600,00
210 04-0762 Nátěr inhibitorem koroze 80% 1712 29,80 150,00 100,00 4 470,00
210 04-0762 1x spodní nátěr-8m2/1 l=pro 37m2=5l, 11 barvy 450, -Kč 1712 37,20 150,00 100,00 5 580,00
210 04-0772 1x vrchní nátěr 1712 37,20 150,00 100,00 5 580,00

Ředidlo 1 3,00 100,00 50,00 300,00
Mechanizace ks 1,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00
Plošina hod 16,00 800,00 400,00 12 800,00

Kabelový vývod z kobky 25 v rozvodně
Vypínání, spolupráce s dispečinkem, bezpečnost, zapínání hod 4,00 0,00 400,00 0,00
Odložení zakrytí gumou z podlahy, plechů, přístup do kanálu hod 4,00 0,00 400,00 0,00
Zakrytí gumou z podlahy, plechů, vyčištění odpadů hod 4,00 0,00 400,00 0,00
Odřezání dosavadního kabelu AKP 3x240, vyklizení z rozvodny hod 8,00 0,00 400,00 0,00
Čištění odpínače, vypínače, odpojovače, zkoušení provozu hod 8,00 0,00 400,00 0,00

210 93-0013 Kabel VN 22kV-AXEKVCEY 120mm2 RE/16 (22mx3ks přeměř) m 66,00 450,00 140,00 29 700,00
210 95-0201 Příplatek k zatahování do kanálu a průchodu stěnou 0,5kg/m ks 66,00 0,00 20,00 0,00
210 10-1029 Koncovky venkovní POLT 24D/1XO-L12A s oky, pro 3ks ks 2,00 8 950,00 6 200,00 17 900,00
210 95-0111 Svazkování jednožilových kabelů VN ks 20,00 10,00 25,00 200,00

Utěsnění kabelů ve stěně proti zatékání hod 1,00 1 000,00 400,00 1 000,00
210 02-0651 p Lišta C-MS4022, těžká, 18mm,FT, 40/22mm,L= 150mm, pozink ks 5,00 580,00 250,00 2 900,00
210 02-0651 p Vrtání otvorů do stěny, hmoždinka pro lištu C ks 10,00 55,00 150,00 550,00
210 02-1058 Příchytka Sonap -svazek 3xd - 2056 90 FT pozink. ks 5,00 380,00 55,00 1 900,00
210 22-0454 Uzemnění pláště kabelu s konstrukcí, šrouby, propojovací vodič

Konzola nástěnná ES-PS 684-00 Energo servis pro podpěrné
ks 6,00 100,00 150,00 600,00

210 02-0654 izolátory, nástěnná, objednat bez úhelníků na stožár ks 6,00 5 630,00 250,00 33 780,00
210 02-0654p Příplatek na připevnění konzol ve výšce ks 6,00 0,00 1 500,00 0,00



Vrtání otvorů do stěny, rámová hmoždinka d10x120 FR196190
210 02-0651 p se šroubem s integrovanou podložkou (nebo jiná) ks 24,00 60,00 150,00 1 440,00
210 22-0303 Svorka pro uzemnění na pásek /vodič d8 - SUA ks 6,00 50,00 150,00 300,00
210 22-0303 Svorka pro uzemnění na otvor /vodič d8 - SUc ks 6,00 50,00 150,00 300,00
210 22-0002 Vedení uzemňovací FeZn d8 na povrchu, 6x 0,6m m 6,00 50,00 150,00 300,00
210 07-0023p Podpěrný izolátor epoxy DRB 476.046-hlava 5-2x M10/17 ks 15,00 1 800,00 150,00 27 000,00

Šroub M 16/50 pozink ks 15,00 55,00 80,00 825,00
210 02-0651 p Příložky AL 40/10/80 2xd12-rozteč 46mm ks 12,00 90,00 150,00 1 080,00

Šroub M 10/40 cadm. ks 24,00 55,00 80,00 1 320,00
210 02-0651 p Příložky AL 40/10/300 2xd1 2-rozteč 46mm+2x d1 3-rozteč 200 ks 3,00 90,00 150,00 270,00

Šroub M12/40 cadm., podl
Svodič přepětí pro Uc"6kV, Ur=7,5kV - provozováno je 6kV

ks 12,00 55,00 80,00 660,00

210 07-0222p typ HDA-06 MA-B3-NHQ, zdola šroub, shora svorka Q pro d=1 5 ks 3,00 4 800,00 250,00 14 400,00
210 07-0301 p Tažení vodiče AlFe 110/22 průměr d15 svisle přes izolátory m 27,00 0,00 300,00 0,00

Plošina hod 24,00 800,00 400,00 19 200,00

Volné vedení 6kV od rozvodny přes stožár č.141 na č.1
210 05-0611 T yčové izolátory VZL 70/530 ks 12,00 3 800,00 400,00 45 600,00
210 02-0651 p Palička s okem přímá, závlačka W16 ks 26,00 580,00 150,00 15 080,00
210 02-0651 p Kloub kotevní závěsný 235126 (UE80) ks 12,00 510,00 150,00 6 120,00
210 02-0651 p Kloub kotevní závěsný 235127 (UE100) ks 1,00 580,00 150,00 580,00
210 05-0751 Svorka kotevní třmenová - průměr lana 15mm - 132mm2 ks 12,00 945,00 200,00 11 340,00
210 05-0723 Svorka proudová rozebíratelná 2xd15- SL39.2 ks 14,00 350,00 200,00 4 900,00
210 07-0023p Podpěrný izolátor VPA135/12a, M20 ks 2,00 2 450,00 250,00 4 900,00

Šroub M20/50 pozink ks 2,00 55,00 80,00 110,00
210 02-0651 p Hák se závitem M20x1 20, L=200mm, pozink, k nap.šroubům

se závitem, matky, podložky
ks 1,00 98,00 80,00 98,00

210 07-0023p Závěsný izolátor závěsný VK60/2 (311812900) 50kV, 60kN ks 1,00 3 450,00 400,00 3 450,00
210 05-0723p Svorka nosná výkyvná pro d15mm ks 1,00 450,00 400,00 450,00

Pásek ovíjecí EAL 10x1, role 15m ks 2,00 450,00 400,00 900,00



210 05-0503
210 10-0292

Vodič AlFe 110/22 d=1 5, S=132mm2, 0,498kg/m
Oko lisované pro vodič AlFe d15mm, S=132mm2
Mechanizace
Plošina
Drobný připevňovací materiál, pomocné, přidružené výkony

210 28-0141
210 28-0391
210 28-0003

Napěťová zkouška spínacích prvků v rozvodně do 6kV
Napěťová zkouška kabelů a volného vedení do 35kV
Celková prohlídka, zkoušení, měření zemních, izolačních odporů,
parametry sítě, vyhotovení dílčích a výchozí revizní zprávy
Výstražné tabulky

Doplňující činnosti
doprava na staveniště
přesuny ve staveništi
odvoz demontovaného materiálu do šrotu
skládkovné
reserva

součty materiál a montáže samostatné

Materiál a montáže spolu - nabídková cena bez DPH

m 360,00 80,00 35,00 28 800,00
ks 3,00 420,00 400,00 1 260,00
ks 1,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00

hod 16,00 800,00 400,00 12 800,00
ks 1,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
ks 1,00 0,00 6 000,00 0,00
ks 2,00 0,00 6 000,00 0,00

ks 1,00 0,00 10 000,00 0,00
ks 2,00 50,00 50,00 100,00

0,00 2 000,00 0,00
0,00 2 000,00 0,00
0,00 2 000,00 0,00
0,00 2 000,00 0,00
0,00 15 000,00 0,00

358 107,00

599 092,00

E»W servis stíTO.



Příloha č. 2

Kopie pověření ze dne 10. 7. 2023



DIAMO

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

V Chlumci, 2023-07-10

Pověření k zastupování státního podniku DIAMO
v záležitostech týkajících se odštěpného závodu
PKÚ

Ve smyslu § 161 a násl. a § 438 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

pověřu j i

k zastupování státního podniku DIAMO, Máchova 201, Stráž pod
Ralskem, IČO 00002739, ve všech věcech týkajících se činnosti odštěpného závodu PKÚ,
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec.

| je  oprávněn právně jednat ve všech věcech týkajících se činnosti odštěpného
závodu PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec. Při podepisování listin připojí
k obchodní firmě DIAMO, státní podnik s označením odštěpného závodu PKÚ svůj podpis
takto:

Toto pověření se uděluje na dobu určitou, a to od 10. 7. 2023 do 31. 12. 2023.

V Chlumci dne 10. 7. 2023

Ing. Petra Šilhánová
ředitelka odštěpného závodu

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddil AXVIII, vložka 520

Bankovní spojeni: ČSOB, a. s
Č. Ú. 217725563/0300

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel.: +420475 671 111
E-mail: pku@d>amo.cz

DIAMO. státní podnik
Machova 201, 471 27 Straž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odilěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
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