Dodatek č. 1
ke smlouvě  HS 23/2022 ze dne 14. 4. 2022
uzavřené ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami


Čl. I.
Smluvní strany


	Název:
	Národní ústav lidové kultury

	Sídlo:
	Zámek 672, 696 62 Strážnice

	IČO:
	00094927 

	DIČ:
	CZ00094927  

	
	Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb. Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008

	Zastoupen:
	PhDr. Martinem Šimšou, Ph.D., ředitelem

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	21137671/0710



(„příkazce“)

a

	Název:
	Geprostav projekce s.r.o.

	Sídlo:
	Jarní 3 448/2,695 01 Hodonín

	IČO:
	29221714

	DIČ:
	CZ29221714

	Právní forma:
	Společnost s ručením omezeným

	Zápis v OR:
	

	Zastoupen:
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx


(„příkazník“)

Čl. 2.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2022 příkazní smlouvu na činnost technického dozoru stavby („TDS“)  a odbornou technickou pomoc při provádění stavebních činností – NÚLK Strážnice – areál MVJVM – lok. Dolňácko – Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s odst. 11.5. Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („Dodatek č. 1“).
3. Smluvní strany Dodatek č. 1 uzavírají v souladu s odst. 5.3 Smlouvy, který stanoví, že pokud v průběhu výkonu činnosti TDS vyvstanou skryté překážky, které nemohl příkazce ani TDS předjímat, zavazují se obě strany, že si dohodnou prostřednictvím dodatku ke smlouvě odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek.
4. Z důvodu výpovědi smlouvy se zhotovitelem díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16 a následně prováděným opakovaným zadávacím řízením na nového zhotovitele díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16. s předpokládaným termínem dokončení díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16 do 30. 9. 2024, se mění rovněž doba plnění výkonu činnosti TDS, a to rovněž do 30. 9. 2024. Jakmile bude znám nový zhotovitel díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16, vč. harmonogramu plnění prací a dalších okolností, budou následně upřesněny nebo upraveny další podmínky plnění Smlouvy.
5. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se analogicky v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.



Čl. 3

1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany konstatují, že doba plnění podle odst. 5.1. Smlouvy se doplňuje a upravuje následovně:
Výkon činnosti koordinátor opětovně zahájí ihned po nabytí účinnosti nové smlouvy s novým zhotovitelem díla Dostavba zemědělských usedlostí G 15 a G16. Předpokládaný termín ukončení plnění činnosti koordinátora je 9/2024



Čl. 4.

1. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní příkazce.
4. Národní ústav lidové kultury, jako správce osobních údajů, informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré osobní údaje o něm, budou zpracovány pouze za účelem splnění této smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách www.nulk.cz. Subjekt údajů podpisem smlouvy potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.



Ve Strážnici, dne 22. 9. 2023	                                                   V Hodoníně, dne 22. 9. 2023





..................................................					........................................................
	příkazce                               						příkazník








