DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, 
která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020
Smluvní strany:

Objednatel/příkazce
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
IČ: 00510874
DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxx
a

Zhotovitel/příkazník
Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014
IČ:   03184439          
DIČ: CZ03184439
bankovní spojení: xxxxx, č. ú. xxxxxxxx
autorizace ČKAIT: 00103
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru byla sjednána pro realizaci veřejné zakázky „Projektová dokumentace na přístavbu SŠO Husova 9 včetně řešení dopravy v klidu“.

Objednatel/příkazce má přislíbeny v současné době finanční zdroje pouze na stavbu třípodlažní budovy a stavební povolení s nabytím právní moci dne 24. 3. 2022 počítá s realizací budovy čtyřpodlažní.

Objednatel/příkazce plánuje se zahájením stavebních prací třípodlažní budovy v roce 2023.

Po konzultaci se stavebním úřadem je potřeba upravit dokumentaci pro stavební povolení na stavbu třípodlažní a podat novou žádost o stavební povolení na 3 podlaží.

Přepracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení na třípodlažní budovu si vyžádá dodatečné náklady ve výši Kč 102 250,- bez DPH (z toho DSP Kč 82 250,- bez DPH a inženýring Kč 20 000,-bez DPH), tj. Kč 123 722,50 včetně DPH.
Termín pro vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na třípodlažní budovu vč. inženýrské činnosti byl smluvními stranami dohodnut do 31. 5. 2023.
Článek VIII. Cena za dílo pro část A, odst. 1. se mění takto:
Nové znění dle Dodatku č. 5:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP

782 250,00 Kč

Inženýring a zajištění SP

100 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS          1 295 000,00 Kč

Cena bez DPH


          2 177 250,00 Kč
DPH 21%



457 222,50 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH
         2 634 472,50 Kč

Příloha „Celková nabídková cena – plátce DPH“ se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 5:

Celková nabídková cena – plátce DPH:
	Nabídková cena v Kč 

	
	Cena bez DPH:
	Samostatně DPH:
	Cena s DPH:

	1. Dokumentace ÚR a DSP
	782 250,- Kč
	164 272,50 Kč
	946 522,50 Kč

	2. Inženýring a zajištění SP
	100 000,- Kč
	21 000,-Kč
	121 000,-Kč

	3. Projektová dokumentace DPS
	1 295 000,- Kč
	271 950,- Kč
	1 566 950,- Kč

	4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin
	40 000,-Kč
	8 400,-Kč
	48 400,-Kč

	5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.)
	2 217 250,-Kč
	465 622,50 Kč
	2 682 872,50 Kč


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.5 zůstávají beze změn. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne 5. 1. 2023                               V Českých Budějovicích, dne 5. 1. 2023


----------------------------------------                     

         
--------------------------------------

Objednatel/příkazce





Zhotovitel/příkazník
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy



Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
3

