DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, 
která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020
Smluvní strany:

Objednatel/příkazce
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
IČ: 00510874
DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxx
a

Zhotovitel/příkazník
Název (jméno): Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice
zastoupený: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 22867, zápis dne 9.7.2014
IČ:   03184439          
DIČ: CZ03184439
bankovní spojení: xxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxx
autorizace ČKAIT: 00103
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru byla sjednána pro realizaci veřejné zakázky „Projektová dokumentace na přístavbu SŠO Husova 9 včetně řešení dopravy v klidu“.

Objednatel/příkazce obdržel příslib finančních prostředků pro realizaci budovy v rozsahu všech čtyř nadzemních podlaží v rámci jedné stavební akce.
Smluvní strany se na základě změny finanční situace Objednatele/příkazce dohodly na vypracování celkového rozpočtu stavební akce pro budovu o 4 nadzemních podlažích, což znamená sloučení dosavadního rozpočtu pro tři podlaží a rozpočtu pro nástavbu čtvrtého podlaží.

Z rozpočtu stavby třípodlažní budovy budou vyloučeny náklady spojené s realizací střechy. Z rozpočtu pro nástavbu čtvrtého nadzemního podlaží musí být vyloučeny bourací práce střechy třetího nadzemního podlaží.
Sloučení rozpočtů do jednoho celkového pro 4 nadzemní podlaží znamená dodatečné vícepráce v hodnotě Kč 18 500,- bez DPH, tj. Kč 22 385,- vč. DPH.

Termín pro zpracování celkového rozpočtu byl stanoven do 30. 9. 2023.
Článek VIII. Cena za dílo pro část A, odst. 1. se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 7:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace ÚR a DSP

782 250,00 Kč

Inženýring a zajištění SP

100 000,00 Kč

Projektování dokumentace DPS          1 313 500,00 Kč
Cena bez DPH


          2 195 750,00 Kč

DPH 21%



461 107,50 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH
         2 656 857,50 Kč

Příloha „Celková nabídková cena – plátce DPH“ se mění takto:

Nové znění dle Dodatku č. 7:

Celková nabídková cena – plátce DPH:
	Nabídková cena v Kč 

	
	Cena bez DPH:
	Samostatně DPH:
	Cena s DPH:

	1. Dokumentace ÚR a DSP
	782 250,- Kč
	164 272,50 Kč
	946 522,50 Kč

	2. Inženýring a zajištění SP
	100 000,- Kč
	21 000,-Kč
	121 000,-Kč

	3. Projektová dokumentace DPS
	1 313 500,- Kč
	275 835,- Kč
	1 589 335,- Kč

	4. Cena za výkon autorského dozoru v předpokládané výši 50 odpracovaných hodin
	40 000,-Kč
	8 400,-Kč
	48 400,-Kč

	5. Celková nabídková cena (suma 1. – 4.)
	2 235 750,-Kč
	469 507,50 Kč
	2 705 257,50 Kč


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají beze změn. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel/příkazce a 1 stejnopis obdrží zhotovitel/příkazník.

V Českých Budějovicích, dne     14. 9. 2023                               V Českých Budějovicích, dne 15. 9. 2023


----------------------------------------                     

         
--------------------------------------

Objednatel/příkazce





Zhotovitel/příkazník
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy



Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti
1

