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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S943/2022/077 

uzavřené dne 8. 6. 2022 na provedení díla „VN Novecký“ 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: správy toků oblast povodí Dyje 

xxxxxxx xxxx 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Wetland s.r.o. 

se sídlem Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov 

IČO: 277 25 839 

DIČ: CZ27725839 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54832 

zastoupen:  

Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatel společnosti  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě SML-00053-2022-

943 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 8. 6. 2023 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo 

č. S943/2022/077 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést 

dílo VN Novecký, ev. č. zakázky S943/2022/077 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve 

Smlouvě uvedených. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

2 

II. 

Předmět dodatku 

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba víceprací nutných pro dokončení díla, 

které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.  

2. Při zakládání objektu spodní výpusti byla zjištěna nevhodná zemina pro založení 

podkladního betonu pro spodní výpust a její odpadní potrubí. Geotechnikem objednatele 

byla určena úroveň pro zatěsnění. Těsnění pod objektem spodní výpusti, protiprůsakovým 

žebrem a pod požerákem bylo zřízeno prostým betonem C 30/37 do rýhy rostlého terénu. 

Dále bylo geotechnikem objednatele nařízena výměna zeminy na obsypání potrubí spodní 

výpusti za vhodnou, která byla dovážena ze zemníku VN Kozinec ve vzdálenosti cca 9,5 

km. 

3. Při zakládání pravého zámku hráze, byla obnažena souvislá vrstva skalní horniny, na 

doporučení geotechnika objednatele byl na styk mezi horninou a zámkem hráze použit 

granulovaný bentonit z důvodů eliminování průsaků hráze. 

4. Cena víceprací byla stanovena na 152 392,67 Kč bez DPH dle rozpočtu, který je jako příloha 

č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy 

tak, že čl. III. odst. 1 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto: 

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

2 900 080,27 Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc osmdesát korun českých a dvacet sedm 

haléřů) bez DPH.“  

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 
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podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce VN Kozinec 

Příloha č. 2 – Změnový list č.: SML-00053-2022-943/1 

 

V ………………. , dne ……………./                    V ………………. , dne ……………./   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

 

……….    ……………………………. 

    Mgr. Abraham Hofhanzl  

správy toků oblast povodí Dyje  jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    Wetland s.r.o. 




