                                                                                                             č. NPU-450/78855/2023
	

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo  č.j. NPU-450/74326/2022  ze dne  15.9.2022 ve znění Dodatku č. 1 čj. NPU–450/58773/2023


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 			
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 				
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 						
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Zástupci pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxx SZ Uherčice, tel. xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, kurátorka mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxxxx, email:  xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“) 

a

Sylva Antony Čekalová
se sídlem Komořanská 87/13, Praha 4, 143 00
IČO: 66889847, DIČ: CZ7859250003, není plátce DPH
číslo restaurátorské licence: čj. MKČR 15731/2005 ze dne 23.2.2006
email: xxxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) 




jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke
smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 15. 9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování kachlových rokokových kamen, které jsou součástí nemovité národní kulturní památky - státního zámku Uherčice.
2. Z technických důvodů na straně objednatele není dosud připravena podlaha pod nově stojící kamna, proto nebude možné umístit kamna po restaurování na určené místo v tapetovém salonu v termínu daném smlouvou o dílo, tj. do 30. 9. 2023.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Čl. III Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla, odst. 3. Smlouvy takto:
III/3 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků do 14 dnů od výzvy objednatele, nebo v termínu, na němž se objednatel a zhotovitel dohodou, nejpozději však do 30.11.2023. Výzvu objednatel zašle zhotoviteli e-mailem. 
4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.



II. Závěrečná  ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 2 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 2 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.


	V Kroměříži dne 13. 9. 2023






…………………………………………..
Ing. Petr Šubík 
objednatel
	            
	V Praze dne 13. 9. 2023






…………………………………………..
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxx
           zhotovitel




2

