
II ŘÍJEN  2023 Němci - ne 504
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 40. týden 41. týden 42. týden 43. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

traı č. 504, 531, 533, 535
73 327 E Trmice + Trmice - Řehlovice + Řehlovice záhl. + 2 + záhl. NE PZZ 20.00 - 5.00    ( )   ( )   ( )   
73 327 A Trmice + Trmice - Řehlovice + Řehlovice záhl. + 2 + záhl. 2.TK PZZ 7.30 - 19.00 X X X
73 327 D Řehlovice 2,4 - mezi IS v.č. 11-13 a 4-5 sudá 7.30 4N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 327 B Řehlovice 1 - od nám.v.č. 1 po IS mezi v.č. 10 - 12 1.SK ANO 7.30 - 19.30 X X
73 327 C Řehlovice 5, 7, v.č. 7 5 ANO 7.30 5N 19.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 418 A Úpořiny + Úpořiny - Řehlovice + Řehlovice záhl. +1 + záhl. NE ANO 20.00 - 3.00 ( )
73 418 B Řehlovice + Řehlovice - Úpořiny + Úpořiny záhl. + 2 + záhl. NE PZZ 20.00 - 5.00 (
73 023 A Krupka- Bohosudov 13, 13a NE 7.00 N 24.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75 012 F Bohosudov SZZ NE 12.00 N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75 012 G Bohosudov SZZ 17.00 N 10.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 200 G Bohosudov -Chabařovice+ Bohosudov 1 + lichá ANO 10.00 N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 200 H1 Bohosudov                  ZP celá ANO 22.50 - 3.45 ( )   ( )
73 200 H2 Chabařovice - Bohosudov + Bohosudov       ZP 2 + celá ANO 19.45 - 3.45 ( )   ( )   ( )   ( )
73 200 I Teplice v Č. - Bohosudov + Bohosudov 1 + lichá ANO 16.00 N 10.00 IIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 200 J Teplice v Č. - Bohosudov + Bohosudov 1 + lichá ANO 10.00 N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 200 K Bohosudov - Teplice v Č. + Bohosudov                ZP 2 + celá ANO 22.50 - 5.00 ( ) ( )   ( )
73 200 K1 Bohosudov - Teplice v Č. + Bohosudov                ZP 2 + celá ANO 22.50 - 3.45 ( )   ( )   ( )   ( )   ( ) ( )   ( )
73 200 J1 Teplice v Č. - Bohosudov + Bohosudov 1 + lichá ANO 19.00 N 16.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
73 159 A Jeníkov-Oldřichov                  ZP 1b, 2b ANO 21.30 - 4.50 ( )   ( )
73 327 G Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhl. po Se1 + 1 + záhl. po Se15 NE PZZ 20.00 - 4.00
73 327 F Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhl. + 1 + záhl. 1.TK PZZ 7.00 - 19.00 X X X

72 C 32 327 Úpořiny - Ohníč + Úpořiny 2 + záhl. a část zhl. od náv. 2S po Se 12 2.TK + 2,4 PZZ 7.00 13N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 327 H Světec - Ohníč + Světec 1 + 1 po L1 1.TK + lichá PZZ 7.00 3N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 327 I Bílina 12- Se12 - Se8, 14- Se9 - nám.v.č. 16 10,12,14 ANO 7.00 7N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 327 J Ohníč úpoř. zhlaví mezi Se1 - S1 NE NE 8.00 - 15.00 3X
73 327 K Úpořiny ohníč.zhl. mezi Se13 - L1 NE 8.00 - 16.00 X
73 358 A Bílina + (Bílina - Oldřichov) v.č. 3ab + (1) NE NE 6.45 - 15.45 X

72 A 33 250 Bílina - odb. Č. Zlatníky 0 NE PZZ 8.00 - 15.00 X X X
72 A 33 221 + nepīedp. Bílina (9.10.) + Bílina - odb. Č. Zlatníky záhlaví a zhlaví po Se16 + 2 ANO TK PZZ 8.00 - 15.30 X X X X X

70 022 A Třebušice 4 (S4 - Lc4) NE NE 8.00 - 15.00 X X X
73 359 A odb. D. Rybník - Kyjice + Kyjice 1 + záhl. + část zhl. od náv. 1S po nám.v.č.24 NE 7.40 - 16.00 X X X X X
73 359 C odb. D. Rybník - odb. Chomutov město + odb. D. Rybník 2 + část záhl. od náv.2S po IS v.č.2 pantogr. 7.30 - 18.00 X
73 359 D odb. Chomutov město - odb. D. Rybník + odb.D.Rybník - Kyjice + odb.D.Rybník 1 + 1+ kolej mezi náv. 1L po 1S pantogr. NE 7.30 - 18.00 X
73 328 A Chomutov chomut. zhlaví od nám.v.č. 14 po S1, S3 NE NE 7.30 - 18.00 X X
73 328 B  (Chomutov - odb. Chomutov město) + Chomutov (1) + záhl. + část zhl. od náv.1L po ZV 14 NE NE 7.30 - 18.00 X
73 328 C odb. Dolní Rybník + odb. D. Rybník - Kyjice část koleje od nám.v.č. 3 po 1L +1 NE NE 7.30 - 14.30 X
73 328 D Chomutov seř.n. + (Chomutov seř.n. - Chomutov město) 90 + v.č. 304, 306 - od S90 po Sc101a, Sc103, Sc105, Sc107 90,101,102,103-ústec. ANO 7.30 9N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 328 E Chomutov seř.n. kadaň.zhlaví, část mezi v.č. 358 - 367 pantogr. NE 7.30 - 18.00 X
73 272 A Žatec - Lišany u Ž. TK ANO 8.00 45N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 272 B Lišany u Ž. + Lišany u Ž. - Postoloprty + Postoloprty záhlaví + TK + záhlaví ANO + celá 8.00 25N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 272 C Žatec lišan.záhlaví ANO 8.00 - 18.00 X X X X
73 272 C1 Žatec lišan.záhlaví ANO 7.00 - 17.00 X
73 272 E Postoloprty lišan. záhlaví NE 7.00 6N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
73 272 F Postoloprty  - celá 7.00 - 19.00 X X X X
73 299 A Postoloprty 5 - mezi nám.v.č. 4-11, 7 - mezi nám. v.č. 3-10 5,7 7.30 - 14.00 X X X X X X X
73 339 B Krupá -Měcholupy - Žatec + Žatec TK + TK + zhl. po nám.v.č. 1 - PZZ 7.30 - 16.00 X
73 339 A Krupá -Měcholupy - Žatec TK + TK  - PZZ 8.30 - 17.00 X
70 023 A Březno u Ch. v.č. 6 NE 8.00 - 15.00 X
73 360 A Chomutov - odb. Dubina - Kadaň - Prunéřov 2 + 2 NE PZZ 8.00 - 18.00 X
73 360 A Chomutov - odb. Dubina - Kadaň - Prunéřov 2 + 2 NE PZZ 8.00 - 18.00 X
70 026 A Kadaň - Prunéřov v.č. 4 NE 8.00 - 15.00 X
73 300 J Kadaň -Prunéřov -  Klášterec n. O. 2 NE 8.00 - 16.00 X X

traı č. 529
73 342 E Louny - Lenešice + Lenešice TK + záhl. a zhlaví po S1, S2, S5 - 7.30 - 17.00 X
70 025 A Lenešice 7.SK + břv.zhlaví od nám.v.č.11 po náv. L5 - 7.30 2N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIII
73 342 D Lenešice - Břvany TK - 7.30 - 17.00 X
73 342 C Břvany - Bečov u M. TK - 7.30 - 17.00 X
73 342 B Bečov u M. - Obrnice TK - 7.30 - 13.30 X

traı č. 534
73 343 B Kaštice - Kadaň-předm. + K. Rohozec - Vilémov u K. + Vilémov u K. TK + TK + celá - PZZ 8.30 - 14.00 X
73 343 A Kadaňský Rohozec - Vilémov u K. TK - PZZ 8.30 - 14.00 X
73 343 C Kaštice - Kadaň-předm. TK  - 8.00 5N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

traı č. 535
73 344 A Osek město - Hrob + Hrob - Dubí + Dubí TK + celá (mezi LT) + TK + celá - PZZ 8.00 19N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
73 392 A Most n.n. - Louka u L. TK Ano NE 8.00 - 16.00 X X X X X X X X X X



traı č. 539
73 255 A Řetenice - Úpořiny TK  - 8.00 85N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



P O Z N Á M K Y

mechanizace

broušení kolejnic PIRELL, SSZT - PZZ

propracování po TSO TSS - ASP + linka- 1 den - SMLOUVA, SSZT - lana UZAVÍRKA  P2078 8.-9.10.2023 dodavatel?

svařování na v.č. 113 + 4.SK, navaření v.č. 11 2x termit, 1x PIRELL 31x S49 2x LIS S49 3,8m Ch+T dodat do 20.10.2023

propracování po TSO, dokončovací práce TSS - ASP + linka- 1 den - SMLOUVA, SSZT - lana

propracování po TSO, výměna ŠL v 5.SK, svařování, zřizování BK TSS - ASP + linka- 4N - SMLOUVA, SSZT - lana

broušení kolejnic PIRELL

broušení kolejnic PIRELL

 rekonstrukce ŽST do 9.12.2023

zrušení v.č. 26, úprava kol. úseku

 rekonstrukce TK a výhybek, úprava a regulace TV

 rekonstrukce TK a výhybek, úprava a regulace TV

montáž a de- TP a NB, úprava TV

syst. Sp1+Sp2, regulace TV

demolice podjezdu v km 16,891

demolice podjezdu v km 16,891, zrušení v.č. 26

práce na ŽS, úprava TV

práce na ŽS, úprava TV

 3. podbití, laníčkování, regulace TV do 9. 11. 2023

montáž nosníků nové mostní konstrukce

broušení kolejnic PIRELL , SSZT - PZZ

propracování po TSO STRABAG - ASP + linka, SSZT - lana UZAVÍRKA km 15,200
SVK, výměna pražců a kolejnic na mostě v km 14,280, výměna LIS mezi v.č. 1-4, navaření v.č. 5 SVD - opěrná zeď, DODAVATELSKY, od 21.9.2023

SVK, oprava v.č. 1, defektoskopie, navaření v.č. 1, 4, 5-(CPS) DODAVATELSKY, termit (1.,2.), 1x PIRELL (2.,3.), SSZT - přestavník, lana 7x S49 7x R65 (2.)

výměna pražců, kolejnic, kol. lože , svařování DODAVATELSKY, SSZT - lana, termit, ASP - Ch+T 10x S49 2x S49/A 2x LIS S49 3,4m Ch+T

navaření v.č. 1, 901 (DKS) 3x PIRELL

navaření v.č. 19b DT Prostějov - typ ZMB3

navaření opornice v.č. 3b 1x PIRELL

svařování termit 15x S49

výměna pražců, oprava rozchodu, svařování, oprava GPK, oprava v.č. 38 (9.10.) DODAVATELSKY, termit, TSS - ASP, SSP, DGS, 8xštěrk 9x S49

svařování termit 18x S49

výměna LIS, svařování termit 30x S49

oprava GPK TSS - ASP, SSP, DGS, 2x šterk

oprava GPK TSS - ASP, SSP, DGS, 2x šterk

výměna jazyka a opornice v.č. 18, 19, svařování termit 8x S49

výměna srdcovky v.č. 6, svařování termit 6x S49

výměna LIS, svařování termit 6x S49

výměna pražců ve v.č. 304, 306 DODAVATELSKY, SSZT - přestavníky, TSS - ASPV (8.)

oprava GPK TSS -ASPV, DGS, 2x štěrk

 SMT - km 210,757; 209,909; 

 SMT - km 212,910;213,362; 214,092; 211,380, výměna pražců

regulace TV

regulace TV

výměna pražců

výměna pražců
ojedinělá výměna pražců, (odvoz vagonů ze 7.sk) SVP bagr, SVD - COT

defektoskopie, čištění příkopů, výměna jazyka a opornice v.č. 1 SVP bagr, termit 4x S49

SMT - inspekční jednotka, svařování termit 4x S49

navaření v.č. 6 1x PIRELL

svařování termit, SVD - COT 6x S49

výměna upevnění SVD - COT

navaření srdcovky v.č. 4 1x PIRELL
SMT

výměna pražců, porost SVP sek., SVD - COT

výměna pražců v.č. 8 SVP bagr, SVD - COT, kováři (2.), SSZT -přestavník

porost SVP sek.

porost SVP sek.
porost SVP sek.

SMT - inspekč. Jednotka

SMT - inspekční jednotka

svařování termit, do 3. 11. 2023

ORI - náhrada v.č. 6,8,11 kol.poli, náhrada v.č. 10 užitou výhybkou, oprava 5.,7,7a,7bSK, vým.pražců v TK, opr. přejezdu km 139,680, opr. GPK ASP  Ch+T (18.,19.10.), termit, DODAVATELSKY, TSS - ASP-ASP, SSP,štěrk 30x S49 6x A       4x S49/A UZAVÍRKA P2175 3dny+ASP
kácení stromů



SVK, výměna přej.konstrukce P2095 km 3,140 a P2096, doplnění závor a přej.konstr. na mostě km 3,286; 6,657; 8,880, porost, opr. GPK od 4. 8. 2023, SS Pha, SVP sek+bagr (23.,24.10.), TSS - ASP (1)?
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