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POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROJEKTOVÉHO MANAŽERA 

(dále jen smlouva) 

 

 kterou mezi sebou uzavřely 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Objednatel: 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 

zastoupený: PhDr. Martinem Proškem, Ph.D., ředitelem 

IČO: 68378092 

DIČ: CZ68378092 

 (dále jen objednatel)  

 

a 

 

(2) SUNCAD, s.r.o. 

se sídlem: Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6 

zastoupený: Ing. Davidem Havránkem, jednatelem  

IČO: 266 89 707 

DIČ: CZ26689707 

 (dále jen manažer) 

(Objednatel a manažer dále společně označováni jen jako strany a každý jednotlivě jako strana.) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření 
smlouvy. Strany se zavazují, že změny uvedených údajů bez zbytečného odkladu písemně oznámí 
druhé straně. Při změně identifikačních údajů stran včetně změny bankovního účtu není nutné 
uzavírat dodatek ke smlouvě. 

1.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení na zakázku s názvem poskytování 
služeb projektového manažera k akci rekonstrukce objektu Washingtonova 1569/21, Praha 1 (dále jen 
zakázka). 

1.3 Základním účelem, pro který se smlouva uzavírá, je výběr kvalifikovaného dodavatele, který řádně 
zajistí služby spočívající v projektovém managementu ve vztahu k projektu rekonstrukce objektu 
Washingtonova 1569/21, Praha 1 (dále jen projekt).  

1.4 Manažer se zavazuje poskytnout plnění vymezené v článku 2 a v dalších ustanoveních smlouvy 
a odpovídá za to, že jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím 
z platných právních předpisů, které se na plnění dle této smlouvy vztahují.  

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Účelem této smlouvy je zajištění komplexních služeb projektového manažera pro objednatele 
v průběhu předprojektové a projektové přípravy a při zadání dodávky stavebních prací na realizaci 
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projektu, a to v součinnosti s objednatelem nebo dalšími osobami pověřenými objednatelem 
k součinnosti při přípravě a realizaci projektu. 

2.2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností stran při poskytování služeb 
projektového manažera, a to zejména (i) závazek manažera poskytovat objednateli služby 
projektového manažera specifikované dále v čl. 2 této smlouvy a dalších jejích ustanovení, 
a (ii) závazek objednatele zaplatit manažerovi za poskytnuté služby odměnu dle čl. 6.1 této smlouvy. 

2.3. Účelem této smlouvy je poskytnutí komplexních konzultačních, koordinačních a kontrolních 
činností manažera, jejichž cílem je definování a následná kontrola realizace optimálního způsobu 
realizace projektu. Manažer je při provádění těchto činností povinen zejména dbát na dodržení 
následujících pravidel: 

a) realizace projektu musí být ve všech jeho fázích ekonomicky efektivní, a to jak z hlediska výše 
nákladů vynaložených na provedení samotné rekonstrukce objektu Washingtonova 1569/21, 
Praha 1 (dále jen objekt), tak i z hlediska očekávaných nákladů na budoucí provoz objektu 
po dokončení rekonstrukce; 

b) při dodržení pravidla ekonomické efektivity musí být projekt ve všech jeho fázích realizován 
v nejvyšší dostupné kvalitě jak z hlediska použití materiálů a technologií, tak i z hlediska 
know-how dostupného na trhu; 

c) při realizaci projektu je nutné ve všech jeho fázích zvláště dbát na umístění objektu v městské 
památkové zóně a na jeho okolí; 

d) realizace projektu musí ve všech jeho fázích odpovídat právním předpisům, správním či 
soudním rozhodnutím (budou-li ve vztahu k realizaci projektu vydána), závazným 
stanoviskům a vyjádřením dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů, jakož 
i smlouvám, které objednatel za účelem realizace projektu uzavře s třetími osobami, budou-li 
tyto smlouvy manažerovi poskytnuty nebo budou-li veřejně dostupné; 

e) projekt musí být realizován tak, aby jeho výsledek zajistil řádné, efektivní, bezpečné a pohodlné 
užívání objektu objednatelem a všemi jeho zaměstnanci a spolupracovníky, a případně 
i k dalším zájmům a potřebám objednatele, které budou v průběhu plnění smlouvy sdělené 
objednatelem či identifikované manažerem a potvrzené objednatelem.       

2.4. Manažer je povinen ve vztahu k přípravě a realizaci projektu aktivně zjišťovat a koordinovat zájmy 
objednatele ve vztahu k požadavkům na budoucí účel a termín zahájení užívání objektu; Manažer 
je seznámen se závazkem objednatele zahájit užívání objektu nejpozději do 26. července 2029 a se 
sankcemi, které objednateli hrozí v případě prodlení. Manažer je zejména povinen včas upozornit 
objednatele, pokud se tyto zájmy ocitnou ve vzájemném rozporu nebo pokud nebude možné 
všechny tyto zájmy uspokojit současně v plné míře; v takovém případě je manažer povinen svolat 
jednání zástupců Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i, za účelem odstranění vzniklého rozporu 
a v návaznosti na toto jednání následně objednateli navrhnout konkrétní řešení vzniklého rozporu, 
a to vždy za účelem dosažení optimálního řešení z pohledu objednatele. 

2.5. Manažer je v průběhu plnění smlouvy povinen postupovat tak, aby při vynaložení odborné péče 
vždy včas identifikoval a objednateli oznámil zjištěné rozpory, nesrovnalosti, vady, případně 
podezření, že mohlo dojít nebo teprve může dojít k porušení právních předpisů, soudních či 
správních rozhodnutí nebo smluv, které objednatel uzavře za účelem realizace projektu s třetími 
osobami, a to vždy tak, aby bylo možné zamezit vzniku újmy nebo dodatečných nákladů na straně 
objednatele a, není-li to možné, aby tato újma nebo náklady byly co nejnižší, přičemž manažer je 
povinen postupovat zejména tak, aby bylo možné provést nápravu vždy ještě před skončením 
aktuálně probíhající fáze realizace projektu, nejpozději však vždy před zahájením jakékoli následující 
fáze projektu.   

2.6. Manažer se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vykonávat na vlastní náklady a nebezpečí a za 
cenu a podmínek stanovených dále v této smlouvě služby projektového manažera v rámci projektu, 
a to v rozsahu potřebném pro dosažení účelu dle čl. 2.3, zejména: 

2.6.1. Činnosti prováděné v předprojektové fázi: 
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• Spolupráce a zajištění koordinace podkladů a vlastního průběhu výběrového 
řízení na zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrské 
činnosti. 

• Zajištění koordinace průzkumných a přípravných prací – zajištění projektových 
podkladů; kompletace a předání všech dostupných historických 
průzkumů/dokladů a podkladů; odborné posouzení potřebnosti příslušných 
průzkumných a archivních činností požadovaných projektantem.  

• Koordinace vstupních požadavků zadavatele, vč. kompletace a sjednocení zadání; 
zajištění rešerše a vyhodnocení všech požadavků, projednání kolizních 
požadavků a projednání okrajových podmínek řešení stavby – na straně 
zadavatele – to vše včetně předání podkladů pro projektové práce.   

• Zajištění koordinace zahájení projekčních prací.   

Předprojektová fáze končí účinností smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem 
projektových prací a inženýringu ve vztahu k projektovým a inženýrským pracím pro 
realizaci projektu. 

2.6.2. Činnosti prováděné ve fázi projektové přípravy:  

• Zajištění koordinace zahájení projekčních prací.   

• Zajištění koordinace potřebných součinností dotčených orgánů státní správy 
(DOSS) a správců inženýrských sítí (IS).   

• Kontrola a zprostředkování projektových podkladů.    

• Zajištění přípravy harmonogramu postupu (HMG) projekčních prací 
a inženýrské činnosti a kontrola jejich dodržování.  

• Organizace a vedení jednání spojených s realizací projektových prací a inženýrské 
činnosti.   

• Pravidelná kontrola postupu projekčních prací a činností.  

• Kontrola a připomínky k projektové dokumentaci (PD).   

• Součinnost při řešení technických otázek.   

• Kontrola úplnosti odevzdaných stupňů PD a jejich souladu s požadavky 
zadavatele a souladu s platnou legislativou, zejména s vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb.   

• Kontrola postupu inženýrské činnosti s důrazem na dodržení předpokládaných 
termínů projednání územního, resp. stavebního řízení.   

Fáze projektové přípravy končí protokolárním předáním řádné a úplné projektové 
dokumentace v podobě dokumentace pro provádění stavby, včetně souvisejících 
dokumentů, objednateli ze strany dodavatele projektové a inženýrské činnosti. 

2.6.3. Činnosti prováděné ve fázi výběru zhotovitele stavebních prací: 

• Kontrola a předání podkladů pro zahájení výběru zhotovitele stavby.   

• Komunikace s administrátorem výběrového řízení (VŘ) a zajištění potřebné 
technické odborné součinnosti při stanovení zadání výběru zhotovitele – zejména 
stanovení technických kvalifikačních podmínek.   

• Kontrola úplnosti a řádného zpracování projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele zejména výkazů výměr a soupisů prací a jejich souladu s platnou 
legislativou.   
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• Spolupráce při výběru zhotovitele – vyhodnocení kvalifikačních podmínek; 
posouzení oceněných soupisů prací apod.   

• Zajištění řádné přípravy předání stavby technickému dozoru stavby a zajištění 
řádného a včasného předání staveniště vč. zahájení stavby.   

• Koordinace a supervize průběhu stavby v zastoupení zadavatele. Kontrola 
řádného a odborného výkonu funkce technického dozoru stavby. Dohled nad 
dodržením HMG stavby a řádným postupem výstavby. Projednání a koordinace 
případných úprav/změn PD vyplývajících z realizace stavby.   

Fáze výběru zhotovitele stavebních prací končí protokolárním předáním stavby (objektu) 
technickému dozoru investora na základě smlouvy o realizaci stavebních prací na objektu, 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavebních prací. 

2.7. Manažer je povinen vykonávat veškeré další činnosti nezbytné pro řádné dosažení účelu 
specifikovaného v této smlouvě. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1. Místem plnění služeb manažera dle této smlouvy je objekt na adrese Washingtonova 21, Praha 1, 
a dále kterékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat 
poskytování plnění (jednání na konkrétních správních úřadech, jednání s objednatelem, jednání 
s projektovým týmem apod.).  

3.2. Manažer se zavazuje poskytovat objednateli plnění dle této smlouvy od účinnosti této smlouvy 
a dále po dobu poskytování služeb vymezených v čl. 2.6 této smlouvy, a to v souladu 
s harmonogramem uvedeným v čl. 3.3 této smlouvy. Povinnost manažera poskytovat služby dle 
této smlouvy skončí nejpozději dnem protokolárního předání staveniště technickému dozoru 
investora pro zhotovení/zhotoviteli stavby projektu, který bude vybrán za součinnosti manažera 
dle čl. 2.6.3 této smlouvy.  

3.3. Manažer je povinen poskytovat služby a dodat plnění dle čl. 2 této smlouvy v termínech 
stanovených dle následujícího harmonogramu: 

Fáze/část předmětu plnění Začátek Konec 

T1 = Činnosti prováděné v předprojektové fázi dle čl. 2.6.1 
smlouvy 

T0 
(účinnost smlouvy) 

T1 = T0+8 měsíců 

T2 = Činnosti prováděné ve fázi projektové přípravy dle čl. 
2.6.2 smlouvy 

T1 T2 = T1+24 měsíců 

T3 = Činnosti prováděné ve fázi výběru zhotovitele 
stavebních prací dle čl. 2.6.3 smlouvy 

T2 T3 = T2+6 měsíců 

4. OBECNÉ POVINNOSTI MANAŽERA 

4.1. Manažer se zavazuje, že bude poskytovat služby dle této smlouvy pečlivě, poctivě, řádně a včas, 
s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy vztahujícími se k poskytování 
služeb manažera dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda plní objednateli sám či pomocí třetí 
osoby. 

4.2. Manažer bude poskytovat služby dle této smlouvy na základě pokynů objednatele. Manažer je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže (i) obdrží 
předchozí písemný souhlas objednatele k jednání dle vlastního uvážení, (ii) je takové odchýlení 
nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů objednatele a získání předchozího písemného 
souhlasu objednatele není možno rozumně požadovat nebo (iii) je pokyn objednatele v rozporu 
s právními předpisy. 

4.3. Manažer je povinen pravidelně informovat objednatele o postupu poskytování služeb dle této 
smlouvy a dále o postupu projektových prací, a to ve formě písemné zprávy o službách manažera 
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doručené objednateli ve formě stanovené pro komunikaci stran. Zpráva musí obsahovat minimálně 
následující náležitosti: 

a) postup přípravy předprojektových prací a postup projektových prací ve vztahu 
k harmonogramu projektových prací (včetně případného odchýlení se od harmonogramu 
projektových prací); 

b) výčet zjištěných problémů a nedostatků v předprojektových a projektových pracích; 

c) opatření podniknutá za účelem odstranění zjištěných problémů a nedostatků 
v předprojektových a projektových pracích; 

d) aktualizace přehledu nákladů předprojektových a projektových prací; 

e) další skutečnosti a okolnosti týkající se přípravy realizace projektu a služeb manažera dle této 
smlouvy, které jsou podstatné nebo které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

5. OBECNÉ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

5.1. Objednatel poskytne nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po podpisu této smlouvy 
manažerovi veškerou dokumentaci týkající se přípravy realizace projektu, kterou má ke dni podpisu 
smlouvy k dispozici, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, 
souhlasy, data a informace, které se týkají projektu a služeb manažera, které má ke dni podpisu 
smlouvy k dispozici. Pokud kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy objednatel získá jakékoliv další 
dodatečné dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, 
které se týkají projektu nebo služeb manažera, poskytne je bez zbytečného odkladu manažerovi. 

5.2. Objednatel udělí manažerovi na jeho písemnou žádost plné moci, jež jsou nezbytné 
pro poskytování služeb manažera v souladu s touto smlouvou. Manažer je povinen včas, nejpozději 
pět (5) pracovních dnů předem, objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných mocí, 
jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou. 

5.3. Objednatel je povinen poskytovat manažerovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné a včasné 
poskytování služeb manažera dle této smlouvy. 

5.4. Objednatel je povinen za činnosti splněné dle této smlouvy včas hradit manažerovi odměnu 
na základě předložené faktury, a to za podmínek stanovených v čl. 7 této smlouvy. 

 

6. ODMĚNA MANAŽERA 

6.1. Za poskytnutí služeb dle čl. 2 této smlouvy a za všechny jiné manažerovy závazky vyplývající z této 
smlouvy a služby poskytované v souvislosti se smlouvou zaplatí objednatel manažerovi celkovou 
odměnu ve výši 367 200 Kč (slovy: tři sta šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých) bez DPH (dále 
jen odměna). 

6.2. Pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění 
předmětu této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH 
a manažer je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou 
sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Manažer odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty je účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

6.3. Objednatel uhradí manažerovi odměnu dle čl. 6.1 této smlouvy ve fakturačních milnících na základě 
daňových dokladů vystavených manažerem (dále jen faktury) dle následujících pravidel:  

a) první platba ve výši 25 % odměny dle čl. 6.1 této smlouvy bude manažerovi uhrazena 

za řádné poskytnutí části plnění stanoveného v čl. 2.6.1 této smlouvy, tj. účinností 
smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem projektových prací a inženýringu ve 
vztahu k projektovým a inženýrským pracím pro realizaci projektu; 

b) druhá platba ve výši 30 % odměny dle čl. 6.1 této smlouvy bude manažerovi uhrazena 
za řádné poskytnutí části plnění stanoveného v čl. 2.6.2 této smlouvy; přičemž dílčím 
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milníkem je řádné odevzdání projektové dokumentace v podobě dokumentace pro 
vydání stavebního povolení (dle definice výše) objednateli ze strany dodavatele 
projektové a inženýrské činnosti; 

c) třetí platba ve výši 15 % odměny dle čl. 6.1 této smlouvy bude manažerovi uhrazena 

za řádné poskytnutí části plnění stanoveného v čl. 2.6.2 této smlouvy, přičemž dílčím 
milníkem je právní moc stavebního povolení vydaného dle stavebního zákona; 

d) čtvrtá platba ve výši 20 % odměny dle čl. 6.1 této smlouvy bude manažerovi uhrazena 

za řádné dokončení plnění stanoveného v čl. 2.6.2 této smlouvy, tj. protokolárním 
předáním řádné a úplné projektové dokumentace v podobě dokumentace pro provádění 
stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
včetně souvisejících dokumentů objednateli ze strany dodavatele projektové a inženýrské 
činnosti;  

e) pátá platba ve výši 10 % odměny dle čl. 6.1 této smlouvy bude manažerovi uhrazena 
za řádné poskytnutí části plnění stanoveného v čl. 2.6.3 této smlouvy. 

6.4. Objednatel neposkytuje manažerovi zálohy. 

6.5. Manažerovi vzniká právo na fakturování dílčích plateb vždy v návaznosti na akceptaci provedené 
části plnění ze strany objednatele na základě akceptačního protokolu vztahujícího se k příslušné 
části plnění smlouvy, potvrzeného objednatelem, a to za podmínek stanovených dále v tomto 
článku 6 smlouvy. Podpis příslušného akceptačního protokolu vztahujícího se k příslušné části 
plnění dle čl. 2 této smlouvy objednatelem je podmínkou pro akceptaci příslušné části plnění dle 
smlouvy a pro vystavení faktury ze strany manažera. Akceptací plnění objednatel potvrzuje, že 
příslušná část plnění odpovídá specifikaci uvedené v této smlouvě a byla provedena řádně dle 
požadavků stanovených ve smlouvě. Akceptační protokol tvoří povinnou přílohu faktury vystavené 
manažerem. 

6.6. Oprávnění manažera vystavit fakturu za poskytnutí příslušné části plnění podle čl. 2.6 smlouvy 
vzniká za podmínky podpisu akceptačního protokolu objednatelem. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Veškeré platby odměny dle dílčích fakturačních milníků uvedených v článku 6.3 této smlouvy jsou 
splatné na základě samostatných faktur vystavených ve vztahu k objednateli samostatně, a to ve výši 
příslušné platby odměny dle čl. 6.3 fakturované vůči objednateli.  Splatnost jednotlivých plateb dle 
této smlouvy je pro každého z objednatelů stanovena na 30 (třicet) kalendářních dní od doručení 
faktury příslušnému objednateli. Manažer je povinen doručit každému objednateli fakturu 
způsobem a na adresu pro komunikaci s objednatelem, stanovenou v záhlaví této smlouvy. 

7.2. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) a zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), 
avšak musí vždy výslovně obsahovat následující údaje: označení stran a jejich adresy; IČO; DIČ; 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky; označení 
této smlouvy; označení poskytnutého plnění (jeho části); číslo faktury; den vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury; označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; fakturovanou 
částku; razítko a podpis oprávněné osoby. 

7.3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje dle této smlouvy, je příslušný objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti manažerovi. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opravené faktury. 

7.4. Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé strany uvedený ve faktuře. 

  

. 
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8. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

8.1. Každá strana nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu či jinou újmu plynoucí 
z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

8.2. Manažer neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele, pokud 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně 
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

8.3.  Objednatel má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

8.4. Manažer nebude odpovědný za prodlení při plnění smlouvy, pokud budou splněny následující 
podmínky: 

a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze stran před podpisem smlouvy, ani nebylo možné jim 
předejít přijetím preventivních opatření a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli strany) nebo došlo k přerušení prací na základě 
pokynu objednatele; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 
objednatele; 

c) okamžitě poté, kdy se výskyt vyšší moci stal zřejmým, manažer informoval objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného výskytu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat 
návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu 
vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší 
moci nese manažer. Manažer zároveň zajistí pro objednatele veškerou možnou dokumentaci 
a součinnost pro doložení výskytu a rozsahu takové vyšší moci.  

9. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1. Tato smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností stran vyplývajících z této smlouvy, 
(b) dohodou stran, a (c) odstoupením od této smlouvy kteroukoli ze stran z důvodů uvedených 
v této smlouvě. 

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud: 

a) Manažer podstatným způsobem porušil některou ze svých povinností vyplývajících 
z této smlouvy nebo jakoukoli z těchto povinností nesplnil a nenapravil takové porušení 
v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené manažerovi, kde 
bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm 
(7) pracovních dnů; 

b) Manažer z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 
a/nebo 

c) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) manažer vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku manažera; nebo (iii) manažer podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na manažera bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

9.3. Manažer je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel nezaplatil manažerovi odměnu 
nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 6. této smlouvy a nenapravil takové porušení své 
povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté manažerem na základě jeho písemného 
oznámení, přičemž dodatečná lhůta uvedená v oznámení nesmí být kratší než třicet (30) dnů. 

9.4. Strany sjednávají, že odstoupení od smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc). 
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10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen ZRS). 

10.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této smlouvě dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními OZ. 

10.3. Strany tímto prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 
stran. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Manažer prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají z této 
smlouvy, a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. 

10.4. Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 OZ. 

10.5. Nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna smlouvy učiněna formou dodatku 
k této smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán stranami. Změna 
smlouvy musí být v souladu s předpisy platnými pro zadávání veřejných zakázek. 

10.6. Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jeden výtisk. Smlouva je platná dnem připojení podpisu do této smlouvy oběma 
smluvními stranami.  

 

Strany výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož 

připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: 
 

Za manažera: 

V Praze dne 26. 9. 2023 V Praze dne 26. 9. 2023 
 
Za Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
_______________________________________ 

 
SUNCAD, s.r.o. 
 
 
 
_______________________________________ 

PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
ředitel 

Ing. David Havránek  
jednatel 

 


