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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

PRO DÍLČÍ ČÁST 1: SOCHY
číslo smlouvy dle objednatele: SML/065/2023
číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/1

SMLUVNÍ STRANY


1.1.    Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:				Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:		xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
a 
1.2.   Zhotovitel

SOCHAŘI,v.o.s. 
sídlo: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00 
Zastoupen: Pavel Hradilík, jednatel 
IČO: 25391321 
DIČ: CZ25391321 
Bankovní spojení: ČS a.s. 
Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech smluvních: 
Pavel Hradilík, jednatel 
Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických: 
xxx
Telefonické a e-mailové spojení: xxx, xxx 
Adresa pro doručování korespondence: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00 

(dále jen „zhotovitel“) 

Společně též jako „smluvní strany“





1. Účel dodatku 
Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti s  zjištěnými vícepracemi ve věci doplnění předmětu díla v souladu s  čl. XIII odst. 13.5. smlouvy o dílo ze dne 16.02.2023 (dále jen „dodatek“).


2. Úvodní ustanovení 
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 02. 2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je: provedení restaurátorských prací formou služeb na 

a) Soše sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, pozemek parc. č. 3078, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 35733/7-6009 

b) Kříži v ulici Vejvanovského, pozemek parc. č. 3117/6, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 68468/7-6038 

c) Kříži se sochou Panny Marie, Riegrovo náměstí, pozemek parc. č. 3081/2, rejstříkové číslo kulturní památky č. ÚSKP 33844/7-6009

2.2. Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést restaurátorské práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla - soše sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, pozemek parc. č. 3078. Rozhodnutím, závazným stanoviskem bude provedeno doplnění sochy ve věci svatozáře a zlacení sochy.  Změnou postupu prací dochází k úpravě rozpočtu uznatelných nákladů (méněprací a víceprací). Rozpočet prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
 
2.3. Předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


2.5. Cenový nárůst činí 30 000,- Kč bez DPH.

	Původní cena dle SoD uznatelné náklady bez DPH (15%)
	220 600,- Kč

	Původní cena dle SoD neuznatelné náklady bez DPH (21%)
	  33 068,- Kč

	Původní cena dle SoD bez  DPH
	253 668,- Kč

	Původní cena dle SoD vč.  DPH
	293 702,28 Kč

	
	

	Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%)
	30 000,- Kč

	Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	34 500,- Kč

	
	

	Cena dle SoD + Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%)
	250 600,- Kč

	Cena dle SoD + Dodatku č. 1 neuznatelné náklady bez DPH (21%)
	  33 068,- Kč

	Cena dle SoD + Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	288 190,- Kč

	Cena dle SoD + Dodatku č. 1 neuznatelné náklady vč. DPH (21%)
	40 012,28 Kč

	
	

	Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 vč. DPH
	328 202,28 Kč   







3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o doplnění restaurátorských prací a souvisejících činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění cena díla dle čl. IV Cena díla odst. 4.1. smlouvy o dílo ve věci restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, pozemek parc. č. 3078, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH	: 283 668,- Kč   
Cena díla celkem včetně DPH	: 328 202,28 Kč   
(slovy: třistadvacetosmtisícdvěstědvakorundvacetosmhaléřů)
3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.


4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. 
4.3. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 24.  jednání, dne 22. 9. 2023 , pod číslem usnesení RMK/23/24/757.


Přílohy tohoto dodatku:
1. Rekapitulace doplnění restaurátorských prací 

	
V Kroměříži dne 26. 09. 2023
	
	
V Olomouci- Hodolanech dne 27. 09. 2023

	
	
	

	
Objednatel:
	
	
Zhotovitel:

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	
	
	

	Mgr. Tomáš Opatrný
starosta města
	
	Pavel Hradilík, jednatel
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