Dodatek č. 2 k SoD č. 82/2023

Dodatek č. 2

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	82/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	2022-030197-PT


„Sklad MTZ - střešní krytina“ – projektová dokumentace  (DSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	       DEKPROJEKT s.r.o.	
sídlo:	       Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

adresa doručovací:	       
	       

[bookmark: __DdeLink__427_1766030152]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   	 

[bookmark: _Hlk104382131][bookmark: _Hlk104382206]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:   	 
                                                                  
oprávněn(i) jednat o věcech technických:  		
	


IČO:		27642411
DIČ:		CZ27642411
bankovní spojení:		
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:                  	obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v 	Praze spisová značka C 120996        

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu doložení investorem nových podkladů. Na základě doložení podkladů musí dojít k prověření statiky a zároveň dopracovaní a úprava kotevního plánu. PD je bez výše uvedeného zpracována a bude zaslána na úřad k vyřízení SP (stavebního povolení).

Tímto dodatkem se Čl. III. Termíny plnění, a to následovně:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle dodatku č. 1:


Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín - předání průzkumných a přípravných prací (vypracování koncepce řešení), včetně statického (2 x tištěné + 1 x elektronicky): nejpozději do 31.03.2023

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD po projednání ZVV:     nejpozději do 07.09.2023

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komise dále jen DK PŘ


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:


Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b)  první dílčí termín - předání průzkumných a přípravných prací (vypracování koncepce   řešení), včetně statického (2 x tištěné + 1 x elektronicky): nejpozději do 31.03.2023

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD po projednání ZVV:                                nejpozději do 20.10.2023

d)  předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komise dále jen DK PŘ



Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:		v Hradci Králové dne: 





……………………………………		…………………………………….
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