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NPU-450/77908/2023

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
číslo j. NPÚ- 450/43330/2023 ze dne 31.7.2023
číslo zhotovitele: 23_70D_dod1
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Kroměříži,

zástupce pro věcná jednání: pro SH Bouzov: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik 

kontakty: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, území památková správa v Kroměříži

adresa: Sněmovní nám. 1, 

(dále jen „Objednatel“)

a

 AQUADROP, s.r.o.
se sídlem: Sazovice 9, 763 01 Sazovice
IČ: 07419023, DIČ: CZ.07419023
 autorizace ČKAIT: xxxxxxxxxxxxxxx, č. 1301691 v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Bankovní spojení: č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx email:  xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
                                                                        DODATEK č. 1
o změně shora uvedené Smlouvy

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 31.7.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „SH Bouzov – projektová dokumentace - odkanalizování areálovou splaškovou kanalizací“ dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provádění stavby .
2. V průběhu průzkumných prací bylo zjištěno, že nejnižší místo je u šachty stávající kanalizace  v příkopu mezi předhradím a hradem, kde bude umístěna splašková čerpací stanice. Vně hradeb byl původně plánován vrt IG průzkumu, dovnitř areálu však vrtná souprava nemůže přijet. Od vrtu IGP bude upuštěno a cena bude ponížena o 15 000 Kč bez DPH. V PD budou stanoveny třídy zeminy výkopů dle odborného posouzení a vyhodnocení archivních sond. Hloubka čerpací stanice bude minimalizována a retence bude řešena v maximální míře v potrubí. V místě předpokládaného návrhu ČS je situována stávající poměrně hluboká kanalizační šachta, lze důvodně předpokládat proveditelnost výkopů. 
3.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena   a platební podmínky takto:

 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku II. této smlouvy vychází z nabídky zhotovitele a činí:

a. cena za PD, další související dokumentaci a ostatní projektové práce včetně související činnosti dle této smlouvy celkem bez DPH 187 000,- Kč; pro jednotlivé části díla a související práce je cena stanovena takto:

· Zjištění stávajícího stavu                           
         
   10 000 Kč


· PD pro územní rozhodnutí          
       

 114 000 Kč
· PD pro provádění stavby vč. rozpočtů a VV    
   63 000 Kč              

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Konečná cena díla je tedy s 21 % DPH 226 270,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát korun českých). Platba za realizaci díla dle tohoto ustanovení bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to vždy po řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla dle tohoto ustanovení.

4. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě (2) paré a zhotovitel jedno (1) paré.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

	V Kroměříži dne 11. 9. 2023
Objednatel
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel

	V Sazovicích dne 15. 9. 2023
Zhotovitel 
……………………………………………………

               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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