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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0176/2023/ORI
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„dodatek“)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200
Vladimír Bezděk, vladimir.bezdek@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 201

IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
zastoupen: Jiří Pavlištík, jednatel
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087
Bank. spojení:
Telefon: 581 615 041
E-mail: pbscom@pbscom.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Soviar
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                                 tel.: 774 726 747 
   email: soviar@pbscom.cz 
    
ve věcech technických: Zdeněk Judl 

tel.: 775 501 786 
   email: judl@pbscom.cz 
   
  (dále jen „zhotovitel“)            
 
společně také „smluvní strany“ 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21.03.2023 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 

smlouvy objednatele: SML/0176/2023/ORI,  jejímž předmětem je realizace díla „HRANICE - 
RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ STRUHLOVSKO“   (dále jen „Smlouva o dílo“). 
 

2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku III. odst. 3.5 Smlouvy o dílo.  V průběhu 
realizace předmětného díla nemohly být kvůli dlouhodobě trvajícím dešťům a rozmáčeným 
výkopům a podloží dodrženy technologické postupy a nemohly být kontinuálně prováděny 
stavební práce. 

 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně článku III - Doba plnění a způsob předání 
staveniště tak, že odst. 3.1 a odst. 3.2 nově znějí: 

 
„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu 
nejpozději do 153 dnů od předání a  převzetí staveniště.    
 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2023 
Předpokládané ukončení prací: 31. října 2023  
Dílčí termíny na provádění částí stavby: viz. článek smlouvy č. IV, bod 4.23  
Maximální doba trvání stavby: 153 kalendářních dní“ 
 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, č. objednatele SML/0176/2023/ORI  zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena.  

 
 

I I I .  Závěrečná ustanovení  
 
1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle 
citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 
SML/0176/2023/ORI  řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich 

svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran 

své vlastnoruční podpisy. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení.   

5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. ……………………………………………………. 
ze dne ………………………………….. 

 

 

 
V Hranicích dne                                            V Hranicích dne  
 
 
 
Za objednatele:                          Za zhotovitele: 
Město Hranice                           PB SCOM spol. s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………    …………………………………………………………… 

Ing. Daniel Vitonský                  Jiří Pavlištík  
       starosta                   jednatel 

 


