
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

619 800,00

17 753 397,16

347 613,00

Za zhotovitele: 27. 9. 2023 Za objednatele: 27. 9. 2023

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 23 000 464,07 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 19 008 647,99 Kč

DPH 21 %: 3 991 816,08 Kč

Změna závazku celkem [%]: 1,54%

287 837,83 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku + [%]: 1,54%

Změna závazku - [%]: 0,00%

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 18 720 810,16 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:

Z toho ZBV

1.01 Dodatečné práce 287 837,83

SO 108.1

Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK 347 613,00

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady 619 800,00

SO 101

Silnice III/42825 18 041 234,99

Cena dle 

dodatku č. 1

3.1.2

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/42825: Morkovice (ŘSZK)


