
Dodatek č.3 ke 
SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001079 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20-356

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice -  obchvat, DSP/IČ k SP
uzavřená dne 17.12.2020 mezi následujícími Smluvními stranami vč. Dodatku č. 1 ze dne 16.8.2021 a 

Dodatku č.2 ze dne 8.11.2022 (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
.........​.........................
...........
.......​...........​................​...........​............​............​............
.......​...........​..............
.......​...........​..............
.....................................
.........​.......​.......​......
.......​...........​......
..........................​...
.........​.......​.......​......

a
2. PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020 

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoby ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
akciová společnost
......​.......​..........​....​... ​.....​.......................
.......​..............​..................​.................​.......................
.......​...........​................​...............​.......................
................................​.........
.......​.......​......
.......​........​............​................​.......... 
​.....................................​......... 
​.......​.......​......

e-mail:
tel:

. ......​..........​............​...........​.............​............ 
​........................................​......... 
​.......​.......​......

a
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
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IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen „zhotovitel“)

61853267
CZ61853267
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260 
​.......​................​.................​..................​..................

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 
ke Smlouvě, kterým k rozšíření předmětu plnění.

Článek I.
Předmět dodatku

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je zapracování podmínek Bezpečnostního auditu (zpracovatel 
ČVÚT, 05/2023). Bezpečnostní audit byl zadán a zpracován po vypracování schváleného a odevzdaného 
čistopisu DSP. Závěry z auditu -  vyhodnocení rizik -  si vyžádalo úpravu technického řešení již hotové 
dokumentace, přestože zhotovitel projektové dokumentace respektoval v původním návrhu přání 
objednatele a byl v souladu s platnými předpisy.

A to z toho důvodu, že auditor požadoval pro takto důležitou komunikaci stanovit vyšší úroveň bezpečnosti, 
proto se bezpečnostní auditor s objednatelem i zhotovitelem DSP dohodli na úpravě technického řešení, 
které je předmětem tohoto dodatku. Úpravy technického řešení vycházejí z hodnotícího listu 
Bezpečnostního auditu.

Změny Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3, nepředstavují podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění 
v níže uvedených článcích, odstavcích a přílohách takto:

1. V původním znění článku II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1. ve znění dle Dodatku č. 2 
smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

15 244 800,- 3 201 408,- 18 446 208,-

(dále jen „ cena plnění “).

se mění následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb v Kč 
včetně DPH

15 304 800,- 3 214 008,- 18 518 808,-

(dále jen „ cena plnění “).
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2 . V tabulce v článku III. - Doba a místo plnění, odst. 1. smlouvy se doplňuje řádek:

Popis části díla (služeb) D ílč í termín p ln ě n í

Ú prava techn ického  řešen í dle hodno tíc ího  listu  
B ezpečnosti p rá c e

D o  dvou  týdnů  p o  u zavřen í dodatku

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou- 
li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v Registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.25 
15:06:27 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.09.2023 14:00:46 +02:00
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