
DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000120 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-038.230 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: Návrh IPHO na komunikaci D4 km 9-14 - DUR, IČ

pro DUR, DSP, IČ pro DSP,PDPS, AD

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
právní forma: 
bankovní spojení:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, 130 80
257 93 349
CZ25793349

vložka 6088

zastoupen:
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(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

PREAMBULE

Na základě nesouhlasu a odvolání dotčené obce Líšnice v průběhu územního řízení s rozsahem 
protihlukových opatření a následném prověření hlukových dopadů po zkrácení protihlukové 
stěny, se smluvní strany dohodly na zkrácení protihlukové stěny, které měly dopad do ceny 
a termínů plnění.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

I .
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě a rozšíření předmětu Smlouvy dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

1.2. Hodnota těchto víceprací činí celkem 278.600,- Kč bez DPH, z toho 116.200,- Kč 
bez DPH jsou vícepráce za DUR a 162.400,- Kč bez DPH jsou vícepráce za PDPS. 
Podrobný rozpis víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

1.3. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění lhůt plnění v čl. 5. Smlouvy následovně:
podání žádosti o změnu DUR na SU: 08/2023 
aktualizace ZE + GP: 09/2023 
aktualizace ZE po zapsání GP do KN: 10/2023 
majetkoprávní vypořádání: 04/2024 

- koncept PDPS 09/2023
čistopis PDPS: do 1 měsíce od obdržení připomínek ze strany RSD (předpoklad 
11/2023)

1.4. V návaznosti cena poskytovaných služeb specifikovaná v odst. 6.1. Smlouvy následovně:

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši: 2.273.600,- Kč bez DPH.
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1.5. Smluvní strany se dohodly na doplnění platebních podmínek uvedených v čl. 7. Smlouvy 
následovně:

Cena víceprací za jednotlivá plnění bude Poskytovatelem vyúčtována následovně:

podání žádosti o změnu DUR na SÚ 
aktualizace ZE + GP 
aktualizace ZE po zapsání GP do KN 
majetkoprávní vypořádání 
koncept PDPS 
čistopis PDPS

bez fakturace 
116.200,-Kč (bez DPH) 
bez fakturace 
bez fakturace
129.920,- Kč (bez DPH) 
32.480 Kč (bez DPH)

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení výše Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 16.03.2020 
nedotčené tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.

2.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2.3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2019 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1: Podrobný rozpis víceprací

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
25.09.2023 13:23:15 Datum: 2023.09.17 21:11:12

+ 02 ' 00 '

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a s.

Datum: 2023.09.18 06:41:03 402’00’

SUDOP PRAHA a s.
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Příloha č. 1 - rozpis víceprací za zkrácenou variantu

"Návrh IPHO na komunikaci D4 km 9-14" - DÚR

Počet
Ič . části Část Přílohy Jednotka

jednotek (Kč/hod)
Cena (Kč)

Celková cena díla (Kč) 116 200 Kč
DPH 21% (Kč) 24 402 Kč
Celková cena díla s DPH (Kč) 140 602 Kč



Příloha č. 2 - rozpis víceprací za zkrácenou variantu

"Návrh IPHO na komunikaci D4 km 9-14" - PDPS
(členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, Příloha č. 13)

Č. části Část Přílohy Jednotka Počet
jednotek

Sazba
(Kč/hod)

Cena(Kč)

Celková cena díla (Kč) 162 400 Kč
DPH 21% (Kč) 34 104 Kč
Celková cena díla s DPH (Kč) 196 504 Kč


