
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Č.j.: 22680/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S1851/2023
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „Dodatek")

Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati 
Znojmo - Okříšky"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

číslo smlouvy: "E639-S1851/2023"
(dále jen „Objednatel")

a

Mostní objekty Znojmo - Okříšky"
Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144, 
bank. spojení: xxx, a.s., č. účtu.: xxx/xxx 
xxx a.s., č. účtu.: xxx/xxx
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

a
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (jako společník) 
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 609 32 171 DIČ: CZ60932171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Korespondenční adresa:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
číslo smlouvy: "FIRESTA: 44/2023 

CHT: 23031/031"

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem 
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU
V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací, viz 
příloha Změnový list stavby č. 1. V souladu s těmito změnami se smluvní strany dohodly, 
že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č. 3 - Předmět, Cena a harmonogram 
postupu Díla, bod 3. 3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 18 833 680,57 Kč

slovy: Osmnáct miliónů osm set třicet tři tisíc šest set osmdesát korun českých 57 hal.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 
Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 28.09.2023 Za Zhotovitele: 27.09.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Borek 
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s 
(vedoucí společník)

26.09.2023

Ing. Petr Suchý
člen představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
(jako společník)
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby:
Příloha č. 2 k ZL č. 1 -  Rozpis ocenění zm ěn položek

ZBV Č. PS, SO Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/
K1 SO 04-01 773 822,80 0,00 37 525,00 736 297,80 N2 SO 04-02 4 622 091,63 97 132,80 0,00 4 719 224,43 N

Celkem: 5 395 914,43 97 132,80 37 525,00 5 455 522,23



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce
Z m ě n a  č . § 1 0 0 § 222/4 § 222/5 § 222/6

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 0 ,0 0 97  1 3 2 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0

C e l k e m  d le  z p ů s o b u  z a t ř í d ě n í : V í c e p r á c e M é n ě p r á c e

§ 100 0 ,0 0 0 ,0 0

§ 222/4 97 1 3 2,8 0 0 ,0 0

§ 222/5 0 ,0 0 0 ,0 0

§ 222/6 0 ,0 0 37  5 2 5 ,0 0



Méněpráce
Z m ě n a  č . §1 0 0 § 222/4 § 222/5 § 222/6

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 37 5 2 5 ,0 0

2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0



V tC E P R A C I M E N Ě P R A C E C E N A  P O  Z M E N Ě

O.OÜ 3 '  S2S,G0 K f '.•5  2 9 7 ,8 0  KC

S O U P IS  PR ACÍ /  R O Z P O Č E T CENA DLE SOD

Název stavby:

N á z e v  S O / P S : 

N á z e v  z m ě n y :

Oprava mostních objektů na trati Znojm o - Okříšky CELKEM 7 T 3  3 ^ T ,B C  k i

SO 04-01 -  Železniční svršek na mostě v km 163,119 

ZL č . l , ZBV č. 1 - Neprovedení svařování kolejnic

P o ř. číslo K ó d  p o lo žk y
C e n o v á  s o u s ta v a  / 

Z d ro j p o lo ž k y
N á z e v  p o lo žk y / d ílu M J M n o žs tv í

m n o ž s tv í
C e n a

z m ě n a p o  z m ě n ě
J e d n o tk o v á  ¡ C e lk e m

D íl . S  K o m u n ik ,íC c

14 5910021220
|Sore>varv WíJejn-c tm niiem  zvraceny předeniev SMncurtiru svar narostu ís svar 4,000 -4,000 0,000 7600,00 30 400,00

15 5910040015
jUmožněni volné dllatace kolejnice demontáž upevftovadel bez osazení kluzných 
¡podložek

m 150,000 -150,000 0,000 22,50 3  375,00

16 5910040115
_n  ¡umožněni volné dilatace kolejnice montáž upevftovadel bez odstranění kluzných 
5 0 0  ¡podložek

m 150,000 -150,000 0.000 25,00 3  750,00

N o v é  p o lo ž k y

víceoráce méněnráce Cena po změně

0,00 Kč 30 400,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 3 375,00 KČ 0,00 Kč

0,00 Kč 3 750,00 KČ 0,00 Kč

Knm rnfTai



VICEPBACE MĚNĚPRACE CENA PO ZMĚNĚ

9- 1 J2.8G k'í 6.00 Kí •: 2/4,4i  *íf
S O U P IS  P R A C Í / R O Z P O Č E T CENA OLE SOD

Název stavby: Oprava mostních objektů na trati Znojmo - Okříšky CELKEM 4 622 03)/>í *<

Název SO/PS: 

Název změny:

SO 04-02 - Oprava mostu v km 163,119
ZL č . l , ZBV č.2 - Vyztužení sanačních omítek sítí KARI

Por. Kód 
číslo položky

Cenová soustava 
/ Zdroj položky

Název položky/dílu MJ Množství
množství

z m ě n a  l  d o  z m ě n ě
Cena

Jetínotková | Celkem

Nové položky

vícepráce méněpráce Cena po změně

D ,i ■■ O s n t n i  •/'onstrukre a  p ra č e , b o u rá m 1
i 985562312 CS ÚRS 2023 02

V ý z tu ž  stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí Jednovrstvých D  drátu 6  m m  
velikost ok přes 100 m m

m2 0,000 52,800 52,800 3 5 6 ,0 0 0 ,0 0  Kč 18 796,80 KČ 0,00 Kč J  18 796,80 Kč

2 985S64213 CS ÚRS 2023 02
Kotvlčky pro v ý z tu ž  stříkaného betonu hl d o  200 m m  z  oceli D přes 8  do 10 m m  do 
chem ické m alrv

kus 0,000 384,000 384,000 2 0 4 ,0 0 0,0 0  Kč 78 336,00 Kč 0,00 Kč 1 78 336,00 Kč
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