DODATEK č.1
Smlouvy o dílo č. TO/2023/08 
Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

I.
Smluvní strany.
Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)
						a

	Firma - obchodní název:
	RI OKNA a.s.

	Sídlo:
	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626 

	Statutární orgán:
	Petr Ingr, předseda představenstva

	Technický zástupce:
	XXXXXXXXXX, vedoucí realizací

	Kontaktní osoba:
	XXXXXXXXXX, obchodní oddělení

	IČ:
	60724862

	DIČ:
	CZ60724862

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


(„dále jen zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. TO/2023/08 ze dne 15.6.2023.

Předmětem tohoto Dodatku č.1 jsou po přesném a kompletním zaměření vnějších výplní otvorů, technickém upřesnění a zohlednění dopadů dokončeného díla na provoz PNO, změny v provedení díla požadované objednatelem, které jsou specifikované změnovými listy a položkovými rozpočty provedených méně a více prací dotčených objektů.
Požadované změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ 


						Článek I – Změna smlouvy

Článek IV. Lhůta a místo plnění díla nově zní:

IV.
Lhůta a místo plnění díla
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž se připouští dílčí plnění této smlouvy (po jednotlivých pavilonech). Každé dílčí plnění této smlouvy bude ukončeno předáním části díla písemným protokolem o předání a převzetím stavby bez zjevných vad a nedodělků, a to nejpozději do 20. 12. 2023, s tím, že do tohoto termínu musí být dokončeno, převzato a předáno poslední dílčí plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti dnů.

1. Místem provedení díla jsou pavilony č. 1, 2, 10, 11, C, F, H, vrátnice, šicí dílna stojící na pozemcích parc. č. 2246, 2260, 2262, 2238, 2251/2, 2217, 2272/2, 2248/8, 2267/3 v katastrálním území: Opava-Předměstí [711578]. Místem pro předání díla je technické oddělení objednatele v přízemí budovy ředitelství, označené „A“ v areálu objednatele na Olomoucké ulici.


Článek V. Cena díla nově zní

V.
Cena díla
1. Cena díla je stanovena oceněným výkazem výměr upřesněným po přesném zaměření vnějších výplní otvorů.  Nabídková cena je uvedena v členění:

	
Část díla
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	pavilon č. 1
	 2 091 283,37 Kč
	439 169,51 Kč
	2 530 452,88 Kč

	pavilon č. 2
	2 387 554,66 Kč
	501 386,48 Kč
	2 888 941,14 Kč

	pavilon č.10
	1 242 179,08 Kč
	260 857,61 Kč
	1 503 036,69 Kč

	pavilon č.11
	2 586 036,28 Kč
	543 067,62 Kč
	3 129 103,90 Kč

	pavilon „C“
	2 744 456,10 Kč
	576 335,78 Kč
	3 320 791,88 Kč

	pavilon „F“ dílny a sklady
	3 110 297,81 Kč
	653 162,54 Kč
	3 763 460,35 Kč

	pavilon „H“
	623 732,06 Kč
	130 983,73 Kč
	754 715,79 Kč

	pavilon vrátnice
	365 638,13 Kč
	76 784,01 Kč
	442 422,14 Kč

	pavilon šicí dílna
	385 087,02 Kč
	80 868,27 Kč
	465 955,29 Kč

	Celková cena za celé dílo
	15 536 264,51 Kč
	3 262 615,55 Kč
	18 798 880,06 Kč



	Celková cena za celé dílo bez DPH slovy:
	Patnáct milionů pět set třicet šest tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých padesát jedna haléřů

	Samostatně DPH za celé dílo slovy:
	tři miliony dvě stě šedesát dva tisíc šest set patnáct korun českých padesát pět haléřů

	Celková cena za celé dílo včetně DPH slovy:
	osmnáct milionů sedm set devadesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých šest haléřů




Článek XVIII. Závěrečná ujednání nově zní

XVIII.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 
2. Dodatek č.1 je vyhotovena elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z Dodatku č.1 třetí osobě.
4. Dodatek č.1 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v ní jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním Dodatku č.1 v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
7. Pro účely Dodatku č.1 objednatel i zhotovitel jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje na základě nařízení GDPR a zavazují se dodržovat předmětné nařízení.
8. Osobní údaje obsažené v Dodatku č.1 bude PNO zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
9. Návrh Dodatku č.1 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. TO/2023/08 ze dne 15.6.2023, tímto Dodatkem č.1 nezměněna, zůstávají v platnosti.
11. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 
- změnové listy jednotlivých objektů vč. celkového přehledu ZL
- oceněné výkazy výměr jednotlivých objektů včetně celkové rekapitulace 


	V Opavě: 26.9.2023
	[bookmark: _GoBack]V Bzenci dne: 26.9.2023







	za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě
	za zhotovitele
                                RI OKNA a.s.
Petr Ingr
                     předseda představenstva
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