
Č.j. NPU-440/82224/2023                                                                                           č.ev. 4008H1200030          Zn.: Z 

 

1 

Dodatek č. 5 

ke Smlouvě o dílo 

který uzavřely 

na straně jedné:  Národní památkový ústav 

 státní příspěvková organizace 

 IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 

 se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem 

Kadlecem 

 bankovní spojení:  

 pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB  

pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  „Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“ 

 sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

 bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti  

 

 Vedoucí společník: 

 Gardenline s.r.o. 

 se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

 IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827 

 zastoupena , jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 21435 

 

 Druhý společník: 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361 

 zastoupena , prokuristou  

zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1441 

 

 Třetí společník: 

 ARCHATT, s.r.o. 

 se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  

 IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180 

 zastoupena , jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

6214 

  - dále jen zhotovitel - 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č. 

4008H1200030 ohledně díla „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského 

dvora“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 4 (dále též jen „Smlouva o dílo“).¨ 
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na Straně jedné:

a

na Straně druhé:

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

Národní památkový ústav
Státní příspěvková Organizace
IČO: 750 32 333, DIČ; CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové Správy na Sychrově PhDr. Milošem
Kadlecem
bankovní Spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
bankovní účet číslo: viz. Smlouva o Společnosti

Vedoucí Společník:
Gardenline s.r.o.
Se Sídlem Na Vinici 948/ 13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
zastoupena , jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vÚStí nad Labem,
oddíl C, vložka 21435

Druhý Společník:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se Sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361
zastoupena , prokuristou
zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1441

Třetí společník:
ARCHATT, s.r.0.
Se Sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180
zastoupena , jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl C, vložka
6214

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/64357/2020, e.č.
4008H1200030 ohledně díla „Státní Zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského
dvora“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 4 (dále též jen „Smlouva o dílo“)."
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Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021; 

dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022; dodatek 

č. 4 nabyl účinnosti dne 28.6.2023. 

 

B. 

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny 

díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných 

zakázek). 

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL 037, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

dodatku č. 5. 

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, (kladná hodnota změny) činí 

6 600 956,52 Kč bez DPH. 

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 6 600 956,52 Kč bez DPH. 

 

C. 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:  

a)  v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2d. doplňuje nový bod 2.2e., který zní takto: 

„2.2e.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 5 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“ 

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„4.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 177 262 568,15 Kč (v této smlouvě označeno 

též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále 

jen „DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Č.j. NPU-440/82224/2023                                                                                           č.ev. 4008H1200030          Zn.: Z 

 

2 

 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021; 

dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022; dodatek 

č. 4 nabyl účinnosti dne 28.6.2023. 

 

B. 

Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny 

díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných 

zakázek). 

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL 037, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

dodatku č. 5. 

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, (kladná hodnota změny) činí 

6 600 956,52 Kč bez DPH. 

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 6 600 956,52 Kč bez DPH. 

 

C. 

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:  

a)  v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2d. doplňuje nový bod 2.2e., který zní takto: 

„2.2e.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 5 této smlouvy, kde jsou uvedeny 

vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“ 

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„4.1.  Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 177 262 568,15 Kč (v této smlouvě označeno 

též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále 

jen „DPH“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  

www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

Č.j. NPU-440/82224/2023 č.ev. 4008H1200030 Zn.: Z

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.12.2021;
dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 13.9.2022; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 19.12.2022; dodatek
č. 4 nabyl účinnosti dne 28.6.2023.

B.

Smluvní Strany se V souladu S článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny
díla, přičemž se jedná o Změny V režimu de mínímis (§ 222 odst. 4 zákona o Zadávání veřejných
ZakáZek).

Dané Změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL 037, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
dodatku č. 5.

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uZavírán tento dodatek, (kladná hodnota Změny) činí
6 600 956,52 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkově ceny díla o 6 600 956,52 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se Za bod 2.2d. doplňuje nový bod 2.2e., který Zní takto:
„2.2e. Dílo je dále upřesněno V příloze č. l dodatku č. 5 této smlouvy, kde jsou uvedeny

Vícepráce, tj. práce, které Zhotovitel provede nad původní rozsah dfla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 177 262 568,15 Kč (v této smlouvě označeno

těž jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidaně hodnoty (dále
jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze Změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplnem znění byl uveřejněn
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedene v tomto dodatku nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí
objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na Webových stránkách
WWW.npu.cZ v sekci „Ochrana osobních údajů“.

http://www.npu.cz/
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. 1: Změnový list ZL 037. 

  

Na Sychrově dne  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 

............................................................................ ......................................................................... 

                                                      

ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 

 Národní památkový ústav  
 

 

 

 

  ......................................................................... 

    

  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

   

  ARCHATT, s.r.o. 
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Nedílnou Součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha č. l: Změnový list ZL 037.

Na Sychrově dne

Za objednatele: Za Zhotovitele:

ředitel územní památkové Správy na Sychrově Gardenline S.r.o.
Národní památkový ústav

Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.

ARCHATT, S.r.o.



ı
ů CHFÍT PAŘDUBICE

I čti“ snim“ nˇ Lutra“.

ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projel<tu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace. IČO: 75032333 037
zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATI' - zámek Zákupy

název ZL: Přezdění příčných zdí 2 NP, požárních příček a sanace trhlin

dotčené SO: SO 01-05 Jižní a východní křídlo objektu

předmět změny:
Předmětem změnyje kompletní přezděnl pode/né zdi pod středovou pozednicí. kompletní přezdění 4 příčných Zdí v 2 NP s přezděním korun
všech Zdí 2 NP. Dále se Změna týká přezděni požámích příček a zdiva kolem napaječek. Změna řeší i navýšení sanace trhlin nosných Zdí
společně s úpravami plošných táhel k kubatuře podlah a zdí.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Přezděnl určených částí příček v 2 NP společně s korunamije zcela nezbytné pro zajištění statiky objektu. Přezděnl požámlch Zd/ je nutné Z
důvodu nevratné statické degradace těchto konstrukcí a bez zásadního přezdění by tyto příčky nemohly plnit funkci protipožámích příček a
především není možné Zachovat současný staticky neudržitelný stav. Zdivo u napaječek je v tak pokročilém havanj'nim stavu, že není možnost
bez navrženého zásahu dále pokračovat v navazujících stavebních pracích. Úprava táhel vznikla z důvodu přehodnoceníjejich funkčnosti a
musí být přistoupeno ke změně jejich uložen/ a statického uložení.
Bez provedení uvedených stavebních prací nad rámec projektu by nebylo možné dále pokračovat v stavební činnosti a stavba by nemohla být
dokončena a uvedená do provoz.
zdůvodnění nepředvldanosti změny:
Stav řešených částl příček a zdí byl při realizaci PD odlišný než v současné době - značně pokročilá degradace. Změna reaguje na nálezové
situace a tímto je řeší. Sondy pro projektovánl byly realizovány ve standartnlm počtu pro potřeby vyhotovení PD a nebylo možné provádět
sondáže ve větším rozsahu - důvodem bylo Zakrytí řešených konstrukcí a nemožnost přístupu k nim. Též od doby zpracování PD (několik let)
došlo k další nevratné degradaci řešených konstrukcí. Tyto nebylo možné v rozpočtech a PD zachytit.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně Zadat dle § 222 odst. 4. samostatné zadání by bylo neekonomicke a vzhledem k provázanosti jednotlivých
činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZVZ:
§222 odst. 4. Předpokládá se, že Změna generuje další nezpůsobilé výdaje

Záporná hodnota Změny NE rozpočet: v příloze ZL méněpráce

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 KČ

celkem 0 Kč

Kladná hodnota Změny ANO rozpočet: vpříloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 6 600 956,52 Kč

21%DPH 1 386 200,87 KČ

celkem 7 987 157,39 KČ

celková bilance záporné a kladné hodnoty změny cena: bez DPH 6 600 956,52 Kč

21%DPH 1 386 200,87 KČ

celkem 7 987 157,39 Kč
vliv na termín dokončení:
Změna v kontextu dalších Změn generuje prodloužení termínu do 31.10.2023.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude Zapracována do PD skutečného provedení stavu.

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2 Pokyny AD 41 -1, 43 a Síťová stěna
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ZMĚNOVÝ LIST
NPU, SZ Zákupy

Obnova jižního křídla hospodářského dvora
reg.č.projektu: CZ.06.3.33/0.0/16_059/0004592 číslo ZL:
smlouva: ze dne 13.1.2021
objednatel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 o37
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy

název ZL: Přezdění příčných zdí 2 NP, požárních příček a sanace trhlin

n A

podpis zhotovitele: '"9- Petr Skřivánek JL. \ UL/ Datum
lng. Petra Fučíková, PhD. hbàto/ 7

Zhotovitel požaduje realizaci změny. aby mohl dílo dokončit 09.08.2023

vyjádření AD: Datum
Na základě uvedeného zdůvodnění se Změnou souhlasí` Rozsah Změny byl upřesněn tak` aby reflektoval Zjištěný
stav a umožnil dílo dokončit. Zkolaudovat a uvést do provozu.

// 09.08.2023
za AD: Ing. arch. Jaroslav Svěrek W

vyjádření TDS: \K è/ Datum
TDS Zkompletoval tuto změnu (změnový list) se souhlasem objednatele na Zá tad podkladů zhotovitele. AD a
dozoru orgánu památkové péče na kontrolních dnech a souhlasí s ní.

09.08.2023
za TDS: Ing. Lukáš Oma

vyjádření objednatele. M" ˇ' J Datum
Změna'je nezbytná k dalšímu průběhu a dokončení díla. Objed ařel'sôúhfisı s realizací změnyťy ÚS'*

tlzh' n.."xi z ` ` I^ ina SyC

2.17.1115' L. ' .46 (ze: 11
' . . ..'QQQ 09.08.2023

b'eđ aı ı z M r. ota Minařík l 'za o j n e e g L M W __;Kí'ì zz

vyjádření orgánů památkové péče: Datum
Změna nevyžaduje nové Závazné stanovisko. Orgán památkově péče s ni souhlasí a trvá na nav n m postupu.

09.08.2023
za KÚ LK, oPPz Ing. Tomáš vávra / W l/

I Datumdalší vyjádření:



REKAPITULACE
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnovajižního křídla hospodářského dvora
Název: Přezděni zdí

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy
Místo: Zákupy

Zpracoval: Smetanová Kateřina
Datum:

Méněpráce 0.00

Vícepráce 6 600 956,52

Celkem 6 600 956,52



ROZPOČET
Stavba: NPÚ, SZ Zákupy - Obnova jižního křídla hospodářského dvora
Název: Přezděni zdí

Objednalel: Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace, IČO: 75032333
Zhotovitel: Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - Zámek Zákupy

vícEPRÁcE

Zpracoval: Smetanová Kateřina
Místo: Zákupy Datum:

Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem . cena Cena celkem Cenová Soustava
Jednotková

Náklady soupisu celkem 6 600 956,52
SO-I-05 009082 Přeldiváni Zdlva 3 202 689

I 1 I9852210130T0 IPøsıupnê rozehiráni smišenèhn zdiva pro další pøužin' přes 3 m3 I m3 I 158,991 3 201,00I 508 930,19I sOD zv 00908/1]
'7:5' :'ı'. 'z 2,-.“ 5> 1, ,7,żír..`“"

J :A 453 „ x 5 7
3 9, 3 J

ıo, 78

Zš, 03

1 , 35
7 š' i 1.5 3 . `

,V 158 99
Sbirání a třídění cihel ručně Ze suti s očištěm'm - 80% z celkového

985222 3 9 6 92 101 objemu m 140, 63 2 2 6,00 31 421,70 SOD ZV 0090812

Sbirání a třídění kamene ručně Ze suti S očištěním - 20% z985222111 , 18. , v
3 celkoveho objemu m3 028 2 497 oo 45 016 42 SOD ZV 00908/3

Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 - 80% Z9 . . 9, .4 85223112 celkoveho Obıemu m3 13 266 13 310,00 1 853 630 46 50D ZV 00908“

5-; . .š

f s -, š

Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 - 20%
9

I 5 I 85223212 z celkového objemu I m3 I 13'601I 4 900'OOI 66 659'MI SOD ZV 00908/5I

: 3"ı-ı.;-.v22 12. 13,5;4
Cihla pálená plná CP 29x14×6,5 cm P40 - doplněný materiál v _ I

9 00 o 45,4 . 1I`6 IS 61 Z rozsahu 30% IIS kus 02 9 009 00 409 03013 SOD ZV 00907/5

20, v;

7.0 z . ,

l J“. , "'52
; zn: 15,10
PV 04-51 Sanace trhlin ve stěnách 298 003

I 7 I985141113 Ivyčišıêni trhıin a dutin ve zdivu š dn 30 ı-nrn hı d 500 mm I m I 37,000I 181,50 ó 715,50I SOD zv PV 04-5 /1I
" '23 '1: L'x'łılın a ìrč'ıžšl: ve

:v , 37, 3
I 8 I985141213 vyčištění ımıin a dutin ve zdivu š do 50 rnm hı do 500 mm I m I 268,400 195,80 52 552,72I 500 zv Pv 04-5 /2I

:1 r 1:3 553 Pl; trhlin a 513202



Vyklínování ostrými úlomky cihel nebo kamene s vyplněním10 985211111DT mam m 3°5“4°° 380'00 116 052'00 soD zv Pv 04-5 /3
Dodávka a Osazování doplňkových ocelových Součástí táhel -

9 6 , , _ , k O, , 106 ,
11 3 941117011 kotvení tahel` Spoje tahel g 38 16° 280 OO 444 80 SOD ZV 00903/5

ı , 5 m1 1 1 1 1 1 u
2'1,5'32'3,96 380,160

12 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 80,814 5,43 438,82 URS 2023/1
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným

13 753301311 odmašťcvačem m2 80,814 67,50 5 454,95 URS 2023/1

Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr14 783317105 m2 501814 128'00 10 344'19 URS 2023/1

(Z'3,14'0,01'564'2'3,14'0,0125'116,1#0,3'0,3'140`2Ý0,54)1,15 80,814

099.: Přesun hmOt HSV 337 732
[15 |998018002 [Přesun hmøı ruční pro huuøvy v do 12 m 1 307,029 ı 100,00] 337 732,25I SOD zv 099/1]

0991 Přesun suti 2 762 533
Vnitrostaveništní doprava Sutl a vybouraných hmot pro budovy v16 997013213 do 12 m ručně t 703,05620 1 400,00 984 278›68 SOD ZV 00991“

17 997211211 Svisla doprava vybouraných hmot na v 3,5 rn t 703,05620 360,00 253 100,23 SOD ZV 00991/2
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro

9 t 48 9 8418 9 7211612 vodorovnou dopravu 703415620 29° 33 505' 50D ZV 0099113
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale

19 997m2511 se Sınžønivn z urøvnáninı dn 1 ıfln t 70105620 112'20 711 852'91 sOD ZV 00991/4
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km

ˇ 9 v 1 v
20 997006519 přes 1 km - predpoklad celkem do 28km (2x14km) t 18 az 51740 13 86 263 097 69 SOD ZV 00991/5

E56'27 18 952,51740

I 21 |997013831 JPøpınıek za uložení stavebního odpadu na skıáuce (Skládkøvnè) I 1 703,Osózo 1 200,001 843 667,44I SOD ZV 00991/7]

6 600 956,52
Celkem




