Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 26.07.2023
Rozpočet prací Cena
Oprava izolace rozsah 5 m2 31 359 Kč Izolace asfaltová – hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu Elastek 40 special mineral
Dokop pro opravu izolace 30 093 Kč Zemní práce + vedlejší náklady
Čerpání vody 20 734 Kč
náklady nad rámec rozpočtu - 2 dny sací vůz + 3 dny 3 čerpací soustavy
Vstupy - zajištění vstupních karet 6 400 Kč zajištění vstupu do areálu Vršanské Uhelné - 32 karet (vjezd, vstup) á 200,-
Oprava kabelu 9 985 Kč včetně překrytí fólií a zapískování
Cena celkem bez DPH 98 571 Kč
Oprava izolace rozsah 5 m2 Cena
Provedení antikorozní izolace asfaltové 16 359 Kč Provedení asfaltové penetrace, vyrovnání stávající asfaltové izolace. „Přeplátování“ dotčených míst novou vrstvou asfaltovým pásem.
Jiskrová zkouška 15 000 Kč Kontrola jiskrovou zkouškou.
31 359 Kč
Díl: Čerpání vody
1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok
do 500 l/min
den 2,32236 8 928,00 20 734,00
S: 	77 		RTI
[bookmark: _GoBack]O: 	1 		Bylany
R: 	2306220190	Odkop potrubí pro opravu izolace
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Dokop pro opravu izolace 1 Zemní práce 24 269,00
1 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3
,STROJNĚ
m3 18,00000 415,00 7 470,00
2 132201219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh
200cm v hor.3
m3 18,00000 160,00 2 880,00
3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,50000 230,00 4 715,00
4 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných
do 92% PS vibrační deskou
m2 20,50000 240,00 4 920,00
5 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v
hornině tř. 3 - pod potrubím dokopávky
m3 2,52000 1 700,00 4 284,00
Díl: VN Vedlejší náklady 5 824,00
6 VRN3 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
7 VRN4 Zařízení staveniště % 2,40000 211,33 507,00
8 VRN5 Provoz investora % 1,50000 211,33 317,00
Díl: Oprava kabelu 1 Zemní práce 4 985,00
1 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3
,STROJNĚ
m3 3,00000 415,00 1 245,00
2 132201219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh
200cm v hor.3
m3 3,00000 160,00 480,00
3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,00000 230,00 690,00
4 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných
do 92% PS vibrační deskou
m2 1,50000 240,00 360,00
5 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v
hornině tř. 3 - pod potrubím dokopávky
m3 1,30000 1 700,00 2 210,00
Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
6 VRN3 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
