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Dohoda o vypořádání práv z vadného plnění

Akce: Mateřská škola L. Podéště 1873, Ostrava-Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace

Smluvní strany:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

osoba oprávněná k podpisu dohody: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

na straně jedné, dále také jen jako „objednatel“,

a

Ristorispetto s.r.o.

se sídlem: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

IČO: 05321719

DIČ:CZOS321719

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 67094

zastoupená: Borisem Finkralem, jednatelem

na straně druhé, dále také jen jako „zhotoviteli

společně dále také jen jako „smluvní strany“,

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto dohodu o vypořádání práv z vadného

plnění:

1.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17. března 2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ 12/0002 (dále jen

jako „Smlouva o dilo“), jíž se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí dílo dle čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo, tj. stavbu „Mateřská škola L. Podéště

1873, Ostrava — Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace“, a to v rozsahu dle projektové

dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zdeňkem Novákem, IČO:42071887,

A. Gavlase Ill/32, Dubina, 700 30 Ostrava (dále takéjen jako „dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17. března 2023 zveřejněním v registru smluv.

Zhotovitel byl povinen dílo provést do 22. srpna 2023.

II.

Smluvní strany činí nesporným, že dílo před dokončením vykazuje vady, které objednatel

řádně vytknul a které jsou blíže specifikovány níže uvedeným popisem. Konkrétně se jedná

o následující vady, spočívající v:

a. nedostatečném provedení přípravy stěn a stropů před malbou a nekvalitně provedené

vnitřní malby stěn & stropů projevující se nejednotností barevnosti a struktury nátěru,

prasklinami a odlupováním nátěru: tyto vady se vyskytují ve většině místností

v objektu, v němž je dílo dle Smlouvy o dílo prováděno:

b. nedodržení členění zásuvkových obvodů dle projektové dokumentace pro provádění

díla ve 4 místnostech heren a ložnic dětí a svévolné provedení optimalizaci kabelových
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obvodů, čímž není zajištěno plánované připojení segregovaných spotřebičů na

specifický zásuvkový okruh a jištění dle projektové dokumentace; tato vada se týká

. místností 1.1, 2.1, 2.2, 1.2, 101.1, 102.1, 101.2 a 102.2 dle označení na výkresové

dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že:

- ani poté, kdy po opakovaném vytýkání vad uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku

dohody na kontrolních dnech nebylo zhotovitelem dosaženo uspokojivého stavu tak,

aby mohlo být konstatováno. že vady jsou odstraněny a

- vady uvedené v odst. 1 pism. b) tohoto článku dohody byly zjištěny v závěru provádění

prací v rámci kontroly dosavadního stavu provedených prací před předáním a

převzetím díla revizním technikem autorského dozoru,

přičemž zhotovitel je od 23. srpna 2023 v prodlení s provedením díla (jeho dokončením a

předáním zhotoviteli) a v návaznosti na to musí být provoz mateřské školy řešen

provizorně v náhradních prostorech, dohodly se smluvní strany na tom, že práva

objednatele z vadného plnění týkající se vad uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy

vypořádají způsobem uvedeným v čl. III. této dohody.

III.

Smluvni strany se dohodly, že objednatel převezme dílo i s vadami díla specifikovanými

v čl. II. této dohody a vypořádání práv objednatele z vadného plnění bude řešeno formou

slevy 2 ceny za dílo dle odst. 2 a násl. tohoto článku dohody.

Smluvní strany se dohodly na vypořádání práv objednatele z vadného plnění spočívajícího

ve vadách díla specifikovaných v čl. II. této dohody tak, že zhotovitel podpisem této

dohody poskytuje objednateli slevu z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty sjednané

v čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo„ a to ve výši 120.442,50 Kč. Zhotovitel výslovně prohlašuje,

že sleva z ceny za dílo ve výši dle první věty tohoto odstavce je přiměřená.

Smluvní strany se dále dohodly, že tímto započítávají pohledávku objednatele na slevu

z ceny díla ve výši 120,442,50 Kč vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo

ve výši 4.151.257,42 Kč bez daně z přidané hodnoty dle čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo,

resp. její odpovídající dosud neuhrazené části.

Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat fakturou zbývající část ceny za dílo ze Smlouvy o dílo

ve výši odpovídající ujednání Smlouvy o dílo a této dohody, tj. ve výši 3.095.998,87 Kč

bez DPH (= celková cena za dílo ve výši 4.151.257,42 Kč bez DPH dle čl. V. odst. 1.

Smlouvy o dílo — část objednatelem již zaplacené ceny za zhotovitelem provedené dílčí

plnění ze Smlouvy o dílo ve výši 934.816,05 Kč bez DPH — sleva z ceny díla ve výši

120.442,50 Kč bez DPH dle této dohody), až nejdříve po nabytí účinnosti této dohody.

Platební podmínky se v ostatním jinak řídí ujednáním smluvních stran ve Smlouvě o dílo,

s výjimkou ujednání v čl. V. odst. 10., který se na vady díla specifikované v čl. II. této

dohody nepoužije.

Touto dohodou jsou mezi smluvními stranami zcela vypořádána práva objednatele

z vadného plnění spočívajícího ve vadách díla specifikovaných v čl. II. této dohody.

IV.

Tato dohoda je projevem pravé, svobodné, vážné vůle smluvních stran prosté omylu, je

vyjádřena určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy.

Otázky neupravené touto dohodou se řídí Smlouvou o dílo, zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
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O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesením

c.//ze dne 27. 9. 2023.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí objednatel, o čemž

vyrozumí zhotovitele nejpozději do následujícího pracovního dne po jejím uveřejnění.

Vyrozumění objednatele o uveřejnění této dohody vregistru smluv může být taktéž

provedeno formou elektronické zprávy na emailovou adresu zhotovitele:

fi nkm l (wristori spctto . cy..

Tato dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení náleží objednateli

a jedno vyhotovení náleží zhotoviteli.
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VOstravě dne ......................... V Ostravě dne“

Za objednatele:

Statutární město Ostrava

městský obvod Poruba

Khmkovucka' 55/28. 708 56 Ostrava<Poruba

IČ 00845 451 DIČ czoos45 451

STRAVA!!!

Za zhotovitele:

  
Mgr. Petra Brodová, MPA

místostarostka

 

BoriSrFinkral

jednatel


