
Dodatek č. 2 

k Souhrnu smluvních dohod -  Smlouvě o DÍLO  
ve znění ze dne 25.05.2022 

 

 

č. smlouvy objednatele: 02PA-000659 

č. smlouvy zhotovitele:  100-003-22 

(dále jen „ SoD“) 
 

mezi 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

zastoupeným: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 

k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Tomáš Gross, Ph.D. ředitel Závodu Praha  

kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Polák, vedoucí oddělení 21510    

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Zhotovitelem: Společnost „Morava – RD velké zakázky BIM“ 

 

Vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD velké zakázky BIM“ pro Prováděcí smlouvu 

bude v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění společnost je: 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha  

IČ: 48588733 

DIČ:  CZ 48588733 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 14051 

bankovní spojení: HSBC Comntinental Europe, Czech Republicč.ú. 316903150/8150  

zastoupena: Ing. Janem Loškem, Ph.D, a Ing. Michalem Babičem, jednateli  

kontaktní osoba ve  

věcech smluvních:  Ing. Jan Loško, Ph.D. jednatel 

email: jan.losko@mottmac.com  

tel: +420 605 180 051 

 

Další společníci: 

 

Strážský, Hustý a partneři s r.o. 

se sídlem: Bohunická 50, 61900 Brno 

IČ: 18827527 

DIČ:  CZ18827527 
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Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 1558 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-5570440297/0100  

 

a 

 

SHB, akciová společnost 

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČ: 25324365 

DIČ:  CZ25324365 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 4477 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-5573340267/0100  

 

a 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 42767377 

DIČ:  CZ 42767377 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10727 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 1022147761/0100  

 

a 

 

VIAPONT, s.r.o.  

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 

IČ: 46995447 

DIČ:  CZ 46995447 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8917 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 7267760297/0100  

 

a 

 

PK OSSENDORF s.r.o. 

se sídlem: Tomešová 503/1, 60200 Brno – Staré Brno 

IČ: 25564901 

DIČ:  CZ 25564901 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33954 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 1554720010/0300  

 

a 
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G-Consult, spol. s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovce 

IČ: 64616886 

DIČ:  CZ 64616886 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 9104 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 19-6355720207/0100  

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 162/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČ: 45271895 

DIČ:  CZ 45271895 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 148 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 9302-021/0100 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 

 

 

„D7 MÚK Slaný – západ – Kutrovice – VD-ZDS, TP, AD“ 

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0041 

 

I.  

Preambule  

Vzhledem k tomu, že při provádění smlouvy došlo k nutnosti rozšíření nebo doplnění souvisejících 

prací a činností nad rámec původního zadání předmětu díla, a které Zhotovitel nemohl 

předpokládat, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č.2 smlouvy. Jedná se 

dodatečné činnosti nad rámec původního zadání, které jsou považovány dle VOP  čl. 4.2  ve spojení 

s  čl. 23.2 Smlouvy o dílo za činnosti dodatečné.  

 

II.  

Předmět Dodatku č.2 

1. V rámci přílohy č.1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ v části „Požadavky na předmět 

plnění“ se na konec této části doplňuje následující text: 

„Zhotovitel dále zapracuje nové poznatky ze zpracovaného podrobného inženýrsko-geologického 

průzkumu (IGP) nad rámec zadávací dokumentace, a to v následujícím rozsahu: 

Prostudování výsledků doplňkového průzkumu. Srovnávací analýza (vymezení objektů nutných pro 

aktualizaci na základě nově zjištěných geotechnických podmínek). 
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• Aktualizace geotechnických opatření (sanace podloží, aktualizace založení atd.) pro srovnávací 

analýzou vymezené objekty. 

• SO 121 - aktualizace sanačních opatření (aktivní zóny, podloží násypu) na základě nově 

zjištěných geotechnických podkladů (původně velmi omezená IG prozkoumanost). 

• SO 102 - km 27,00 -27,700 - aktualizace výpočtu konsolidace a sedání podloží vysokého násypu 

a aktualizace konsolidačních opatření. 

• SO 102 - km 24,600 -24,700 - aktualizace výpočtu konsolidace a sedání podloží vysokého 

násypu, ověření stability vysokého násypu a aktualizace konsolidačních opatření. 

• SO 205 - aktualizace sanací podloží pod založením u mostního objektu, aktualizace zajištění 

výkopu.“ 

2. V rámci přílohy č.1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“ v části „Požadavky na předmět 

plnění“ se na konec této části doplňuje následující text: 

 

„Zhotovitel zapracuje změnu řešení opravy jízdního pásů již provozované části budoucí 

dálnice dle zaslaných podkladů schválených ředitelem úseku výstavby, a to v následujícím 

rozsahu: 

• SO 105 – úprava dokumentace objektu (technická zpráva příčné řezy vzorové příčné řezy, 

úprava výšky drenáží a napojení na UV/ŠP, aktualizace výšek v podélném profilu, aktualizace 

soupisu prací.“ 

V návaznosti na změnu rozsahu poskytnutých služeb se v příloze označené jako Oceněný rozpis 

služeb, tabulka č.2 VD-ZDS, doplňuje položky „Změna dokumentace na základě výsledků IGP“ a 

„Změna řešení opravy jízdního pásu SO105“. 

O tyto změny se navyšuje cena díla v souladu s článkem č. 23.2 Všeobecných smluvních podmínek. 

 

Popis prací Zadavatelem 

předpokládaný 

počet hodin 

Počet hodin 

dle nabídky 

dodavatele 

Kč / hod Cena v Kč 

Změna dokumentace na základě 

výsledků IGP 
415 415 855 354 825,- 

Změna řešení opravy jízdního pásu 

SO105 
252 252 855 215 460,- 

Celkem navýšení dle Dodatku č.2 667 667  570 285,- 

 
 

III.  

Cena 

Rekapitulace celkové ceny dle SoD:  

a) Nabídková cena bez DPH dle SoD  

b) DPH 

c) nabídková cena celkem (a+b) 

 

  =      14.641.935,00 Kč 

=         3.074.806,35Kč 

=      17.716.741,35 Kč 
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přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

 

IV.  

Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, 

která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHALSU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.297/2016 

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSKAKCE, VE 

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

PODEPSÁN    PODEPSÁN  

za objednatele:   za zhotovitele: 

 

 

 

______________________           _________________           ___________________ 

   

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  Ing. Michal Babič  Ing. Jan Loško, Ph.D. 

Ředitel Závodu Praha            jednatel společnosti  jednatel společnosti 

 
řádně oprávněn za společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jako Vedoucí 

společník za Společnost s názvem „Morava - RD velké zakázky BIM“ na 

základě dodatku č.1 smlouvy čl. I odst. 1.1, písm. c) Společenské smlouvy o 

vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 15.7.2020.  

 

 

Datum: ______________________________           Datum: ________________________  

  

 

Rekapitulace celkové ceny ve znění Dodatku č.2:          

a) Nabídková cena bez DPH dle SoD a Dod.č.1 

b) DPH   

c) nabídková cena celkem (a+b) 

 

 

=      15.212.220,00 Kč 

=        3.194.566,20 Kč 

=     18.406.786,20  Kč 
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