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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 12.01.  2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
 e-mail: XXXXXXXXX  
 XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  

e-mail: XXXXXXXXX  
(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  AiD team a.s. 
Sídlo:  Netroufalky 797/7,  625 00 Brno 
IČ: 04270100 
DIČ: CZ04270100 
Zastoupen: Ing. Jaromírem Černým, předsedou správní rady 
Zápis v obchodním rejstříku:  KS v Brně, oddíl B, vložka 7350 
Kontaktní osoby:   XXXXXXXXX 
 XXXXXXXXX, mail XXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

 
Veřejná zakázka UKB pavilon E34 - Vybudování učebny (30 osob) – projektová dokumentace  zadávaná ve 
výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 
Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   
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 Odůvodnění uzavření Dodatku  

Objednatel z časových důvodu a nutnosti zahájit výuku ke dni 18.09.2023 rozšířil předmět plnění 
projektanta stavby o inženýrské činnosti související se zajištěním kolaudačního souhlasu a to zajištěním 
dokumentů od dotčených orgánů státní správy, podání žádosti na stavební úřad, účast na prohlídkách 
stavby DOSS a zástupci stavebního úřadu a další nezbytné výkony. Tyto činnosti v součtu odpovídají 
23,5 hodinám, v hodinové sazbě autorského dozoru dle článku 4.1. c) 4) smlouvy.  

 Popis změn 

II. 1) Cena díla dle ustanovení IV.1) c) 4) nyní činí 41 225 Kč bez DPH.   

 

 Závěrečná ujednání 

III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

 
 

I. 

li. 

Ill. 
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