
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0187/23 

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu 

projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP 2021 – 2027 na 

akci  

„SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ – BÍLOVICE“ 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastupující:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     Grant Direct, s. r. o. 

Adresa:     Drážní 1400/7b, 627 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, spisová značka C78337 

IČ:      01493761 

DIČ:      CZ01493761 

Jednající: xxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx  

Tel.:      xxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 18. 04. 2023 uzavřely „Smlouvu 

č. SML/0187/23 na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o 

podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP 2021 - 2027“, 

dále jen „Smlouva“. 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho 

dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), 

uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou 

změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat a 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu 

potřeby prodloužení termínu plnění závazku Smlouvy. Přestože zhotovitel splnil termín 

zpracování studie proveditelnosti a vyplnění žádosti o podporu, bude nutné na základě 

informací ze semináře ze dne 6. 9. 2023, kde byly upřesněny požadavky poskytovatele 

dotace, doplnit textovou část studie proveditelnosti a upravit rozpočet. V návaznosti na 

tuto skutečnost dojde i k úpravě žádosti o podporu. Pro konečné zpracování bude nutná 

i součinnost s projektantem předmětného projektu. Z tohoto důvodu dochází k posunutí 

termínu finálního dopracování výše uvedených dokumentů. 

 

Článek III. 

Změny smlouvy 

 
Článek IV, „Čas a místo plnění“, první odstavec se ruší a nahrazuje textem: 

 

Nejpozději 3 pracovní dny před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním 

formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu ke 

schválení. Dílo bude splněno nejpozději do 16. 10. 2023. Splněním díla se rozumí doplnění 

studie proveditelnosti a v návaznosti na tento dokument také úpravy ve webové žádosti o 

podporu projektu (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) 

do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti provede 

objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním 

povinných příloh zhotoviteli objednatelem.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z 

nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné 

a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu 

s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 připojují svoje 

podpisy.  



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 

 

 

Ve Zlíně dne 11.09.2023      V Brně dne 7. 9. 2023 

 

 

 

 

 

....................................................   ................................................... 

      

ředitel       jednatel společnosti Grant Direct, s.r.o. 


