
SPRÁVA
ŽELEZN IC

DODATEK C. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n."

Smluvní strany:

Správa železnic, státn í organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílán í sm luvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílán í faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1637/2021/PAL 
ISPROFOND: 5323510001

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:
Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 93177
bank. spojení: .......................................................................
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a

■
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


druhý společník:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 695
bank. spojení: ................................................................
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, 
členem představenstva

třetí společník:
AVERS, spol.s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4 
IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 3445
bank. spojení: ..................................................................... 
zastoupena: p. Martinem Koškou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: DZ 21010004
bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 123-1958810217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n." ve znění jejího dodatku č. 3 (dále jen 
„Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Sm luvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 10 Smlouvy - 
Sm luvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 8 605 546,91 Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen 
„ZL"): č. 4 a č. 6 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny díla.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,92 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení 
§ 222 odst. 9 ZZVZ je 6,79 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu 
ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20. Smlouvy 
a přílohy č. 10 Smlouvy - Smluvní Cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 ZZVZ.



Předmět dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4 a č. 6 Objednatel postupoval v souladu 
s ustanovením  § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

........................ 

..........

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ......................

Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ...................

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ .... ....................
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH .... ....................

b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s 
ustanovením  § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) .... ....................

Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ........................

Práce dle § 222 odst. 6 ZZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH .... ....................

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH 

Sm luvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH čin í

667 930 039,45 Kč 

667 930 039,45 Kč 

709 973 248,01 Kč 

732 120 792,45 Kč 

+ 8 605 546,91 Kč

740 726 339,30 Kč

2) Článek 20 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č.1
Seznam poddodavatelů

Harmonogram postupu prací

Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 
1.5 Smluvních podmínek)

Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy 
o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

Žádost o poskytnutí zálohové platby

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Smluvní cena Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4



3) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla
Smluvní strany se dohodly na doplnění nové Přílohy č. 10 - Smluvní cena Díla ve znění platném k datu 
podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4 
nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a 
dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 4 učiněných do doby podpisu tohoto 
Dodatku č. 4.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy) - Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze 

Objednatel
Správa železnic, státní organizace

V Praze 

Zhotovitel
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník: 
Metrostav DIZ s.r.o.

.............................. 
27.09.2023 1S: 31 
Po dep sán o elektronicky

..............l 2023.09.05
...... 15:16:50+02'00'

Ing. Mojm ír Nejezchleb Ing. Karel Vo lf
náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy předseda sboru jednatelů

...... .......... 
..........

2023.09.05
11:09:42
+ 02 ' 00 '

Ing. Tomáš Erhard
jednatel



druhý společník: 
OHLA ŽS, a.s.

..............................
Digitální podpis: 
04.09.2023 09:00:46

Ing. Roman Kocúrek
l.místopředseda představenstva

.... . . . . . . ................... . . . . ................................ 
.......... 01.09.2023 19:23:56

J iř í Procházka, MBA
člen představenstva

tře tí společník 
AVERS, spol. s r.o.

Martin Koška
jednatel
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

Příloha č. 1 ( Příloha č. 10 SOD )

Smluvní cena Díla

Firma: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ (Metrostav DIZ s.r.o. ,OHLA ŽS,a.s. ,AVERS, spol. s r.o.)

Soupis objektů s DPH

Stavba: zm28-5323510001 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží

Smluvní cena Díla 
vč. DPH

740 726 339,36 
865 525 779,28

Objekt Popis cena Díla dle Dopisu 
nabídky vcp mcp

Smluvni cena Dila 
ve znění Dodatku č. 

4
DPH cena Díla s DPH

PS 211 Rozhlasové zařízení . ................. . ................. . ................. . .................
PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS) . ................. . ................. ................ . .................
PS 213 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV . ................. . ................. . ................. . .................
PS 214 Kamerový systém VSS . ................. . ................. ................ . .................
PS 215.1 Informační systém SŽ .................... . ................. . . . ................. . ................. . .. .................
PS 215.2 Informační systém POVED .. . ........... . . . ........... . . . ........... . . . ...........
PS 216 Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů . ................. . ................. ................ . .................
PS 217 Vnitřní sdělovací a datové rozvody . ................. . ................. . ................. . .. .... ...........
PS 218 Wi-Fi ve veřejných prostorách ................ ................ . ............. ................
PS 219 ŽST Plzeň hl. n., DDTS . .. .... ........... . .. .... ........... ................ . .................
PS 411 Výtahy . ................. . . . ........... . ................. . ................. . .................
PS 412 Eskalátory . ................. . ................. . ................. . .................
SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy ... ................. . . . ................. . ................. . .. .................
SO 98-98 Všeobecný objekt ... ................. . . . ................. . ................. . . . .................
SO 801 Úpravy zpevněných ploch . ................. . ................. . ................. . .................
SO 201 - 01 VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení ...................... . ................. ................ ...................... . . . ................. ......................
SO 201 - 02 Stavebně konstrukční řešení .. . ................. . . . ........... . . . ................. . ................. . . . .................
SO 201 - 03 VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení ................ ................ . . . ........... ................
SO 201 - 04 VB Plzeň - Zdravotně technické instalace .. . ................. . . . ................. . ................. . . . .................
SO 201 - 05 VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla . ................. . ................. ................ . .................
SO 201 - 06 VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení .. . ................. . . . ................. . ................. . . . .................
SO 201 - 07 VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb . ................. . ................. . ................. . .................
SO 201 - 08 VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb - způsobilé ... ................. . . . ................. . ................. . . . .................
SO 201 - 09 VB Plzeň - Plynová zařízení ................ ................ . . . ........... ................
SO 201 - 10 VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace - způsobilé .. . ................. . .. ................. . ................. . . . .................
SO 201 - 11 VB Plzeň - Měření a regulace . ................. . ................. . ................. . .................
SO 202 Drobná architektura . ................. . ................. ................ . .................
SO 203 Orientační systém ................ ................ ................ . .................
SO 203.1 Provizorní orientační systém ................ ................ . . . ........... ................
SO 204 Zastřešení nástupišť . ................. . ................. . ................. . .................
SO 205 Oplocení stanoviště kontajnerů .............. . ............. . . . ........... ................

667 930 039,45 . ................. ................ 740 726 339,36 155 552 531,27 865 525 779,28
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Dodatek č. 4 k SOD na Zhotovení stavby 
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