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Dodatek č. 1 – VHZ-2022-904-000002/1 

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-000002 

 
na stavbu „Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk - část 1 dodávka a servis 

technologie“ 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem:  Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ:  47674954 

DIČ:  CZ47674954 

zastoupena:     Ing. Roman Macek, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku:  vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení:  ***  

  *** 

dále jako „Objednatel“   

 
KUNST, spol. s r.o. 

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice 

IČO: 19010591 

DIČ: CZ19010591 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 690  

zastoupený:  Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel 

bankovní spojení:  *** 

číslo účtu:  *** 

 

dále jako „Zhotovitel“  

  

 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Sušárna 

čistírenských kalů na ČOV Šumperk - část 1 dodávka a servis technologie“ Smluvní strany uzavírají tento 

dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu 

změnového listu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku – ZL č. 01. 
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5. Cena díla a platební podmínky 

 

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

                Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

 

Cena díla celkem dle SoD 81 080 000,-Kč 

ZL č. 01 (bez DPH) 1 621 989,- Kč 

VÍCEPRÁCE CELKEM 2 213 359,- Kč 

MÉNĚPRÁCE CELKEM 591 370,- Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) 1 621 989,- Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č. 1 (bez DPH) 82 701 989,- Kč 

DPH 21%     17 367 417,69 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č. 1 vč. DPH 21% 100 069 406,69 Kč 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení 

zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy 

v Registru smluv. 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1) Změnový list č. ZL 01, včetně příloh 

 

 

V Šumperku dne: 22. 9. 2023 V Hranicích dne: 22. 9. 2023 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Roman Macek Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. 

 předseda představenstva 

 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

 Jednatel společnosti 

 KUNST, spol s r.o. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


