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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Generální oprava MUV 74.1“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65423007 

 

číslo smlouvy objednatele: E654-S-997/2023 

Číslo smlouvy Zhotovitele:  OU23047 

číslo jednací dodatku č. 1: 15487/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

Bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

Datová schránka:  uccchjm 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

CZ LOKO, a.s.  
se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová  

IČO: 616 72 131, DIČ: CZ61672131  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Hradci Králové, spisová 
značka B2584  
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX  
zastoupena: Ing.Josefem Gulyasem, MBA místopředsedou představenstva  
 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  
CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 
  
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  
E-mail: czloko@czloko.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Preambule 

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu v Technické zprávě a úpravě 

Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo. 

I.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 9.8. Smlouvy o dílo ze dne 16.03.2023, 

č. smlouvy objednatele: E654-S-997/2023; (dále jen smlouva), na úpravě uvedené 

smlouvy a úpravě Technické zprávy takto: 

 

3. Cena díla 

ruší se stávající text odst. 3 smlouvy ve znění: 

Cena díla 

Cena bez DPH   9 528 242,00 Kč 

Výše DPH 21%  2 000 930,00 Kč 

Cena včetně DPH  11 529 172,00 Kč 

 

     a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

Cena díla 

Cena bez DPH   9 226 138,00 Kč 

Výše DPH 21%  1 937 488,98 Kč 

Cena včetně DPH  11 163 626,98 Kč 

 

Technická zpráva 

2. Harmonogram plnění služby 

ruší se stávající text odst. 2 Technické zprávy ve znění: 

Přistavení MUV 74.1 – 010 po podpisu smlouvy.  
Očekávané přistavení MUV 74.1 – 009 v 2. čtvrtletí 2023.  
 

Zhotovitel dodá závazný harmonogram přístavby a dokončení revizí vozidel.  
 
Fakturace za dílo může probíhat průběžně dle skutečně provedených prací. Fakturovat 

se budou celé částky z výkazu výměr. 

 

 

 

 

 

 



 

     a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

Přistavení MUV 74.1 – 009 po podpisu smlouvy.  
Očekávané přistavení MUV 74.1 – 010 v 3. čtvrtletí 2023.  

 
Zhotovitel dodá závazný harmonogram přístavby a dokončení revizí vozidel.  
 
Fakturace za dílo může probíhat průběžně dle skutečně provedených prací. Fakturovat se 

budou celé částky z výkazu výměr. 

 

 

Příloha č. 4 

Harmonogram postupu prací Generální opravy MUV 74.1 

ruší se stávající text Přílohy č. 4 ve znění: 

ČÍSLO LOKOMOTIVY DATUM PŘÍSTAVBY DATUM DOKONČENÍ 

MUV 74.1 010 01.04.2023 14.09.2023 

MUV 74.1 009 20.10.2023 11.01.2024 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

ČÍSLO LOKOMOTIVY DATUM PŘÍSTAVBY DATUM DOKONČENÍ 

MUV 74.1 009 01.04.2023 14.09.2023 

MUV 74.1 010 18.08.2023 11.01.2024 

 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 

v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu smlouvy a Přílohy 

č. 4 v návaznosti na tento dodatek.   

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Změnový list 



 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Dne 27. 09. 2023 
 
 

 
 
 
 

 Dne 02. 10. 2023 

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 

 Ing. Josef Gulyas, MBA 
místopředseda představenstva  

CZ LOKO, a.s. 

 

        Dne 29. 09. 2023 

      
 
       ……………………………………………………… 

Ing. Jan Kutálek, MBA 
člen představenstva 

CZ LOKO, a.s. 
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