DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„Tepelná izolace konstrukce v krovu Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8“
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: 	Základní škola Olomouc tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
tř. Spojenců 8 779 00 Olomouc 
IČ: 60338571 
ID datové schránky: jnkmazs

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
            Mgr. Miluše Zatloukalová, ředitelka školy
tel.: 737431763 	e-mail: zsspojencuol@seznam.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. arch. Lampar Tomáš
tel.: 733 784 424 	e-mail: tomas.lampar@olomouc.eu

- TDI (technický dozor investora):
Ing. Miloš Skácel
tel.: 776 187 159	e-mail: milos.skacel@seznam.cz


Zhotovitel: 	Střechy Jiří Žáček s.r.o. 
       	Tovární 915/40, 779 00 Olomouc 
IČ: 0696470 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě,  spis. zn. C 73983 
ID datové schránky: jeq5vn9
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních technických :
Jiří Žáček, jednatel 
tel.: 604624747 	e-mail: info@pokryvacolomouc.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
č. účtu: 115-7037730287/0100

I. Předmět dodatku 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9.8.20123, a to úprava předmětu plnění o vícepráce a s tím související změna ceny díla „Tepelná izolace konstrukce v krovu Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8“. 

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č. 1“) je provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v soupisu prací zadávacího řízení na zateplovací práce s názvem „Tepelná izolace konstrukce v krovu Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8“.

II. Vícepráce 
2.1 Tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Vícepráce spočívají v montáži parozábrany s přelepením spojů pod tepelně izolační pásy, tak aby se předešlo kondenzaci vzdušné vlhkosti v tepelné izolaci. 

2.2 S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy. 

2.3 Vícepráce budou provedeny v souladu s krycím listem soupisu prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

III. Cena díla 

3.1 Původní cena díla: 
931 224,66 Kč bez DPH 
zákonná sazba DPH v době uzavření smlouvy (21 % DPH): 195 557,18 Kč DPH 
1 126 781,84 Kč včetně DPH 

3.2 Vícepráce:
41 461,00 Kč bez DPH
zákonná sazba DPH v době uzavření smlouvy (21 % DPH): 8 706,81 Kč DPH 
50 167,81 Kč včetně DPH 

3.3 Nová cena díla: 
972 685,66 Kč bez DPH
zákonná sazba DPH v době uzavření smlouvy (21 % DPH): 204 263,99 Kč DPH 
1 176 949,65 Kč s DPH
      
IV. Závěrečná ujednání 

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Přílohy dodatku: Oznámení o změně, Změnový list č.1 a Rozpočet s výkazem výměr změnového listu č.1. 

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
 
4.4 Tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci 2.10.2023 					V Olomouci 2.10.2023
    za objednatele:			                                            za zhotovitele:
	
				       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 					
            Mgr. Miluše Zatloukalová 					Jiří Žáček
                       ředitelka školy				                         jednatel
Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, 			    Střechy Jiří Žáček s.r.o.
                příspěvková organizace
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