DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.12.2022 (dále jen „Dodatek č. 2“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: 				Kancelář architekta města Brna, p. o.
Sídlo: 					Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 					051 28 820
DIČ: 					CZ05128820 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: 			2001018746/2010, Fio banka, a.s.
Zastoupený: 				Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
Kontaktní osoba:			xxxxx
E-mail: 				xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: 				ARCHEON Stavby s.r.o.
Sídlo: 					Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
IČO: 					60753013
DIČ: 					CZ60753013
Bankovní spojení: 			1521382379/0800, Česká spořitelna, a.s. 
Zápis v obchodním rejstříku:		C 363932 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: 				Mgr. Adam Joura 
Kontaktní osoba: 			xxxxx
Telefonní spojení: 			xxxxx
E-mail:					xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)

I. PREAMBULE
1. [bookmark: _Ref140829977]Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 2 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou:
1.1. vícepráce předmětu Díla dle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2,
1.2. změna celkové ceny Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 2 učiněné jsou plně v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených. 

2.1. Smluvními stranami byly identifikovány vícepráce v hodnotě 21.998,92 Kč bez DPH Kč, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a položkového rozpočtu změnového listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
3. Odst. 64 Smlouvy se v souladu s výše uvedeným mění následovně:
Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a dodatků ke Smlouvě a činí 3.668.952,55 Kč bez DPH.  
4. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu změnového listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2. 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.



Přílohy
1. příloha č. 1 – Změnový list č. 2
2. příloha č. 2 – Položkový rozpočet změnového listu č. 2


V Brně dne 4.9.2023					V Praze dne 4.9.2023


xxxxx							xxxxx
.....................................				.....................................
Objednatel						Zhotovitel
Ing. arch. Jan Tesárek				Mgr. Adam Joura 
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