
REKAPITULACE rozpočtů a změnových listů
Stavební úpravy v části budovy Divadla Komedie, Jungmannova 15/1, Praha

Objednatel: Městská divadla pražská, p.o.

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

Popis Cena

Dodatek č.2 Odpočet Přípočet Celkem
ZL 08R4 Změny podhledů -51 321,12 91 043,25 39 722,13

ZL 09 Demontáže vybavení 0,00 29 384,76 29 384,76

ZL 10R1 Bourací práce - příčky atd. -2 434,66 26 137,31 23 702,65

ZL 11R1 Rampy, zdivo, betony podlah -4 824,40 100 258,24 95 433,84

ZL 12R4 "Narovnání" omítek -374 061,44 205 276,90 -168 784,54

ZL 13R6
"Narovnání" obkladů, dlažeb a hydroizolace, podlahové krytiny v 

m.č. 1.08 a 2.16, "sponkování" podlah
-57 762,53 128 452,16 70 689,63

ZL 14R5 Elektroinstalace -450 000,00 407 313,95 -42 686,05

ZL 15R4 Zdravotechnika -19 210,00 157 960,00 138 750,00

ZL 16R2 Topení -13 874,68 81 183,88 67 309,20

ZL 17R2 Neprováděné práce -101 349,85 0,00 -101 349,85

ZL 18
Práce nad rámec ZL 07R1 (práce na vodovodu v jiných 

podlažích)
0,00 160 678,77 160 678,77

ZL 19R1 Revizní dvířka, SDK kastlík 0,00 17 115,00 17 115,00

ZL 20R3 Drobné práce 0,00 23 168,00 23 168,00

Dodatek č.2 - Celkem ZL bez DPH -1 074 838,68 1 427 972,22 353 133,54

SoD - CELKEM bez DPH

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2 353 133,54 Kč       

SoD celkem vč. Dodatků 5 867 677,77 Kč    

4 893 636,71 Kč                                 

620 907,52 Kč                                    


