
SMLOUVA O DÍLO

1/14 Ústí nad Orlicí, OZK
Číslo veřejné zakázky: 11PU-002483 

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007 
Evidenční číslo: 061/17

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v v

1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
Osoba oprávněna jednat ve věci této zakázky: _ ředitel Správy

Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen ,,objednatel“) 
a

2. název: EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO, DIČ: 452 74 924, CZ45274924
bankovní spojení:
zastoupen: ředitelem závodu Čechy

východ, dle plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel závodu Čechy východ
kontaktní osoba ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí 
o roje letový manažer 
projektový manažer

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/14 Ústí nad Orlicí, OŽK, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 
0007, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 7.365.450,98 Kč 
bez DPH, kalkulovanou takto:
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Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/14 Ústí nad Orlicí, 
OŽK 7 365 450,98 1 546 744,71 8 912 195,69

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/14 Ústí nad Orlicí, OŽK, číslo veřejné 
zakázky 11PU-002483.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny 
vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby 
a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž 
bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude 
vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 
1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s 
obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží 
dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
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+ l  06. 201XDatum: Datum

PODEPSÁN _ PODEPSÁN
Jméno: Jméno:
Funkce: ředitel SpráVv Pardubice Funkce: ředitel závodu Čechy východ, dle plné 

moci
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
EURO VIA CS, a.s.
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E U R O V I A  ,

Identifikační údaje dodavatele

EUROVIA CS, a. s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Za síla cí adresa:
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 
Tel.: 495 859 111

IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

Osoba oprávněná iednat jm énem  společn osti na základě plné m oci: 
ředitel závodu Čechy východ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
hlavní sta v b y v ed o u c í

projektový manažer

projektový manažer

Kontaktní osoba ve věcech sm lu vn ích  (bez podpisového práva): 
vedoucí obchodního útvaru

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:



o
ů

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky 
ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 
podmínky").

Název stavby: 1/14 Ústí nad Orlicí, OŽK

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo
článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56,140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

EURO VIA CS, a.s.
Sídlo:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Prahal 
Poštovní snoiení:
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Doba pro dokončení 1.1.9
3 měsíce od data zahájení prací bez zimní 
technologické přestávky.
Předpoklad dokončení 30.8.2017.

Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Stavba bude prováděna za částečného 
omezení provozu po půlkách.

Sekce 1.1.26 Nejsou stanoveny-nepoužije se

Hierarchie smluvních dokumentů 1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 vedoucí provozního úseku
Zástupce objednatele 3.2 ředitel Správy Pardubice
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se

.Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté ceny - částka bez DPH

S trán k a  19 z  58



4

Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo
článku
Smluvních
podmínek

Příslušné údaje

Zánika za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Požadavky na dokumentaci 
zhotovitele (jsou-li) 5.1 Objednatel nepožaduje po zhotoviteli 

vypracování projektové dokumentace

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se

Odstranění vad 9.1 Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem činí 48 měsíců pro všechny 
objekty řady 100,200 a 300 s výjimkou:

(i) objektů cizích správců v rozsahu dle 
PDPS, u nichž je délka Záruční doby 
Objednatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,

(iii) prvků vodorovného dopravního znáčem, 
pro které platí Záruční doba dle či. 2 kapitoly 
5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK -  
VZa

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle Pod-ělánku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),

10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-ělánku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),

10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
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Název článku Smluvních 
podmínek

Číslo
článku
Smluvních
podmínek

Příslúšnéúdaje

Povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti);
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b)
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4.3 (Subdodávky)
22.451,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
4.490,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze;
4.490,- Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání);
8.980,-Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 
data oznámeného Objednatelem podle Pod- 
článku 9.1.
898,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně montážního 
pojištění

_

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé 
smluvně vázaní na budovaném díle
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Název článku Smluvních 
podmínek

éisio ' V' 
ělánku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 9.5.2017

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. 
změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; 
v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 5. 134/2016 Sb., o zadávám 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizaění předpisy 
Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě 
původního zadávacího řízem veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného 
množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny 
závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s .uvedením 
přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli 
ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů 
nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky j ednání zaznamená do Zápisu 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se 
Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn lc 
provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou 
v bodě (7).

(7) Obj ednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, 
anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení 
Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí 
Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS:

Číslo ZBV: ?.0, 2, 3, 4 a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňtelll] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Č R  se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu: 

Rozpis ocenění změn položek

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo. Objednatel] 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vyjadřuje 
so u h la s s e  Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru 
k vyjádření k ZBV [doplnňte dle 
potřeby]

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v  rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V  ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré: |

Pare c. Příjemce

1

2

3

4

Správce stavby (v 
elektronické verzi Intranet 
ŘSD  ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

[doplňte dle potřeby]
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne: \ 6, 05. 2017 
Č.j.: o o  /38100/2/Hor/2017

Vyřizuje:
Telefon:

dle rozdělovnřku

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen 
„Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

Název veřejné zakázky: 1/14 Ústí nad Orlicí, OŽK

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení zadávacího řízení 13.4.2017

Číslo ID na profilu zadavatele VZ0023589

ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007.31596

Evidenční číslo zakázky 061/17

Číslo zakázky - SÝMBÁSÍS 11PU-002483

(dále jen "Zakázka"), Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „ZZVZ"), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího 
řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nově Město, 110 00 

Praha 1

IČO: 45274924

na základě ustanovení § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Odůvodnění:
Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení nabídek.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v soylády s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

V Pardubicích dne 1 05, 2017

V^ělMÍMiííní&ia'MňícČR'

ředitěj Správy Pardubice
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Rekapitulace úrovní členění stavby
Stavba: 061/17 -1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, OŽK 

Varianta: ZŘ~
Odbytová cena [Kč]: 7 365 450,98 

OC+DPH [Kč]: 8 912 195,69

O bjekt Popis OC DPH OC+DPH

ředitel závodu Č ech y východ, dle plné m oci



SOUPIS PRACÍ: Všeobecné ustanovení (PREAMBULE)

A k ce: 1/14 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, OŽK

Upozornění pro uchazeče i zhotovitele:
1. Všeobecně
a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména 

s :
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být 
považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých 
závazků podle smlouvy. Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové 
dokumentace. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na 
staveništi.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, 
zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč.vyhotovení 
realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se_všemi 
obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 
DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a 

nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací 
dokumentaci. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně 
stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí, 
vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených 
správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací dokumentaci) stanoveno jinak, musí být metoda měření 
hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních 
komunikací OTSKP" MD ČR.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy 
nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných 
dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro 
účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být 
zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými 
v dokumentech, na nichž je nabídka založena.
Náklady na práce, v popisu práce zadané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) 
ukončení prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné 
předpokládat, že popis položek neobsahuje všechny podrobnosti, připouští provést práce pod 
stanovenou technickou úroveň, s nižšími technickými parametry než jaké jsou obvyklé pro daný 
účel. Pokud není v popise položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta 
není, nebo je činnost uvedena v samostatné položce, zahrnují položky výkazu vým ěr (v 
jednotkových cenách) zejm éna náklady na všech n y  následující činnosti v  rozsahu  
příslušné práce ~ obzvlášť např.:
♦  přípravu staveniště včetně přístupu a úhrady škod na plodinách
♦  úpravu, očištění, a ošetření styčných ploch a konstrukcí
♦  dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě
♦  zhotovení práce dle technologického předpisu
♦  veškeré nutné ochrany práce
♦  průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP zkušebnou zhotovitele
♦  veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení prací a pod.)
♦  veškeré lešení a podpěrné konstrukce
♦  montážní prostředky a pomůcky
♦  potřebné dočasné úpravy
♦  úpravy, očištění, ošetření pracoviště
♦  zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky a pod.)
♦  vytyčení a udržování obvodu staveniště
♦  poplatky na zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
♦  odvoz a poplatky za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
♦  náklady na činnost Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
♦  stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inž. sítí



♦  finanční nároky na dočasné zábory, zábory veřejného prostranství a použití veřejnýph.a 
místních komunikací nad rámec dokumentace pro zadání stavby, vyplývající z navržené 
technologie zadavatele.

♦  zabezpečovací zařízení (včetně jeho projednání) pro práci za silničního provozu
♦  náklady na skládky přebytečného materiálu. Skládky zajišťuje zhotovitel a uchazeč ve své 

nabídce tyto skládky určí.
♦  Havarijní plán pro případ ropné havárie na staveništi a povodňový plán
♦  Dokumentace postupu výstavby. Dvě sady barevných fotografií 2x v digitální podobě (min. 

10 ks, min. rozměrů 13x18cm), každý měsíc. Uspořádat s popisy, stručně určujícími místo a 
předmět fotografie.

♦  Případná dokumentace stavu okolní zástavby před započetím stavby je záležitostí zhotovitele.
♦  Náklady na případné vypracování RDS (pokud zhotovitel usoudí, že si ji musí vyhotovit).,
♦  Případné požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště - Zařízení 

staveniště -  vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá, pokud bude uplatňováno 
zhotovitelem, musí být cenové nároky rozpuštěny do nabídkových cen položek.

♦  případné opatření na ochranu inženýrských sítí
i) Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně; v ceně za výkopy i za 

vybourání nepoužitelných konstrukcí (na př. kryty, obruby, betony a pod) musí být zahrnuty 
veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč.uložení a 
případných poplatků, očištění k použitelnému využití - a to vždy, pokud některé z těchto prací 
nejsou uvedeny v samostatných položkách. S veškerým vytěženým materiálem hospodaří 
zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek. Pokud 
však je v položce zadána vzdálenost odvozu do ...km, nelze to považovat (pokud není ve 
smlouvě uvedeno jinak) za příkaz a nabídkovou jednotkovou cenu této položky nelze měnit.

2. D alší podm ínky a ustanovení

« Inženýrské  s ítě  - zhotovitel je povinen před zahájením prací na vlastní náklady zajistit 
aktualizovaná vyjádření o existenci inženýrských sítí a dále pak jejich vytýčení v  prostoru 
staveniště a v dotčených prostorách či plochách a to jejími správci či pověřenými osobami. 
Práce prováděny a blízkosti inženýrských sítí musí být prováděny takovým způsobem, aby 
nedošlo k poškození těchto sítí. Zhotovitel učiní soubor takových opatření, která aktivně 
ochrání předmětné sítě proti poškození. Tato op atřen ! b ud ou  p ro v e d e n a  zhotovitelem až po  
jejích odsouhlasení správcem či vlastníkem.

♦ Přebytek vytěženého použitelného materiálu - uchazeči musí jako součást nabídky 
předložit i návrh na odkoupení přebytku vytěženého materiálu (vytěžená obalovaná směs, 
dlažební kostky, obrubníky, ocelové konstrukce, dřevní hmota) za minimální reprodukční 
pořizovací cenu ~ viz tabulka v dílu 1 část 2 Zadávací dokumentace. Jednotková cena za 
jednotku tohoto materiálu bude uvedena v nabídce samostatně a nesmí být započtena do 
cenové nabídky prací.
Uchazeči uvedou nabídnuté ceny na samostatném „Formuláři výkupních cen vytěženého 
materiálu". Tento formulář bude řádně vyplněn, podepsán uchazečem a v nabídce bude 
umístěn za formulářem „Příloha k nabídce".

♦  Realizační dokum entace stavby. Zajišťuje si ji zhotovitel dle své úvahy a slouží mu jako 
podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily v souladu s předpisy (např.u mostů), 
avšak nemění ZDS a nezakládá důvod pro cenové ani věcné změny pro realizací stavby. RDS 
nemůže být zpracována GP (zhotovitelem PDPS) a neobsahuje v příloze žádný rozpočet (pro 
fakturaci je podkladem nabídkový rozpočet). Investor pro tuto akci nepožaduje vypracování 
RDS, ale pokud ji zhotovitel vyhotoví, tato pak podléhá schválení investorem, odsouhlasení 
bude provedeno ve smyslu zadávacích podmínek a předpokládaná cena na její vyhotovení 
bude rozpuštěna do ostatních položek, které s daným stavebním objektem souvisejí.

• Výstup nabídkového sou p isu  prací předávaný v nabídce na CD/DVD m usí byt proveden  
jako „export nabídek ve formátu XC4 ,, !!

• Nabídka m usí být podána bez jakýchkoliv úprav -  doplňků, zm ěn nebo oprav
v investorem  zadaném  nabídkovém soupisu  prací v e  formátu XC4. Platí to i pro č íslo , 
název akce, krycí list, parametry, kalkuiační vzorec apod. Uchazeči jen doplní 
jednotkovou cenu v šech  zadaných položek.



Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO  
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
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Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínty, které tvoří součást FIDfC „Smluvních podmínek pro stavby 
menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v Českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v  roce 20t6, a  následující Zvláštní podmínty, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo 
nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@ cace.cz, www.cace.c2/fidic-publikaG8.php konkrétně 
httpyycaGe.cz/order-form3-grBen.php).
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Zvláštní podmínky

ná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na Konec Pod-čiánku 1.1.3 ss přidává následující ustanovení:
.Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-Ii 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek1.1.5zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v  zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací dHa."

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, af již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„vyšší moc" Je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vrššf moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ař byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci; 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteiů,

(d) válečná munice, výbušniny, Ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, Ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy Jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1 ,20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-čiánky:
„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 .Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které Jsou součástí Smlouvy 
odllo,

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení DHa nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, Jak je stanovena v  Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-clánku 7,3 [Prodloužen! doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání” znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s  předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné uži'rání[.

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovřter je totožný termín, Jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" Je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 (Záruka za 
odstraněnf vadí.

1.1.30 „Potvrzení o převzetí” je potvrzení vydané podle článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Pňjatá smluvní částka" Je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení D ia a odstranění všech vad.”

1.3
Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní:
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní sily jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v  dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P rávo  Pod-článek 1.4  se  doplňuje následujícím  textem :
„Řfdí-ii se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."
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ObUžanatel

2.1
Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 sa vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pra další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou."

Zh itei

4.1
Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní silu, Materiály, Technologické zařízení a \fybaveni zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z  následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 p/ýššfmoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací Jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejná zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel js  povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu Infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb„ a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z  prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel Je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-
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hodnutfrn pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dito, Jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel Je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Dila, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (napF. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr pFedem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení poslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdržf-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na Jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v  písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.5 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v  je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v  rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z  jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných PodzhotovitelCi, a to včetně vedení průběžné Evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s  odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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4.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:

„PS porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze, Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z  objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v Jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitete takovým 
Podzhotovltelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli věetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může proká­
zat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

Zajištění splnění sm louvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v  Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mlt formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v  den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Zá­
ruka za odstraněn!vac/j. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dto dokončeno a Objednatel neobdržíZáruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruty pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [ftešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(oj Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán­
ku 12.1 [Naplněnízhotovitele]. V  takovém pňpadě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen upiatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzatí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z  bankovní zárulqr finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnická osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s  udržováním této bankovní záruky v platnosti.”

4.5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-Sánek 4.5 jZajištěniJakostíJ:

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.”

4.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ------------------ —
Záruka za  odstranění vad Pndává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí D ia nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z  členského státu EU a  musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v  Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení Její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zániky za odstranění vad v  případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v  němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
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Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v  maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

4.7 -------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
.Zhotovitel je povinen nejpozdějí 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

4.8  --------------------------— — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpečnost a ochrana Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví p ň prác/j; 
zdraví při práci „Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
■ (c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku B [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tuji) Je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mlt k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající sa zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v  případě staveb ŘSD ČR I příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s  vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s  příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo pn plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mlt vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 \Výtyčenístavby]:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčenítras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v  rozmístění, výškách, rozměrech atrasování Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
nívytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Dlia zničeny či poškozeny."

4.10 ......................................................................................................................................... ............... ............. — -
Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 ^Archeologická nšlezý\\

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a Jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědností Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z  těchto nálezů.

Zhotovitel musf dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musf dát pokyn, Jak s ním naložit."

Profitování zhotovitelem

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovftefe „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleně jl předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v  případě, že 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s  uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
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tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 
znovu s tfm, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, Jak je to potřebné. Zhoto­
vitel Je povinen časové nároky na vypracováni projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací."

Ri objednatele

6.1

Rizika Objednatele Pod-člának 6.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„V této Smlouvě Jsou v  odpovědnosti Objednatele rizika z  následujících nebezpečí:

(a) vyšší moc,
(b) • užíváni nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­

vaných ve Smlouvě,
(c) projektováni jakékoli části DBa personálem Objednatele nebo někým jiným, za 

koho je Objednatel odpovědný,
(d) Jakékoli působeni přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­

předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný Zhotovitel přijat adekvátní preventivní opatřeni,

(e) přerušeni podle Pod-článku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud není přičltatelné 
neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo Jinému jeho selhánf,

(l) Jakékoli neplněni Smlouvy Objednatelem nebo Jeho jiné selhánf,
(g) fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky, zazna­

menané na Staveništi během prováděnf Díla, které nebyly rozumně předvída­
telné zkušeným Zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli 
oznámeny,

(h) jakékoli zpožděni nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variaci,
(i) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak Je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
© ztráty vyplývajíc! z  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř

nebo přes jakýkoli pozemek a z  práva zabrat tento pozemek pro stavbu,
(k) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo,
(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle

Pod-článku 7.6 [Předčasné užíváni] a
(m) archeologické nálezy podle Pod-článku 4.10 [Archeologické nálezy].'

Do dokončení

7.1
Doba pro dokončeni Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následujíc! text:

„Jsou-ii v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3,7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce."

7.2 ------------------------------- ------ -------- — ---------- —------------------------------------------------------------------ -------------------------------------

Harmonogram Pod-Siánek 7.2 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve ihůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:
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(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v  každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a  zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v  každé 

z  hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11,3 [Průběžná platby]."

Prodloužení doby Pod-čiánek 7.3 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněni] Je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednáte! musí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně,*

7.5 — ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------- .----------------------- -----------

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníkyj:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým způsoPem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl­
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodlouženi doby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí D ia ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dito bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v  termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.*

7.6 ------------------------- .-------:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předčasná užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užfránt];
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v  době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (I) souhlas Zhotovitele s  Předčasným užíváním 
a (ji) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;
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(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

(e) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, 
a to z  jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

8.1
Dokončení Pod-čiánek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci."

6.2 ------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o pfevzett[ je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-

článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcij následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dito nebo Sekce dokončeny v  souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Dita 
nebo Sekce k Jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s  uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3
Převzetí části Dita Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Dis]:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 
užívat Jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku
7.6 (Předčasné užltánl], nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla 
nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Dila užívá před vydáním Potvrzení o pře­
vzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užíván/]."
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9.1
Odstranění vad Pod-článek 9.1 ]e odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře­
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a

(o) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

blaimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v  souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeii v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizací těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s  poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článku 10.3."
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10.2 ------------------------------------------------------------------------------------
Oceňování variací Pod-člának 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

.Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z  ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipoStávš přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože Je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a  platba

11.1
Oceňování díla Pod-filánek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

.Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle Článku 10 fl/anace a claimy],

Není-ll ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souiadu s  Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku js 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst, 1 a  § 222 odst. 2 
zákona 5.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny."

11.2  
M ěsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s  výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných azá- 

ZvláStnipodrrthkyaol? 1 7



všrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob­
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu ’xml na kompaktním disku GD-R.“

11.3 ---------------------------
Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z  důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

0 k vyúčtování nepřihlíží a
(il) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od­
souhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Do 
30 dnů po doručení faktury Objednatel Zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou ve vyúč­
tování.

Když Zhotovitel

(a) je v  prodlení s  udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 |Za- 
jištěn í splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán­
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví pří prácí],

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova­
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 14 [Pojiš­
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z  kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.”

11.4 -------------------------
Platba první poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.5 -------------------------
Platba druhé poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.6 -------------------------
Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí DHa musí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s  jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně poža­
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z  důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit
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spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

0 k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nová

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem aZhotovitelem ajakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed­
natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešen! 
sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Během 30 dnů po předložení závěrečné faktury musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli."

11.9 —--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Zálohová platba Přidává se nový Pod-člének 11.9 [Záiohová platba]:
„Zálohové platby se neposkytují."

12.4
Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednatel! a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, Je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení."

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-Sánek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit sm luvní pokutu]: 
zaplatit smluvní pokutu .Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží Ihůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán­
ku 4.1 [Obecné povinnosti]:

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]:
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 7 [Doba pro dokončeni];
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v  Příloze;
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(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před­
časné užfvánft

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 9.1.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v  nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s  uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z  prodlení z  dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne­
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite­
lem za porušeni Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

9 od p ověd n ost

13.1
Péče zhotovitele o dno Prvnívěta Pod-článku 13.1 zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzeni o převzetí podle Článku 8 [Převzetí]."

13.2 --------------------------------------------------------------------------------------- ------ -— — — —— — — ---------------
Vyšší moc V posledním odstavci Pod-článku 13.2 Je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

14.1
Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- —

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma­

jetkové pojištění typu „alf risk" {vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy čl 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeno Díla, součástí DHa a Jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. canu,
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za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným plněním ve výši stanovené v  Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v  Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed­
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (to. výluky z  pojištěni), včetně zejména ustanovenívylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené části DSa v  určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v  České republice.

 ̂Zhotovitel je povinen zajistit, že v  pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dnu, bude ve prospěch Objed­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele,

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem,

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, Je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po­
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné­
ho a  plnění dalších povinností Zhotovitele z  příslušných pojistných smluv.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s  prováděnfm Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věd, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pra tato jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s  maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel Je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
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dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z  pojištěni) s  výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v  České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou­
to Smlouvou uvedeni Jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V  pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna-

14.3 -----------------------------------------------------------------------------------------
Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

rů

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A  nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2  -

Oznámení o nesouhlasu V Pod-5lánku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů české republiky."

i 5.3 --------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Rozhodčí řízení Pod-článek Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v  souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- --
Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2 -------------------------------------------------------------------- --------------- ----------------------—----------------------------------—

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

1 5 .3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — —------—
Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s  ní a které se nepodaří od­
stranit smírně na základj^edpání Stran, musí být s  konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy česj^jpjjabliky,"
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Dodavatel je povinen po nezbytně nutnou dobu realizace zakázky vlastnit obalovnu asfaltových směsí 
nebo mít smluvně zajištěny dodávky asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a 
TKP, s minimálním výkonem 50 t/hod.

Dodavatel je povinen po nezbytně nutnou dobu realizace zakázky vlastnit 1 kus finisherů, s 
minimálním výkonem 50 t/hod nebo ho mít smluvně zajištěný.

Stavební práce budou prováděny v minimálně 10-ti hodinových pracovních směnách a to včetně 
svátků, sobot a nedělí.

Za zimní technologickou přestávku se považují měsíce prosinec, leden a únor.

^■ riifel z á v o d u  Č e c h y  v ý c h o d , d le  p ln é  m o c i
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FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Společnost EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

r

jakožto účastník v zadávacím řízem na veřejnou zakázku na stavební práce 1/14 Ústí nad 
Orlicí, OŽK, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0023589 (dále jen „účastník”).

prohlašuje, že je srozuměn stím, že v průběhu, realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs 2 385 tun Kč/tuna

Ocelové konstrukce -  charakter šrotu 4,6 tun Dle ceny šrotu

Dlažební kostky kamenné 0,6 tun Kč/tuna

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
AArtčvp.np.m rrmrcžchn Tfnrvní pp.nn v  a  w tp y p n v  m atp riá l rp bude. ro v n a t  Rnnč.irm sku tečně.■ j — — „ „  -----------------  ~ ~  ---------- -  - -----------  -----------------  -------------------

vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové dne 9.5.2017

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Cechy východ, 
dle plné moci

S trán k a  33 z  58
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EUROVIA CS, a.s.
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
Se sídlem Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ: 110 00

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice

Hlaváčova 902

530 02 Pardubice

Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové
354/ÚPON7/OÚ/17 Dne: 18.5.2017

" 1/14 Ústí nad Orlicí, OŽK“ -  potvrzení dodavatele o využití poddodavatelů dle §105 zákona 
134/2016 Sb. (ZZVZ)

Dobrý den,

v souladu s § 105 ZZVZ uvádíme, že dodavateli EUROVIA CS, a.s. s e  s íd le m  N á r o d n í  1 3 8 / 1 0 ,  

N o v é  M ě s to , 1 1 0  0 0  P ra h a  1, IČ :  4 5 2  7 4  9 2 4  ke dni doručení Oznámení o výběru dodavatele 
dokladů nejsou známi další poddodavatelé, než specifikoval ve své nabídce.

Identifikace možných poddodavatelů pro realizaci díla bude dále provedena v souladu se 
Zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvu o dílo.

S pozdravem

ř e d it e l  z á v o d u  Č e c h y  v ý c h o d , d le  p ln é  m o c i



FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/14 Ústí nad Orlicí, OŽK, číslo veřejné 
zakázky na profilu zadavatele VZ0023589 (dále jen ..dodavatel").

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:

Netýká se -  dodavatel předpokládá k termínu pro podání nabídky, že bude realizovat celé dílo 
vlastními kapacitami.

I I )

vsouiadu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném 
rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. 
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktomu, aby byl zadavatel schopen 
identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.
Netýká se -  dodavatel neprokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

V Hradci Králové dne 18.5.2017

EURO VIA CS, a.s.

ř e d it e l  z á v o d u  Č e c h y  v ý c h o d ,  

d le  p ln é  m o c i


