
DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL - 379-10/2016, zhotovitele SOD 00105869, 
ze dne 16. 8. 2016 ve znění dodatku ě.l(dálejen smlouva o dílo)

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Se sídlem: 
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Schweitzerova 91,779 00 Olomouc 
plk.lng. Karlem Koláříkem, ředitelem 
70885940
CZ70885940, identifikovaná osoba
ČNB Brno

(dále jen objednatel)

OHL ZS, a.s.
Se sídlem: 
Zastoupena:
1Č:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 
Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava 
463 42 796 
CZ46342796 
Česká spořitelna a.s.

 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Kontaktní adresa:
Tovačovského 22, 772 00 Olomouc, Hodolany

I
I
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen 
dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i 
méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech ě. 2-5. Tato změna závazku ze 
smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

1. ČI. Ill odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:
• Změnové listy č. 2-5 (dále jen Příloha č. 5)

2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se 
nové písmeno u) tohoto znění:
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,,u) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

3. ČI. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH
(v Kě)

Cena včetně DPH 
(v Kě)

Cena díla v sazbě 
DPH 21%

36 706 957,57 7 708 461,09 44 415 418,66

Cena víceprací dle 
Přílohy ě. 4 v sazbě 
DPH 21%

1 055 831,82 221 724,68 1 277 556,50

Cena méněprací dle 
Přílohy ě. 4 v sazbě 
DPH 21%

- 904 205,00 - 189 883,05 - 1 094 088,05

Cena víceprací dle 
Přílohy č. 5 v sazbě 
DPH 21%

897 890,64 188 557,03 1 086 447,67

Cena méněprací dle 
Přílohy ě. 5 v sazbě 
DPH 21%

-862 768,81 -181 181,45 -1 043 950,26

Celkem 36 893 706,22 7 747 678,30 44 641 384,52

4. ČI. XVIII odst. 7 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto 
znění:
„Příloha č. 5: Změnové listy č. 2-5“

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2-5 včetně položkových rozpočtů.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Olomouc, 13.6.2017 Olomouc, 2017 "06" 1 9

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
ředitel Divize M - Morava

plk. Ing. Karel 
ředitel

í.olářík
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